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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
adran 135 (4) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac yn 
ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir ganddi, 
gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar ddarbodaeth, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u hadnoddau wrth 
gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth gydag 
anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2023

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir ac nid 
mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw drydydd parti 
bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

mailto:post%40archwilio.cymru?subject=
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun

1 Mae Cymru wedi bod yn cael arian gan yr UE ers tro. Er bod rhaglenni 
eraill wedi bod, y ddwy elfen fwyaf o arian yr UE yw’r canlynol:
• y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol – sy’n cynnwys Cronfa Datblygu 

Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF); a’r
• Rhaglen Datblygu Gwledig – sydd wedi’i rhannu’n ‘Fesurau’ sy’n 

mynd i’r afael â blaenoriaethau’r UE.

2 Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli’r ddwy raglen yng Nghymru, ac mae’r 
ddwy yn cwmpasu amrywiaeth eang o brosiectau/gweithgareddau.  
Yn ymarferol, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)1 sy’n rheoli’r 
Cronfeydd Strwythurol a chyfarwyddiaeth materion gwledig Llywodraeth 
Cymru sy’n rheoli’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Adrannau Llywodraeth 
Cymru yw prif dderbynwyr Cronfeydd Strwythurol, gan reoli prosiectau 
a gymeradwywyd gan WEFO. Yn gyffredinol, mae’r Rhaglen Datblygu 
Gwledig yn dyfarnu cyllid i ffermwyr, busnesau a sefydliadau allanol. 
Rhaid i’r ddwy raglen gael eu cyd-ariannu gan gyllid domestig ochr yn 
ochr â grant yr UE (Arddangosyn 1).

1 Mae WEFO, sy’n rhan o Lywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gyd-reoli Cronfeydd Strwythurol 
yng Nghymru, mewn partneriaeth â’r Comisiwn Ewropeaidd. Fel ‘Awdurdod Rheoli’, WEFO 
sy’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r rhaglen yn effeithlon. Pan fyddwn yn cyfeirio at WEFO 
a Llywodraeth Cymru ar yr un pryd, gwneir hynny i wahaniaethu rhwng y cyfrifoldebau am 
reoli’r Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig.
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Arddangosyn 1: crynodeb o gwmpas a gwerth y Rhaglen Cronfeydd 
Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig1

Rhaglen Enghreifftiau o 
weithgareddau a 
gefnogir

Grant yr UE Cyfanswm 
gwerth gyda 
chyd-ariannu 
domestig

Rhaglen 
Cronfeydd 
Strwythurol

Cynlluniau trafnidiaeth 
mawr, rhaglenni dysgu 
seiliedig ar waith mawr, 
cynlluniau lleol llai o faint 
sy'n mynd i'r afael â thlodi 
ac allgáu.

£2.1 biliwn2 £3.2 biliwn

Rhaglen 
Datblygu 
Gwledig

Nod y rhaglen 
yw hyrwyddo twf 
economaidd gwledig 
cryf a chynaliadwy, a 
datblygiad a arweinir 
gan y gymuned yng 
Nghymru. Mae'n cefnogi 
prosiectau o fewn y 
diwydiannau bwyd, ffermio 
a choedwigaeth i wella 
cynhyrchiant, amrywiaeth 
ac effeithlonrwydd.

£562 miliwn £842 miliwn

Nodiadau:
1 Darperir arian yr UE mewn Ewros. Ar gyfer yr adroddiad hwn, rydym wedi dyfynnu gwerthoedd 
mewn punnoedd a gyfrifir gan WEFO a Llywodraeth Cymru drwy gymhwyso cyfradd trosi 
cynllunio. Y gyfradd drosi ar hyn o bryd yw £1: €1.17. Byddai gwerthoedd cyffredinol y rhaglen 
yn newid gydag unrhyw amrywiadau yn y gyfradd trosi cynllunio, ond nid yw grant a dynnwyd i 
lawr eisoes yn cael ei effeithio gan unrhyw amrywiadau yn y dyfodol.
2 O ran Cronfeydd Strwythurol, mae’r ERDF yn cyfrif am tua £1.2 biliwn o ddyraniad grant yr UE 
ac mae’r ESF yn cyfrif am £878 miliwn.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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3 Mae’r ddwy raglen yn dilyn cylchoedd cyllideb saith mlynedd yr UE. 
Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu cylch 2014-2020. Yn ymarferol, 
gall y rhaglenni wario tan 31 Rhagfyr 2023. Fodd bynnag, ceir rhai 
gwahaniaethau allweddol yn y terfynau amser ar gyfer y ddwy raglen 
(Arddangosyn 2). Bydd gweithgarwch cau’r rhaglenni ymhell y tu hwnt  
i 2023 hefyd.

Arddangosyn 2: gwahaniaethau allweddol yn y terfynau amser ar gyfer y 
Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig

Mae gan brosiectau’r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol hyd at 31 
Rhagfyr 2023 i fynd i wariant. Rhaid i bob prosiect gyflwyno hawliadau 
terfynol i WEFO 21 diwrnod ar ôl dyddiadau gorffen prosiectau er mwyn 
i WEFO eu prosesu. Wedyn, bydd gan WEFO tan fis Gorffennaf 2024 i 
hawlio grant terfynol yr UE sy’n weddill.

O dan y Rhaglen Datblygu Gwledig, rhaid i fuddiolwr fynd i wariant 
a rhaid i Lywodraeth Cymru ei dalu erbyn 31 Rhagfyr 2023. Er mwyn 
caniatáu amser ar gyfer gwiriadau a phrosesu, mae Llywodraeth Cymru 
wedi pennu terfyn amser o 7 Gorffennaf 2023 i’r rhan fwyaf o fuddiolwyr 
gyflwyno eu hawliadau terfynol. Yr eithriad yw nifer bach o gynlluniau 
gwaith cyfalaf amaeth-amgylcheddol.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru

4  Yn dilyn ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd, nid yw Cymru yn cymryd 
rhan yn rhaglen cronfeydd yr UE 2021-2027. Mae Llywodraeth y DU wedi 
lansio’r Gronfa Ffyniant Gyffredin i gymryd lle’r Cronfeydd Strwythurol. 
Mae Llywodraeth y DU yn rheoli’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ei hun.

5  Ym mis Ebrill 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddyraniad cyllid 
tair blynedd o £227 miliwn i sicrhau parhad ar gyfer rhai ardaloedd 
a gefnogwyd yn flaenorol gan y Rhaglen Datblygu Gwledig. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu ei Chynllun Ffermio Cynaliadwy sy’n 
nodi ei chymorth amaethyddol ar ôl Brexit i ffermwyr a disgwylir iddo fod 
ar waith erbyn 2025. Bwriad Llywodraeth Cymru yw y bydd y cynllun 
yn gwobrwyo ffermwyr am gamau gweithredu sy’n mynd i’r afael ag 
argyfyngau natur a hinsawdd yn ogystal â chynhyrchu bwyd, ac y bydd  
yn cefnogi gwelliannau ehangach o ran rheoli tir.

https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus/bd1a92ce-8acd-46b9-947c-45cb2e76d863
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6 Mae’r adroddiad hwn, sydd â chwmpas cyfyng, yn archwilio a yw Cymru 
ar y trywydd iawn i wneud y defnydd gorau o arian yr UE sy’n weddill o’r 
Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Rydym yn 
canolbwyntio ar y sefyllfa o ran ymrwymiad a gwariant ar ddechrau 2023, 
a sut mae risgiau allweddol yn cael eu rheoli. Gwnaethom ddiweddaru 
ein dadansoddiad wrth i ni orffen yr adroddiad hwn i ddangos y sefyllfa ar 
ddiwedd mis Mawrth 2023.

7 Rydym wedi paratoi’r adroddiad hwn i roi cipolwg i’r rhai sydd â diddordeb 
yn y rhaglenni ac i gefnogi gwaith craffu. Fodd bynnag, o ystyried y cyfnod 
byr sydd ar ôl a’r cwmpas cyfyngedig i wneud newidiadau i’r ffordd y caiff 
y rhaglenni eu rheoli neu eu cyflawni, ac ar ôl nodi materion perthnasol i’r 
ddwy raglen eu rheoli mewn adroddiadau blaenorol, nid ydym yn gwneud 
unrhyw argymhellion penodol fel rhan o’r adroddiad hwn.

8 Mae Atodiad 1 yn rhoi rhagor o fanylion am ein gwaith yn arwain at yr 
adroddiad hwn, ac am ein gwaith blaenorol. Mae Atodiad 2 yn rhoi rhagor 
o wybodaeth am strwythurau rhaglenni.

Canfyddiadau allweddol

9 At ei gilydd, rydym wedi dod i’r casgliad bod WEFO a Llywodraeth Cymru 
wedi ymrwymo holl arian yr UE a mwy i brosiectau ond bod ganddynt 
symiau sylweddol i’w gwario o hyd yn ystod 2023. Maent yn rheoli rhai 
risgiau sylweddol i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yn cael ei dynnu  
i lawr, gan gynnwys rhai nad ydynt o dan eu rheolaeth mwyach.

10 Er gwaethaf rhai heriau, gan gynnwys oedi a achoswyd gan bandemig 
COVID-19, llwyddodd WEFO a Llywodraeth Cymru i ymrwymo holl grant 
yr UE a mwy i brosiectau a buddiolwyr (Arddangosyn 3). Serch hynny, 
roedd ganddynt ychydig o dan £650 miliwn o grant yr UE i’w wario yn 
2023. Mae angen i gyfradd gwariant buddiolwyr a phrosiectau yn y ddwy 
raglen fod yn uwch ym mlwyddyn olaf y rhaglen nag yr oedd mewn 
blynyddoedd cynharach. Os bydd yr holl brosiectau a buddiolwyr yn 
cyflawni yn ôl y bwriad ac yn hawlio’r holl gyllid a ymrwymwyd, bydd angen 
i wariant dros grant 100% yr UE gael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.
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Arddangosyn 3: lefelau ymrwymiad a gwariant ar draws y Rhaglen  
Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig

Rhaglen Cronfeydd 
Strwythurol
(Rhagfyr 2022)

Rhaglen Datblygu 
Gwledig
(Ionawr 2023)1

Grant yr UE £2.1 biliwn £562 miliwn

% grant yr UE sydd 
wedi’i ymrwymo

102% 104%

Grant yr UE sydd 
wedi'i wario2

£1.5 biliwn £488 miliwn

Grant yr UE sydd ar 
gael i’w wario3

£576 miliwn £73 miliwn

Gwerth yr  
or-ymrwymiad

£48 miliwn £20 miliwn

Nodiadau:

¹ Mae’r ymrwymiad a’r gwariant hyd at Ionawr 2023 ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig yn 
hytrach na Rhagfyr 2022 gan i ni ddefnyddio’r wybodaeth oedd ar gael ar adeg ein gwaith 
maes. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi manylion am ymrwymiad a gwariant ar ei gwefan  
ar gyfer y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig.
2 Mae ffigur ‘grant yr UE sydd wedi’i wario’ yn cynnwys cyllid sydd wedi’i gymeradwyo a’i 
ddosbarthu i brosiectau a buddiolwyr.
3 Nid yw grant yr UE sydd wedi’i wario ac sydd ar gael i’w wario yn cyfateb i gyfanswm grant 
cyffredinol yr UE oherwydd talgrynnu.

Ffynhonnell: Data WEFO a Llywodraeth Cymru

https://www.llyw.cymru/rhaglen-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-2014-i-2020-ymrwymiad-gwariant
https://www.llyw.cymru/cynllun-datblygu-gwledig-yr-arian-ddyrannwyd-ymrwymwyd-ac-wariwyd
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11 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi gwneud rhagor o gynnydd ar 
ddechrau 2023. Ar ddiwedd mis Mawrth 2023, roedd £504 miliwn o grant 
yr UE ar ôl i’w wario (£446 miliwn o’r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol, £58 
miliwn o’r Rhaglen Datblygu Gwledig). Roedd y gwariant cyffredinol ar gyfer 
pob rhaglen yn gynnar yn 2023 yn cyd-fynd yn fras â’r llwybr roedd ei angen 
i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yn cael ei dynnu i lawr. Ymrwymodd 
WEFO hefyd £22 miliwn arall o grant gan yr UE i brosiectau Cronfeydd 
Strwythurol, gan fynd â’r gor-ymrwymiad o £48 miliwn i £70 miliwn.

12 Serch hynny, mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn rheoli rhai risgiau 
sylweddol, gan gynnwys rhai nad ydynt o dan eu rheolaeth mwyach:
• mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn parhau i addasu’r rhaglenni er mwyn 

sicrhau bod cyllid wedi’i ymrwymo o hyd ac i sicrhau’r rhagolygon gorau 
ar gyfer gwario grant yr UE. Fodd bynnag, gydag ychydig iawn o amser 
ar ôl, ychydig iawn o gyfle sydd yna i ymestyn cynlluniau neu brosiectau, 
sefydlu cynlluniau neu brosiectau newydd a’u cyflawni. Erbyn hyn, mae 
WEFO a Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar brosiectau a buddiolwyr i 
gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.

• mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn monitro’r gyfradd gyfnewid yn agos, 
ond mae effaith unrhyw amrywiadau yn lleihau dros amser.

• mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnal gwiriadau ar 
hawliadau i reoli’r risg y bydd cyllid yn cael ei adennill wedyn gan yr UE 
oherwydd anghymwystra neu wallau.

• mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn atgoffa prosiectau a buddiolwyr bod 
angen cadw cofnodion da ar ôl 2023. Mae hon yn risg benodol oherwydd, 
heb unrhyw gyllid newydd, efallai na fydd rhai sefydliadau allanol yn 
bodoli mwyach ac efallai na fyddant yn gallu cymryd rhan yn y prosesau 
terfynu fel sy’n ofynnol gan yr UE.

• mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau i hybu a chadw 
eu capasiti staffio eu hunain i brosesu hawliadau, cynnal y gwiriadau 
gofynnol cyn diwedd y rhaglenni, a chefnogi’r prosesau terfynu ar ôl 2023.
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Rwy’n sylweddoli ei bod yn her ceisio gwario 
cymaint â phosibl o gronfeydd yr UE sy’n 
weddill. Mae cwblhau’r rhaglenni yn brin 
yn golygu colli arian i Gymru ond byddai eu 
cwblhau yn y cyfeiriad arall yn gallu golygu bil 
sylweddol i Lywodraeth Cymru. Er gwaethaf 
amgylchiadau anodd, mae’n galonogol gweld 
bod WEFO a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo 
holl gyllid yr UE a bod y rhaglenni ar drywydd 
cadarnhaol o ran gwariant. Mae angen cynnal 
y cynnydd hwnnw gan hefyd reoli risgiau 
sylweddol a sicrhau gwerth am arian.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Mae WEFO a 
Llywodraeth Cymru 
wedi ymrwymo holl 
arian yr UE a mwy i 
brosiectau ond roedd 
ganddynt symiau 
sylweddol i’w gwario 
o hyd yn ystod 2023

01
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13 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn nodi’r cynnydd o ran ymrwymo holl 
arian yr UE i brosiectau a gwariant. Mae Arddangosyn 4 yn nodi ystyr 
‘ymrwymiad’ a ‘gwariant’ ar gyfer pob rhaglen.

Arddangosyn 4: diffiniadau o ymrwymiadau a gwariant ar gyfer y  
Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig

Rhaglen Cronfeydd 
Strwythurol

Rhaglen Datblygu 
Gwledig

Ymrwymiad Cyllid prosiect wedi’i 
gymeradwyo a 
chontract wedi'i lofnodi 
gyda'r buddiolwr.

Cyllid prosiect wedi'i 
gymeradwyo a llofnod 
gan y buddiolwr yn nodi 
ei fod wedi derbyn y 
cynnig grant.

Gwariant Swm yn cael ei 
dalu i fuddiolwyr 
ar ôl cymeradwyo 
hawliadau.

Symiau yn cael eu talu i 
fuddiolwyr ar ôl derbyn a 
phrosesu hawliad dilys.

Noder: mewn ymateb i’n hadroddiad yn 2018 ar effaith Brexit ar y Rhaglen Datblygu Gwledig, 
mae Llywodraeth Cymru wedi egluro ei diffiniad o ‘ymrwymiad’ ar gyfer y rhaglen.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru



tudalen 13 Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig 

Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi wynebu rhai heriau 
sylweddol wrth fwrw ymlaen â’r rhaglenni

14 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi wynebu heriau wrth fwrw ymlaen 
â’r rhaglenni. Achosodd pandemig COVID-19 yn arbennig aflonyddwch, 
gyda rhai prosiectau yn cael eu gohirio neu’n gorfod cael eu canslo, ac 
effaith ar gyflymder gwariant. Mae’r rhaglenni hefyd wedi wynebu heriau 
yn ddiweddar oherwydd chwyddiant uchel, sydd wedi effeithio ar gostau 
deunyddiau. Mae problemau cadwyni cyflenwi a phrinder llafur hefyd wedi 
effeithio ar gyflawni prosiectau. Amlygodd ein hadroddiadau yn 2018 ar yr 
effaith y cafodd Brexit ar y rhaglenni sawl her o ran ymrwymo cyllid, gan 
gynnwys oedi cynnar ar y rhaglenni ac ansicrwydd a oedd yn gysylltiedig 
â Brexit, hyd yn oed cyn y pandemig a’r pwysau economaidd diweddar.

Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i ymrwymo holl 
arian yr UE a mwy i brosiectau a buddiolwyr

15 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn ystyried y ffaith eu bod wedi llwyddo 
i or-ymrwymo’r holl gyllid yn llwyddiant sylweddol, o ystyried yr heriau a 
wynebwyd yn ystod cyfnod y rhaglen hon. Mae data WEFO a Llywodraeth 
Cymru yn dangos:
• ym mis Rhagfyr 2022, roedd WEFO wedi ymrwymo 102% o grant yr 

UE ar gyfer y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol. Mae hyn yn golygu bod 
yr holl grant wedi’i ddyrannu a’i fod wedi gor-raglennu tua 2% (£48 
miliwn). Rhannwyd y gor-ymrwymiad o £48 miliwn bron yn gyfartal ar 
draws yr ESF ac ERDF; ac

• ym mis Ionawr 2023, roedd Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo  
104% o grant yr UE ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig. Mae hyn  
yn golygu bod yr holl grant wedi’i ddyrannu a’i fod wedi gor-raglennu 
4% (£20 miliwn).

16 Mae gor-ymrwymo cyllid yn arfer cyffredin wrth reoli rhaglenni. Mae’n 
darparu byffer ar gyfer rhai prosiectau sy’n tangyflawni ac felly’n methu 
â thynnu i lawr eu cyllid grant. Mae rhagweld y lefel gywir o or-raglennu 
yn anodd ac mae risgiau yn gysylltiedig â hyn. Os bydd yr holl brosiectau 
a buddiolwyr yn cyflawni yn ôl y bwriad ac yn hawlio’r holl gyllid a 
ymrwymwyd, bydd angen i wariant dros grant 100% yr UE gael ei  
ariannu gan Lywodraeth Cymru.
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17 Mae WEFO wedi bod yn fwy gofalus ynghylch gor-ymrwymiadau nag 
yn y rowndiau blaenorol. O dan rowndiau blaenorol2, roedd WEFO yn 
teimlo rhywfaint o gysur y gallai elfennau o gyllid bontio rhwng un rhaglen 
a’r rhaglen nesaf pe bai gorwariant yn debygol. Gan nad yw Cymru yn 
cymryd rhan yn Rhaglen Cronfeydd Strwythurol 2021-2027, nid yw’r cam 
lliniaru hwn ar gael. Mae’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn cael ei gweinyddu 
gan Lywodraeth y DU a’i darparu’n uniongyrchol i lywodraeth leol, ac 
ar draws Ardaloedd Bargeinion Dinesig a Thwf3, felly ni all Llywodraeth 
Cymru ddefnyddio’r cyllid hwnnw i liniaru’r risgiau hyn. Mae’r sefyllfa’n 
wahanol ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig, lle mae Llywodraeth 
Cymru yn cadw rheolaeth dros gynllun a chyllid y rhaglen newydd.

Roedd gan WEFO a Llywodraeth Cymru tua £650 miliwn o arian  
yr UE i’w wario yn ystod 2023

18 Er bod holl arian yr UE a mwy wedi’i ymrwymo ar gyfer y ddwy raglen, 
roedd symiau sylweddol o arian ar ôl i’w gwario yn ystod 2023.
• ym mis Rhagfyr 2022, roedd angen gwario £576 miliwn (27.5%) o  

grant yr UE ar gyfer y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol o hyd cyn  
31 Rhagfyr 2023. Roedd hyn yn cynnwys £355 miliwn o’r ERDF a  
£221 miliwn o’r ESF.

• ym mis Ionawr 2023, roedd £73 miliwn (13%) o grant yr UE ar gyfer  
y Rhaglen Datblygu Gwledig heb ei wario o hyd.

19 Mae angen i’r ddwy raglen gynyddu eu cyfradd gwariant dros y flwyddyn 
olaf. Mae Arddangosyn 5 yn dangos, er mwyn i’r holl gyllid gael ei dynnu 
i lawr, y bydd angen gwario Cronfeydd Strwythurol ar gyfradd llawer 
cyflymach nag yn y blynyddoedd blaenorol. Mae’r gyfradd gwariant ar 
gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig yn edrych yn fwy sefydlog o’i mapio 
hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2023. Fodd bynnag, mae’r amserlen a’r 
rheolau (Arddangosyn 2) yn golygu bod angen i wariant gan fuddiolwyr 
gynyddu’n sylweddol os yw’r rhan fwyaf am gyflwyno hawliadau terfynol 
erbyn mis Gorffennaf 2023.

2 Nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi gwybodaeth i ni am lefel y gor-ymrwymiad yng 
nghylchoedd blaenorol y Rhaglen Datblygu Gwledig er mwyn cymharu.

3 Mae’r bargeinion Dinesig a Thwf yn cael cyllid rhanbarthol. Y rhain yw Partneriaeth Sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Bargen Ddinesig Bae Abertawe, Uchelgais Gogledd Cymru, 
a Phartneriaeth Ranbarthol Tyfu Canolbarth Cymru.
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Arddangosyn 5: canran gronnol grant yr UE sydd wedi’i wario ar draws y 
Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig ac sydd ar  
ôl i’w wario, 2015 i 202311, 2

Nodiadau:
1 Mae Arddangosyn 2 yn egluro’r rheolau gwahanol ar gyfer y ddau gynllun. Mae gan 
brosiectau Cronfeydd Strwythurol hyd at 31 Rhagfyr 2023 i barhau i wario. O fewn y Rhaglen 
Datblygu Gwledig, gofynnwyd i’r rhan fwyaf o fuddiolwyr gyflwyno hawliadau terfynol erbyn  
7 Gorffennaf 2023, fel y gall Llywodraeth Cymru eu gwirio a’u talu erbyn 31 Rhagfyr 2023.
2 Gwariant cronnol yw gwariant 2015-2022. 2023 yw’r gwariant sydd ar ôl i’w hawlio.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata WEFO a Llywodraeth Cymru

20 Mae’r patrwm o wariant uwch yn hwyr yn y rhaglenni wedi bod yn 
nodwedd mewn rowndiau blaenorol. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n 
fwy heriol yn y rownd bresennol oherwydd y tarfu a achoswyd gan y 
digwyddiadau a arweiniodd at ohirio llawer o brosiectau a gwario’n 
hwyrach na’r disgwyl (paragraff 14). Yn benodol, cyfrannodd pandemig 
COVID-19 at ostyngiad yng ngwariant grant yr UE ar y Rhaglen Datblygu 
Gwledig yn 2020 a 2021 (Arddangosyn 6). Er bod gwariant blynyddol 
grant yr UE ar y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol wedi cynyddu ar gyfer 
2020, gostyngodd ychydig yn 2021 cyn cynyddu unwaith eto yn 2022.
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Arddangosyn 6: gwariant blynyddol grant yr UE ar draws y Rhaglen 
Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig, 2015 i 2022

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata WEFO a Llywodraeth Cymru

21 Mewn rowndiau rhaglennu blaenorol, nid yw WEFO a Llywodraeth Cymru 
wedi gwario’r holl arian grant sydd ar gael gan yr UE. Mae’r amrywiad yn 
y gyfradd gyfnewid yn fater sy’n cymhlethu’r broses o gyflawni gwariant 
llawn. Ar gyfer y ddwy rownd Cronfeydd Strwythurol blaenorol – 2000-2006 
a 2007-2013 – gwariodd WEFO tua 97% o grant yr UE. Gwariodd rownd 
flaenorol y Rhaglen Datblygu Gwledig tua 93% o grant yr UE4. Byddai 
canlyniadau sy’n cyfateb i’r rhai yn y rownd flaenorol yn golygu bod tua 
£102 miliwn o grant yr UE ar ôl heb ei wario (£63 miliwn ar gyfer y Rhaglen 
Cronfeydd Strwythurol a £39 miliwn ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig). 
Ar draws y ddwy raglen gyda’i gilydd, mae pob 1% o’r grant na chaiff ei 
wario yn cyfateb i ychydig o dan £27 miliwn.

4 Nid oes gennym ffigur ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer 2000-2006.
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Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd pellach 
ar ddechrau 2023, ac erbyn diwedd mis Mawrth gostyngodd swm 
grant yr UE a oedd ar ôl i’w wario i £504 miliwn

22 Darparodd WEFO a Llywodraeth Cymru y wybodaeth ddiweddaraf i ni am 
wariant hyd at ddiwedd mis Mawrth 2023 wrth i ni gwblhau’r adroddiad hwn. 
Mae’n dangos bod cyfanswm y grant sydd ar ôl i’w wario wedi gostwng o 
£650 miliwn i £504 miliwn.

23 Gostyngodd swm Cronfeydd Strwythurol yr UE a oedd ar ôl £130 miliwn, 
o £576 miliwn ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 i £446 miliwn ar ddiwedd mis 
Mawrth 2023. Ymrwymodd WEFO hefyd £22 miliwn arall o grant gan yr UE, 
yn bennaf i brosiectau ERDF, gan fynd â’r gor-ymrwymiad o £48 miliwn i 
£70 miliwn. At ei gilydd, roedd y gwariant yn gynnar yn 2023 yn cyd-fynd yn 
fras â’r llwybr roedd ei angen i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yn cael 
ei dynnu i lawr. Fodd bynnag, gwelwyd llawer mwy o gynnydd o ran gwario 
grant yr ESF. Gostyngodd yr ERDF a oedd ar ôl o £355 miliwn i  
£304 miliwn (-14%), gyda’r ESF yn gostwng o £221 miliwn i £142 miliwn 
(-36%). Mae paragraff 31 yn nodi’r heriau sy’n gysylltiedig â chael nifer o 
brosiectau mawr i’w cwblhau yn ddiweddarach yn y flwyddyn, y mae llawer 
ohonynt yn y rhaglen ERDF.

24 Ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig, gostyngodd gweddill grant yr UE 
o £73 miliwn ar ddiwedd mis Ionawr 2023 i £58 miliwn ar ddiwedd mis 
Mawrth 2023. Mae’r gyfradd gwariant gyffredinol yn ystod mis Chwefror 
a mis Mawrth yn cyd-fynd yn fras â’r llwybr sydd ei angen i sicrhau bod 
cymaint o arian â phosibl yn cael ei dynnu i lawr. Mae paragraffau 32 a 33 
yn egluro’r heriau penodol ynghylch cydbwysedd y prosiectau sydd ar ôl ar 
ddiwedd mis Ionawr. Mae cynlluniau economaidd-gymdeithasol wedi tueddu 
i danwario yn erbyn eu dyraniad yn hanesyddol. Nid oedd data Llywodraeth 
Cymru a oedd ar gael i ni, hyd at ddiwedd mis Mawrth 2023, yn cynnwys 
y wybodaeth ddiweddaraf am swm grant yr UE a oedd ar ôl ar gyfer y 
gwahanol fathau o brosiectau.
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Mae WEFO a 
Llywodraeth Cymru 
yn rheoli rhai risgiau 
sylweddol i sicrhau 
bod cymaint o arian 
â phosibl yn cael 
ei dynnu i lawr, 
gan gynnwys rhai 
nad ydynt o dan eu 
rheolaeth mwyach

02
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25 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn nodi’r risgiau allweddol y mae WEFO a 
Llywodraeth Cymru yn eu hwynebu wrth iddynt geisio gwneud y defnydd 
gorau posibl o’r arian sydd ar ôl gan yr UE.

Mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn parhau i addasu’r rhaglenni er 
mwyn sicrhau bod yr holl gyllid wedi’i ymrwymo o hyd 

26 Mae’n anochel ar raglenni mawr y bydd cynlluniau’n newid: mae rhai 
prosiectau’n tangyflawni neu ddim yn dwyn ffrwyth ac mae angen symud 
cyllid o gwmpas. Mae symud cyllid o gwmpas yn y fath fodd wedi bod 
yn nodwedd o rowndiau blaenorol y Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen 
Datblygu Gwledig. Ar gyfer y rownd hon, mae’r oedi a achoswyd gan 
bandemig COVID-19 wedi ychwanegu at yr heriau, sydd wedi golygu bod 
angen rhoi’r gorau i rai prosiectau a chyflwyno prosiectau newydd yn eu 
lle neu ymestyn prosiectau eraill. Ar gyfer y ddwy raglen, mae rheolau 
caeth ond gwahanol yn llywodraethu unrhyw newidiadau i’r cynlluniau a 
gymeradwywyd gan yr UE (Arddangosyn 7).

Arddangosyn 7: rheolau yn ymwneud ag addasu’r rhaglenni

Ar gyfer y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol, ni ellir symud cyllid grant 
rhwng yr ERDF a’r ESF na rhwng dau ranbarth daearyddol Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru (Atodiad 2). Ar gyfer yr ERDF a’r 
ESF, mae’r UE yn cymeradwyo cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar lefel 
flaenoriaeth ar gyfer pob rhanbarth. Ym mlwyddyn olaf y rhaglen, mae 
gan WEFO yr hyblygrwydd i orwario hyd at 15% o’r swm y cytunwyd 
arno ar gyfer unrhyw flaenoriaeth mewn rhanbarth a’i ariannu drwy 
danwariant ar flaenoriaethau eraill yn y rhanbarth hwnnw, heb fod 
angen cymeradwyaeth yr UE. 

Ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig, mae Llywodraeth Cymru yn 
pennu’r dyraniadau yn erbyn y Mesurau amrywiol a chymeradwyir hyn 
gan yr UE. Yn wahanol i Gronfeydd Strwythurol, nid oes hyblygrwydd 
i symud arian rhwng Mesurau heb gymeradwyaeth pellach gan yr UE 
drwy addasu’r rhaglen. Fodd bynnag, gall Llywodraeth Cymru reoli 
cynlluniau’n hyblyg o fewn y terfynau a bennir ar gyfer y Mesur.
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27 Ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol, pandemig COVID-19 gafodd yr effaith 
fwyaf ar brosiectau ERDF lle mae rhai prosiectau wedi cael eu gohirio,  
eu lleihau o ran cwmpas, neu eu canslo. Mae rhai prosiectau, yn enwedig 
prosiectau cyfalaf, hefyd wedi wynebu pwysau o ran cost oherwydd 
chwyddiant a phrinder llafur. Ym mis Mawrth 2023, cafodd WEFO 
gymeradwyaeth yr UE i addasu’r Rhaglen yn ffurfiol. Mae hyn, i raddau 
helaeth, wedi golygu symud cyllid o brosiectau i uwchraddio ffyrdd a 
gorsafoedd rheilffordd a gafodd eu gohirio, ac ail-fuddsoddi mewn maes 
blaenoriaeth i gefnogi mentrau bach a chanolig. Mae WEFO yn rhagweld, 
os bydd angen gwneud rhagor o newidiadau i symud arian rhwng 
Blaenoriaethau, y gellir ei gynnwys o fewn yr hyblygrwydd o 15% sydd 
ganddi o dan reolau’r UE (Arddangosyn 7).

28 Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud nifer o addasiadau i’r Rhaglen 
Datblygu Gwledig hyd yma. Bu angen gwneud y rhain am resymau megis 
tanwariant prosiectau, prosiectau aflwyddiannus, a chosbau am beidio 
â chydymffurfio â rheolau’r cynllun. Er bod y Rhaglen yn fwy na chwbl 
ymrwymedig yn gyffredinol, mae nifer o Fesurau unigol wedi’u  
gor-ymrwymo, tra bod nifer o rai eraill heb eu hymrwymo’n ddigonol.  
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud addasiad terfynol i’r rhaglen 
ar 30 Medi 2023. Ni all wneud unrhyw addasiadau pellach ar ôl hynny.  
Fel y nodwyd ym mharagraff 16, byddai angen i Lywodraeth Cymru dalu 
am unrhyw orwariant yn erbyn dyraniadau grant yr UE ar gyfer pob Mesur 
o gyllid domestig. Bydd unrhyw danwariant ar gyfer pob Mesur yn cael ei 
golli i Gymru.

Gydag ychydig iawn o amser ar ôl, ychydig o gyfle sydd yna i 
ymestyn cynlluniau neu brosiectau neu sefydlu cynlluniau neu 
brosiectau newydd felly mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn 
dibynnu ar brosiectau a buddiolwyr presennol i gyflawni ar amser

29 Mae’r terfynau amser arfaethedig yn golygu mai ychydig o gyfle sydd  
yna i WEFO a Llywodraeth Cymru wneud newidiadau i’r rhaglenni.  
Mae’n cymryd amser i fynd drwy’r broses o sefydlu prosiectau a 
chynlluniau ac yna cyflawni’r gweithgaredd a’r buddion. Mae WEFO a 
Llywodraeth Cymru yn cydnabod, er eu bod yn gallu gweithio’n agos 
gyda phrosiectau a chynlluniau a helpu lle y gallant, eu bod yn dibynnu’n 
helaeth erbyn hyn ar y prosiectau a’r cynlluniau i gyflawni yn unol ag 
amserlenni y cytunwyd arnynt.
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30 Ar 31 Rhagfyr 2022, roedd 224 o brosiectau Cronfeydd Strwythurol wedi’u 
categoreiddio fel rhai ‘gweithredol’, ac roedd 54 ohonynt wedi mynd heibio 
eu dyddiad dyledus. Mewn egwyddor, roedd £624 miliwn o grant yr UE 
wedi’i ymrwymo i’r prosiectau hyn ac ar ôl i’w wario, gan gynnwys  
£48 miliwn o or-ymrwymiad. Ar ôl rhoi cyfrif am hawliadau a gyflwynwyd 
eisoes gan brosiectau ond nas talwyd eto gan WEFO, swm y cyllid a  
oedd ar ôl i’w hawlio oedd £470 miliwn (Arddangosyn 8).

Arddangosyn 8: nifer y prosiectau Rhaglen Cronfeydd Strwythurol 
gweithredol ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 a swm y grant UE sydd ar  
ôl i’w hawlio

Nifer y 
prosiectau 
gweithredol

Grant yr UE wedi’i 
ymrwymo sydd ar 
ôl i’w hawlio
(gan gynnwys  
gor-ymrwymiad)

Prosiectau sydd wedi mynd 
heibio eu dyddiad terfynu ar  
31 Rhagfyr 2022

54 £37 miliwn

Dyddiad terfynu 1 Ionawr 2023  
i 31 Rhagfyr 2023

170 £433 miliwn

Cyfansymiau
[o’r rheini]

224 £470 miliwn

Dyddiad terfynu 1 Hydref 2023  
i 31 Rhagfyr 2023

41 £153 miliwn

Dyddiad terfynu 1 Rhagfyr 2023 
i 31 Rhagfyr 2023

18 £68 miliwn

Noder: Mae’r ffigurau £ yma yn cynrychioli’r symiau sydd ar ôl i’w hawlio heb gynnwys 
hawliadau a gyflwynwyd i WEFO nad oeddent wedi’u prosesu a’u talu ar ddiwedd mis 
Rhagfyr 2022.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata WEFO



tudalen 22 Gwneud y Mwyaf o Arian yr UE – y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig 

31 Bydd llawer o’r prosiectau gweithredol yn rhedeg yn agos at y terfyn amser 
ar gyfer gwario. Mae 41 o brosiectau y disgwylir iddynt ddod i ben yn 
chwarter olaf 2023, gan gynnwys 18 y disgwylir iddynt ddod i ben yn y mis 
olaf. Mae nifer o’r prosiectau sy’n dod i ben yn 2023 yn gynlluniau mawr, 
wedi’u hariannu drwy’r ERDF, a Llywodraeth Cymru yw’r sefydliad arweiniol. 
Mae’r rhain yn cynnwys prosiect gwella ffordd yr A40 a phrosiectau seilwaith 
band eang.

32 Mewn egwyddor, ar ddiwedd mis Ionawr 2023, roedd £93 miliwn o gyllid 
grant yr UE a oedd wedi’i ymrwymo ar ôl o dan y Rhaglen Datblygu 
Gwledig, gan gynnwys £20 miliwn o or-ymrwymiad. O’r £93 miliwn, 
roedd £25 miliwn yn ymwneud â Mesurau a oedd yn cynnwys cynlluniau 
amaeth-amgylcheddol a £50 miliwn yn ymwneud â Mesurau a oedd yn 
cynnwys cynlluniau arddull economaidd-gymdeithasol. Roedd y gweddill yn 
gymysgedd o’r ddau. Yn gyffredinol, mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol 
yn cyflawni yn unol â phroffiliau gwariant disgwyliedig ac felly mae 
Llywodraeth Cymru yn fwy hyderus y bydd yn gwario yn unol â phroffiliau.

33 Ar y cyfan, mae’r prosiectau arddull economaidd-gymdeithasol yn fwy anodd 
eu rhagweld yn ddibynadwy. Yn hanesyddol, maent wedi bod yn dueddol 
i dangyflawni. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn monitro’r prosiectau 
economaidd-gymdeithasol hyn. Ar ddiwedd mis Ionawr 2023, roedd disgwyl 
i dros 100 o brosiectau economaidd-gymdeithasol barhau hyd at ddiwedd 
mis Mehefin 2023. Byddai unrhyw estyniadau i’r prosiectau hyn yn peryglu 
amserlen Llywodraeth Cymru i gefnogi’r gwaith o brosesu hawliadau 
(Arddangosyn 2).

Mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn monitro’r gyfradd gyfnewid yn 
agos, ond mae effaith unrhyw amrywiadau yn lleihau dros amser

34 Mae cyfradd gyfnewid amrywiol bob amser wedi bod yn risg barhaus y bu’n 
rhaid i’r ddwy raglen ei rheoli’n ofalus. Pennir lefel uchaf y cyllid sydd ar 
gael i Gymru mewn Ewros ar ddechrau’r cyfnod rhaglennu. Byddai unrhyw 
ostyngiad yng ngwerth y bunt yn golygu y byddai gwerth disgwyliedig arian 
yr UE mewn punnoedd yn cynyddu ac i’r gwrthwyneb. Gostyngodd gwerth 
y bunt yn gynharach yn y rhaglenni ac, o ganlyniad, roedd dyraniadau cyllid 
grant cyffredinol yr UE yn sylweddol uwch nag a ragwelwyd yn wreiddiol.
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35 Er gwaethaf amrywiadau cynharach yn y gyfradd gyfnewid, mae wedi aros 
yn gymharol sefydlog dros y blynyddoedd diwethaf. Erys y risg, er ei bod 
yn fach, y bydd digwyddiad annisgwyl yn sbarduno newid sylweddol yn y 
gyfradd cyn i’r rhaglen ddod i ben. Fodd bynnag, po agosaf y bydd hyn at 
ddiwedd y rhaglen, y lleiaf fydd yr effaith, gan y byddai llai o arian ar ôl i’w 
dynnu i lawr ar y gyfradd newydd. Er bod y risg yn lleihau, bydd WEFO a 
Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro’r gyfradd gyfnewid hyd at ddiwedd  
y rhaglen.

Er mwyn rheoli’r risg y bydd yr UE yn adennill cyllid, mae angen i 
WEFO a Llywodraeth Cymru barhau i wirio cymhwystra hawliadau a 
gweithio gyda phrosiectau a buddiolwyr i gadw cofnodion da ar ôl 
2023

36 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o wiriadau dilysu a rheoli 
ar hawliadau cyn talu er mwyn sicrhau bod y gwariant a hawlir yn unol â 
rheolau’r cynllun ac yn cydymffurfio â rheoliadau’r UE. Mae’r gwiriadau hyn 
yn bwysig i leihau’r risg y bydd yr UE yn hawlio cyllid yn ôl yn ddiweddarach 
oherwydd ei fod yn anghymwys neu oherwydd gwallau.

37 Canfu ein hadroddiad yn 2018 ar reoli effaith Brexit ar y Cronfeydd 
Strwythurol fod WEFO wedi cryfhau’r gwiriadau a gynhaliwyd ganddi er 
mwyn sicrhau mai dim ond yn unol â meini prawf caeth y mae prosiectau’n 
gwario arian yr UE. O ganlyniad, roedd cyfradd y gwallau’n isel iawn.  
Rydym ar ddeall bod y rheolaethau cryfach hynny ar waith ar gyfer y 
Cronfeydd Strwythurol o hyd. Mae’r Adroddiad Rheoli Blynyddol  
diweddaraf gan Dîm Archwilio Cronfeydd Ewropeaidd Llywodraeth  
Cymru – sy’n cwmpasu’r cyfnod cyfrifyddu 1 Gorffennaf 2021 i  
30 Mehefin 2022 – yn nodi cyfradd gwallau isel dros ben o 0.046%.

38 Mae ein gwaith archwilio ariannol ar y Rhaglen Datblygu Gwledig ers 
2016 wedi dod i’r casgliad bod Llywodraeth Cymru, yn gyffredinol, wedi 
cydymffurfio â safonau rheoli’r UE. Fodd bynnag, roedd un maes i’w 
wella lle roedd swyddogion yn gwneud camgymeriadau gweinyddol wrth 
ddehongli rheolau’r cynllun a phennu cymhwystra hawliadau am gyllid. 
Mewn ymateb, mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio canllawiau ac wedi 
darparu hyfforddiant diweddaru a chanllawiau i swyddogion. Yn 2022, 
gwelsom lai o gamgymeriadau o gymharu â blynyddoedd blaenorol, ond 
roedd nifer sylweddol ohonynt o hyd. Nid oedd effaith ariannol y materion  
yn berthnasol5.

5 Cyfrifir perthnasedd fel 2% o wariant gros. Os bydd gwallau archwilio wedi’u hallosod yn fwy 
na’r swm hwn, byddai’r farn archwilio’n cael ei diwygio.
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39 Wrth i’r rhaglenni symud tuag at gerrig milltir allweddol, mae’n hanfodol 
o hyd i WEFO a Llywodraeth Cymru barhau i gynnal gwiriadau cadarn. 
Mae risg y bydd y gwiriadau a’r oruchwyliaeth yn cael eu llacio wrth frysio i 
wario. Ni welwyd unrhyw dystiolaeth bod WEFO na Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu llacio eu gwiriadau, ond bydd angen iddynt wylio rhag y risg hon.

40 Cynhelir gwiriadau ac archwiliadau pellach ar wariant ar ôl dyddiad terfynu’r 
rhaglen. Bydd angen i WEFO a Llywodraeth Cymru gadw trywydd archwilio 
llawn a sicrhau bod ganddynt staff sydd â’r wybodaeth ofynnol i derfynu’r 
rhaglenni’n briodol a mynd i’r afael ag ymholiadau archwilio, gan liniaru’r 
risgiau o beidio â chydymffurfio â rheolau’r cynllun neu’r UE. Mae WEFO a 
Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â materion staffio ac yn cydnabod bod 
angen rheoli’r risg hon (paragraffau 43 i 46). 

41 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru yn pryderu ynghylch cadw cofnodion 
a mynediad at rai prosiectau a buddiolwyr fel rhan o’r broses derfynu ac 
archwilio. Mewn rowndiau rhaglenni blaenorol, mae’r Undeb Ewropeaidd 
wedi gofyn i adolygu dogfennaeth ar gyfer prosiectau ar ôl iddynt orffen cael 
cyllid gan rownd rhaglen benodol. Gan fod prosiectau yn aml yn parhau i’r 
rownd nesaf o raglenni, mae’r broses honno wedi bod yn eithaf syml.

42 Fodd bynnag, gan mai hon yw’r rhaglen olaf, mae’n bosibl na fydd 
sefydliadau sydd wedi dibynnu’n helaeth ar gyllid yr UE ar gyfer eu gwaith 
yn bodoli mwyach. Mae hyn y tu allan i reolaeth WEFO a Llywodraeth 
Cymru, i raddau helaeth, ond bydd angen iddynt barhau i weithio gyda 
phrosiectau a buddiolwyr i wneud popeth o fewn eu gallu i liniaru’r risg hon. 
Fel rhan o’i gwaith o reoli’r broses o derfynu rhaglenni, mae WEFO wedi 
cyhoeddi canllawiau ar gadw cofnodion. Dywedodd WEFO wrthym hefyd 
ei bod yn cynnal trafodaethau anffurfiol parhaus gyda phrosiectau ynghylch 
pwysigrwydd cadw cofnodion. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym fod 
ei chyfathrebu hyd yma â buddiolwyr o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig 
wedi canolbwyntio mwy ar yr angen i gadw data a sicrhau eu bod ar gael i 
gefnogi’r gwiriadau cyn y taliad terfynol, gan gynnwys ymweliadau â’r safle.
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Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi nodi capasiti staff fel risg  
i brosesu a gwirio hawliadau mewn pryd a rheoli’r broses o  
derfynu’r rhaglenni

43 Mae WEFO a Llywodraeth Cymru wedi nodi pwysau ar adnoddau staff fel 
risg i wirio a phrosesu hawliadau mewn modd amserol, er mwyn sicrhau bod 
gweddill arian yr UE yn cael ei dynnu i lawr yn llawn. Maent hefyd angen 
staff ar waith drwy’r broses derfynu lawn y tu hwnt i 2023. Mae’r timau 
sy’n gyfrifol am y ddwy raglen yn nodi bod ganddynt swyddi gwag mewn 
meysydd allweddol. Fodd bynnag, mae’r heriau o ran staffio yn wahanol ar 
gyfer y ddwy raglen.

44 Ar gyfer y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol, mae WEFO yn pryderu, wrth i’r 
dyddiad terfynu agosáu, y bydd rhai staff allweddol yn chwilio am gyflogaeth 
arall. Mae WEFO yn lliniaru’r risg hon drwy brosiect pontio. Mae’r prosiect 
yn cynnwys helpu staff WEFO i aros yn eu swydd yn WEFO wrth i’r rhaglen 
ddirwyn i ben, a hynny wrth gynllunio ar gyfer rolau newydd ar ôl diwedd y 
rhaglen. Mae WEFO hefyd yn bwriadu sicrhau bod tîm gwaddol ar gael ar ôl 
2023 i ymdrin â’r broses derfynu ond nid yw wedi penderfynu ar ei faint a’i 
strwythur eto.

45 Dywedodd WEFO ei bod yn ei chael hi’n anodd recriwtio’n fewnol i lenwi 
bylchau. Mae’n pryderu nad yw rolau WEFO yn cael eu hystyried yn 
ddeniadol oherwydd bod y rhaglen ar fin dod i ben. Mae wedi ystyried 
caffael cymorth contractwyr allanol ar gyfer rhywfaint o waith ond diystyrodd 
hyn oherwydd yr amserlenni caffael dan sylw. Mae WEFO yn ystyried 
opsiynau allanol eraill ar gyfer mynd i’r afael â materion capasiti staff,  
gan gynnwys cyflogi staff asiantaeth os bydd angen.

46 O ran y Rhaglen Datblygu Gwledig, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi 
capasiti staff fel risg oherwydd swyddi gwag a blaenoriaethau cystadleuol. 
Ar adeg drafftio’r adroddiad hwn, roedd Llywodraeth Cymru yn cynnal 
ymgyrch allanol i recriwtio hyd at 15 o staff dros dro newydd, ac ymestyn 
dyrchafiadau dros dro presennol hyd ddiwedd 2023. Fodd bynnag,  
mae risg o hyd y bydd angen i swyddogion allweddol gydbwyso gweithio  
ar y cynlluniau pontio a chynlluniau disodli’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn 
y dyfodol (paragraff 5), yn ogystal â rheoli’r flwyddyn ddiwethaf a therfynu’r 
rhaglen gyfredol.
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Atodiadau

1 Ynglŷn â’n gwaith

2 Ynglŷn â’r Rhaglen Cronfeydd 
Strwythurol a’r Rhaglen 
Datblygu Gwledig
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1 Ynglŷn â’n gwaith

Cwmpas yr archwiliad

Gan ganolbwyntio’n benodol ar y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen 
Datblygu Gwledig, gwnaethom ystyried a yw Cymru ar y trywydd iawn i wneud y 
defnydd gorau o’r cyllid sy’n weddill gan yr UE.

Roedd y meysydd allweddol a ystyriwyd gennym ar gyfer y ddwy raglen yn yr 
archwiliad hwn, sydd â chwmpas cyfyngedig, yn cynnwys:

• lefel bresennol yr ymrwymiad a’r gwariant;
• y rhagolygon ar gyfer gwario’r dyraniad llawn;
• [pan fo ar gael] hanes o wariant yn erbyn ymrwymiad mewn rhaglenni 

blaenorol; a
• sut mae risgiau i gyflawni yn cael eu rheoli.

Dyma’r meysydd nad ydynt wedi’u cynnwys yng nghwmpas yr archwiliad hwn:

• hanes sut mae rhaglenni 2014-2020 wedi cael eu rheoli’n gyffredinol;
• perfformiad y rhaglenni yn erbyn eu hamcanion ehangach;
• cadernid y trefniadau sydd ar waith i reoli risgiau i gyflawni; a’r
• cynlluniau olynol i gyllid yr UE.

Rydym wedi adrodd yn flaenorol ar faterion yn ymwneud â rheolaeth gyffredinol 
y ddwy raglen. Ar gyfer cyfnod rhaglennu 2014-2020, roedd y rhain yn cynnwys 
dau adroddiad yn 2018 a oedd yn ystyried effaith Brexit ar adeg pan roedd 
posibilrwydd o hyd y byddai’r DU yn gadael yr UE ‘heb gytundeb’6. Pe bai’r DU 
wedi gadael yr UE heb gytundeb, byddai arian yr UE i Gymru wedi dod i ben 
ar unwaith gyda Llywodraeth y DU ond yn gwarantu y byddai’n disodli cyllid ar 
gyfer prosiectau ‘yr ymrwymwyd iddynt cyn i’r DU adael yr UE’.

Gwnaethom hefyd adrodd ym mis Mehefin 2020 ar brosesau a rheolaethau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer grantiau’r Rhaglen Datblygu Gwledig a  
ddyfarnwyd rhwng Ionawr 2016 ac Ionawr 20197. Nid ydym wedi ystyried  
ymateb Llywodraeth Cymru i’r argymhellion yn yr adroddiad hwnnw fel rhan  
o’r archwiliad diweddaraf hwn.

6 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE, 
Gorffennaf 2018 a Rheoli Effaith Brexit ar y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru, 
Tachwedd 2018

7 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Sicrhau bod grantiau datblygu gwledig a ddyfarnwyd heb 
gystadleuaeth yn rhoi gwerth am arian, Mehefin 2020

https://audit.wales/cy/publication/rheoli-effaith-brexit-ar-gronfeydd-strwythurol-yr-ue-0
https://www.audit.wales/cy/publication/rheoli-effaith-brexit-ar-y-rhaglen-datblygu-gwledig-yng-nghymru
https://www.audit.wales/cy/publication/sicrhau-gwerth-am-arian-grantiau-datblygu-gwledig
https://www.audit.wales/cy/publication/sicrhau-gwerth-am-arian-grantiau-datblygu-gwledig
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Dulliau archwilio

Dadansoddiad ariannol

Gwnaethom gynnal amrywiaeth o ddadansoddiadau gan gynnwys:

• adolygu lefelau ymrwymiad a gwariant presennol o gymharu â dyraniad 
grant yr UE ar sail gwerthoedd cyfredol;

• adolygu lefelau ymrwymiad a gwariant presennol o gymharu â’r un adeg yn 
y rhaglen flaenorol;

• adolygu gwariant anghymwys mewn rhaglenni cyfredol o gymharu â’r 
rhaglen flaenorol;

• adolygu tueddiadau gwariant cronnol a blynyddol dros oes y rhaglen; ac
• adolygu dyddiadau terfynu prosiectau ym mlwyddyn olaf y rhaglen.

Adolygu dogfennau

Gwnaethom adolygu amrywiaeth o ddogfennau. Roedd hyn yn cynnwys 
papurau’r Pwyllgor Monitro Rhaglenni8 gwybodaeth ac adroddiadau rheoli a 
monitro Llywodraeth Cymru, a dogfennau rheoli risg a lliniaru.

Mae Archwilio Cymru yn cynnal yr archwiliad Ardystiad Blynyddol o wariant ar 
gyfer cyfrifon Cronfa Amaethyddol Ewrop, gan weithio ar ran Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol yr UE. Mae’r gwaith archwilio yn cwmpasu cyflawnder a chywirdeb 
y cyfrifon, gan asesu’r amgylchedd rheoli a chyfreithlondeb a rheoleidd-dra 
gwariant. Gwnaethom adolygu adroddiadau archwilio Archwilio Cymru.

Mae’r Tîm Archwilio Cronfeydd Ewropeaidd yn rhan o Is-adran Archwilio, 
Sicrwydd a Gwrth-dwyll Llywodraeth Cymru. Mae’r Tîm yn gweithredu fel yr 
Awdurdod Archwilio ar gyfer rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru. 
Gwnaethom adolygu eu hadroddiadau archwilio diweddar. Nid yw Archwilio 
Cymru wedi chwarae rhan uniongyrchol yn yr archwiliad o Raglen Cronfeydd 
Strwythurol 2014-2020.

8 Sefydlodd Llywodraeth Cymru Bwyllgor Monitro Rhaglenni i fonitro’r Rhaglen Cronfeydd 
Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig, ac i gydymffurfio â darpariaethau cyfreithiol a 
gweinyddol a nodir gan yr Undeb Ewropeaidd.

https://www.llyw.cymru/pwyllgor-monitro-rhaglenni-cymru
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Cyfweliadau ac arsylwadau

Gwnaethom gyfarfod â WEFO a swyddogion eraill Llywodraeth Cymru sy’n 
gyfrifol am y Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn 
y drefn honno.

Buom yn trafod materion sy’n berthnasol i gwmpas ein gwaith gyda Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 
Gwnaethom hefyd arsylwi ar gyfarfod Pwyllgor Monitro’r Rhaglen ym mis 
Ionawr 2023.
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2 Ynglŷn â’r Rhaglen Cronfeydd    
 Strwythurol a’r Rhaglen  
 Datblygu  Gwledig

Rhaglen Cronfeydd Strwythurol

Mae dwy elfen allweddol i’r rhaglen: Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 
a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Rhennir ERDF ac ESF yn flaenoriaethau 
buddsoddi, y nodir prosiectau unigol oddi tanynt (Arddangosyn 9). Rhennir y 
cyllid hefyd rhwng dwy ardal ddaearyddol. Gorllewin Cymru a’r Cymoedd sy’n 
cael y rhan fwyaf o’r cyllid oherwydd allbwn economaidd is, gyda’r gweddill ar 
gyfer Dwyrain Cymru.
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Arddangosyn 9: trosolwg o’r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol

Blaenoriaethau 
ERDF

Enghreifftiau o’r prosiectau a ariennir

Cysylltedd a 
datblygu trefol

• Uwchraddio ffyrdd a gorsafoedd rheilffordd.
• Datblygu safleoedd cyflogaeth newydd.
• Buddsoddi mewn atyniadau allweddol i 

ymwelwyr i ysgogi twf yn y diwydiant twristiaeth.

Ymchwil ac arloesi • Rhaglenni ymchwil ym mhrifysgolion Cymru.
• Cydweithrediadau ymchwil a datblygu rhwng y 

byd academaidd a diwydiant.
• Cynorthwyo busnesau yng Nghymru i ddatblygu 

cynnyrch a gwasanaethau newydd ar draws 
ystod o sectorau.

Cystadleurwydd 
BBaChau

• Cymorth ariannol a busnes i fentrau bach a 
chanolig (gan gynnwys busnesau newydd a 
mentrau cymdeithasol).

Ynni 
adnewyddadwy ac 
effeithlonrwydd ynni

• Gwella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi  
incwm isel.

• Mentrau ynni adnewyddadwy bach.
• Cefnogi datblygiad diwydiant ynni morol 

blaenllaw.

Cymorth technegol • Darparu cyllid er mwyn helpu WEFO i 
weithredu’r rhaglenni.

• Cynnwys archwilio a rheolaethau, ymchwil, 
monitro a gwerthuso a gwybodaeth a 
chyhoeddusrwydd.
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Blaenoriaethau 
ESF

Enghreifftiau o’r prosiectau a ariennir

Sgiliau ar  
gyfer twf

• Gwella sgiliau sylfaenol, technegol a lefel uchel 
ymhlith gweithwyr ledled Cymru.

Cyflogaeth a 
chyrhaeddiad  
pobl ifanc

• Prosiectau i gynyddu’r niferoedd sy’n dilyn 
pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg  
a Meddygaeth (STEM) a’u cyrhaeddiad.

• Cynyddu sgiliau gweithwyr blynyddoedd cynnar 
a gofal plant.

Mynd i'r afael 
â thlodi drwy 
gyflogaeth 
gynaliadwy

• Cynyddu sgiliau a chyflogadwyedd pobl 
economaidd anweithgar a phobl sydd wedi  
bod yn ddi-waith am gyfnod hir.

Diwygio 
gwasanaethau 
cyhoeddus a 
gweithio rhanbarthol

• Prosiectau i ysgogi atebion rhanbarthol  
newydd, cynllunio a modelau gwasanaeth.

• Helpu sefydliadau i arloesi a chydweithio’n 
rhanbarthol.

Rheoli COVID  
drwy gapasiti

• Prosiectau i gefnogi gallu iechyd a gofal 
cymdeithasol i ymateb i COVID-19.

Cymorth technegol • Darparu cyllid er mwyn helpu WEFO i 
weithredu’r rhaglenni.

• Cynnwys archwilio a rheolaethau, ymchwil, 
monitro a gwerthuso a gwybodaeth a 
chyhoeddusrwydd.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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Rhaglen Datblygu Gwledig

Mae strwythur y Rhaglen Datblygu Gwledig yn fwy cymhleth na’r Cronfeydd 
Strwythurol. Mae wedi’i rannu’n ystod o ‘Fesurau’ i fynd i’r afael â chwe 
blaenoriaeth yr UE. Y chwe blaenoriaeth yw:

• meithrin trosglwyddo gwybodaeth ac arloesedd ym maes amaethyddiaeth, 
coedwigaeth ac ardaloedd gwledig;

• gwella hyfywedd a chystadleurwydd pob math o amaethyddiaeth, a 
hyrwyddo technolegau fferm arloesol a rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy;

• hyrwyddo trefniadaeth y gadwyn fwyd, lles anifeiliaid a rheoli risgiau 
mewn amaethyddiaeth;

• adfer, cadw a gwella ecosystemau sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth a 
choedwigaeth;

• hyrwyddo effeithlonrwydd adnoddau a chefnogi’r symudiad tuag at 
economi carbon isel sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd yn y sectorau 
amaethyddiaeth, bwyd a choedwigaeth; a

• hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu economaidd 
mewn ardaloedd gwledig.

O dan y chwe blaenoriaeth hyn mae ‘meysydd â ffocws’ ac mae’r rhaglen yn 
cynnwys dangosyddion targed yn erbyn pob maes. Mae Llywodraeth Cymru 
yn adrodd ar gynnydd yn erbyn y dangosyddion targed hyn mewn adroddiad 
blynyddol i’r UE ac mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael i’r Pwyllgor Monitro 
Rhaglenni.

Mae rheolaeth y rhaglen o ddydd i ddydd yn seiliedig ar ‘Fesurau’. Pennwyd 
dyraniadau cyllid o’r cychwyn cyntaf ac maent wedi’u haddasu ar adegau yn 
ystod y rhaglen. Mae Llywodraeth Cymru yn monitro’r gwariant yn erbyn y 
Mesurau hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu amrywiaeth o gynlluniau 
o dan bob Mesur (Arddangosyn 10). Mae pob cais llwyddiannus gan ffermwr 
neu sefydliad yn dod yn ‘brosiect’ at ddibenion rheolau’r UE, er y cyfeirir yn aml 
at y rhai sy’n cael cymorth fel buddiolwyr.
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Arddangosyn 10: trosolwg o Fesurau’r Rhaglen Datblygu Gwledig a 
chynlluniau allweddol sy’n cyfrannu atynt

Mesur Cynlluniau

M1: Trosglwyddo gwybodaeth a 
chamau gweithredu’n ymwneud 
â gwybodaeth

Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi

M2: Gwasanaethau cynghori, 
rheoli ffermydd a gwasanaethau 
cymorth i ffermydd

Cynllun Cynghori Busnesau Gwledig

M4: Buddsoddiadau mewn 
asedau ffisegol

Grant Busnes i Ffermydd, Grant 
Cynhyrchu Cynaliadwy, Buddsoddi 
mewn Busnesau Bwyd, Gwaith Cyfalaf 
Glastir, Grantiau Bach Glastir

M6: Datblygu ffermydd a 
busnesau

Y Cynllun Buddsoddi mewn  
Busnesau Gwledig

M7: Gwasanaethau sylfaenol 
ac adnewyddu pentrefi mewn 
ardaloedd gwledig

Y Gronfa Datblygu Cymunedau 
Gwledig

M8: Buddsoddiadau mewn 
datblygu coedwigoedd a  
gwella hyfywedd coedwigoedd

Glastir – Creu Coetir, Glastir –  
Adfer Coetir, Glastir - Rheoli Coetir,  
Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau 
Pren, Monitro Coedwigoedd a  
Rheoli Risg
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Mesur Cynlluniau

M10: Amaeth-amgylchedd-
hinsawdd

Glastir Sylfaenol, Glastir Uwch,  
Glastir - Tir Comin

M11: Ffermio Organig Glastir Organig

M16: Cydweithredu Galluogi Adnoddau Naturiol Cymru, 
Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy, Y 
Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a 
Chydweithio, Y Cynllun Cydweithio i 
Gynllunio Coedwigaeth, Partneriaeth 
Arloesi Ewrop

M19: Cymorth ar gyfer LEADER LEADER 

M20: Cymorth technegol Cymorth Technegol

Noder: Yr UE sy’n pennu rhifau a disgrifiadau mesur. Mae’r rhestr lawn wedi’i chynnwys yn 
Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn 808/2014. Penderfynodd Llywodraeth Cymru pa rai o’r 
mesurau hyn i’w cynnwys yn ei Rhaglen Datblygu Gwledig.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru



Archwilio Cymru

1 Cwr y Ddinas (y llawr gwaelod a’r cyntaf)

Stryd Tyndall

Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: gwybodaeth@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English.
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