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<] Ciplun archwiliad

Yr hyn yr edrychwyd arno

1

Edrychodd ein hadolygiad ar ba mor dda mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre
(yr Ymddiriedolaeth) yn rheoli ei ystad.

Pam mae hyn yn bwysig

2

Mae ystad y GIG yng Nghymru yn darparu'r seilwaith hanfodol i ddarparu
gwasanaethau gofal iechyd. Mae'n chwarae rél allweddol wrth ddarparu
gofal diogel, o ansawdd uchel a gwella profiad y claf. Fodd bynnag, mae
ystad y GIG yn amrywio'n fawr o ran oedran, cyflwr a lleoliad ledled Cymru.
Mae ystad wedi'i chynnal yn wael yn creu risgiau iechyd a diogelwch, gan
gynnwys materion diogelwch tan a niwed posibl i gleifion. Gall ystad sydd
wedi dyddio hefyd effeithio ar berfformiad gwasanaeth, bod yn llai effeithlon
o ran ynni, a bod yn rhwystr i ddarparu gofal iechyd modern.

Mae angen i'r GIG yng Nghymru foderneiddio ei ystad, cyflawni gwelliannau
amgylcheddol, gwella mynediad, ac addasu i ddiwallu anghenion gofal
iechyd modern. Mae sawl strategaeth a chynllun GIG sy'n dibynnu ar
welliannau ystadau. Mae'r rhain yn amrywio o flaenoriaethau strategol
uniongyrchol sy'n ymwneud & seilwaith a buddsoddiad cyfalaf, i'r gofynion i
leihau allyriadau carbon a gwella effeithlonrwydd ynni.

Tynnodd cynllun hirdymor 2018 Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol — Cymru lachach — sylw at bwysigrwydd ystad y GIG fel
galluogwr allweddol ar gyfer trawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol, gan
gynnwys yr angen am gyfleusterau modern, cefnogi integreiddio digidol, a
ffocws ar effeithlonrwydd ynni ac arferion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae
hyn i gyd yn erbyn cefndir o bwysau ariannol sylweddol ar draws y GIG yng
Nghymru.



https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-09/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf

Yr hyn a ganfuom

5

Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth hirdymor glir ar gyfer ei hystad sy'n
cyd-fynd yn dda & blaenoriaethau sefydliadol, cenedlaethol a
chynaliadwyedd. Mae trefniadau llywodraethu wedi'u sefydlu'n dda, gydag
atebolrwydd clir, goruchwyliaeth weithredol gref, a phrosesau cadarn ar
gyfer rheoli buddsoddiad cyfalaf. Fodd bynnag, nid yw'r strategaeth ystadau
yn cael ei gefnogi gan gynllun cyflawni manwl, targedau mesuradwy na
chysylltiadau clir & strategaethau gweithlu a digidol. Mae goruchwyliaeth y
Bwrdd o gyflawni strategaeth hefyd yn gyfyngedig.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn rheoli ei hystad yn effeithiol ac yn perfformio'n dda
o ran cynhyrchiant, effeithlonrwydd a chydymffurfiaeth statudol. Mae wedi
sicrhau buddsoddiad cyfalaf sylweddol, yn cynnal perfformiad cynnal a
chadw wedi'i gynllunio cryf ac yn bwrw ymlaen & datblygiadau mawr, gan
gynnwys Canolfan Ganser Felindre newydd. Fodd bynnag, mae cyflwr yr
ystad bresennol yn parhau i fod yn is na'r sefylifa yng Nghymru gyfan, mae
gan ddata ystadau fylchau ac nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi nodi cynlluniau
clir eto ar gyfer rheoli risgiau 6l-gronno, rhesymoli ystadau neu
flaenoriaethau buddsoddi yn ystod y cyfnod pontio i'r cyfleuster newydd.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gyffredinol yn darparu amgylchedd diogel a
chydymffurfiol, gyda chefnogaeth cyfraddau cydymffurfio uchel a
gwybodaeth rheoli gref. Fodd bynnag, mae adborth staff a chleifion
cyfyngedig, camau diogelwch tan heb eu datrys a phroblemau parhaus
gyda'i system Rheoli Cyfleusterau & Chymorth Cyfrifiadur (CAFM) yn lleihau
sicrwydd mewn rhai ardaloedd. Er bod y gweithlu ystadau yn gymharol dda,
mae cyfraddau salwch uchel ac absenoldeb gweithlu a chynllun olyniaeth clir
yn creu risgiau i wydnwch hirdymor, yn enwedig wrth i'r sefydliad symud tuag
at fodel gweithredu sy'n canolbwyntio ar reoli contractau.

Yr hyn rydyn ni'n ei argymell

8

Rydym wedi gwneud chwe argymhelliad i'r Bwrdd lechyd. Mae'r rhain yn
canolbwyntio ar y canlynol:

o cefnogi'r strategaeth gyda chynllun cyflawni;

e gosod llinellau sylfaen a thargedau;

e sefydlu monitro ac adrodd ar gontract newydd Canolfan Ganser Felindre i
sicrhau cyflawniad;



e datblygu cynllun pontio;
o gwell dealltwriaeth o'r effaith ar gleifion a staff; a

e gweithredu cynllun gweithlu ystadau.



<] Ffeithiau a ffigurau
allweddol

£21.5
miliwn

£2.3

miliwn

23%

15

8.0%

13.1%

Nifer yr adeiladau a reolir gan y Bwrdd lechyd yn 2024-
25"

Arian cyfalaf a ddefnyddiwyd i wella ystadau yn 2025-26
(ac eithrio cyllid diwedd blwyddyn).

Cost i ddileu 6l-groniad wedi'i addasu i risg yn 2024-25,
cynnydd 0 9.96% ers 2022-23. Mae 6l-groniad risg uchel
yn cyfrif am £1.7 miliwn.

Canran o'r 144 o faterion yr ymdriniwyd & nhw yn dilyn
asesiadau diogelwch tan yn 2024-25 ar ddiwedd mis Medi
2025.

Nifer y digwyddiadau clinigol sy'n gysylltiedig ag ystadau
yn 2024-25.

Cyfradd swyddi gwag mewn ystadau ar ddiwedd mis
Mawrth 2025, o'i gymharu a sefyllfa Cymru gyfan o 11.6%.

Cyfradd absenoldeb oherwydd salwch ar ddiwedd mis
Mawrth 2025, o'i gymharu a sefyllfa Cymru gyfan 0 6.6%.

" nid yw hyn yn cynnwys lleoliadau gwasanaeth gwaed Cymru



<] Ein canfyddiadau

Ymagwedd strategol at ystadau

Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth ystad glir ac
alinio gyda ffocws cryf ar bartneriaeth a
chynaliadwyedd, ond mae bylchau mewn cynllunio
cyflawni a chefnogi manylion yn cyfyngu ar ei effaith

9 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gosod gweledigaeth glir ar gyfer ei ystad.

10 Mae gan yr Ymddiriedolaeth Strategaeth Rhagoriaeth Ystadau wedi'i
gymeradwyo gan y Bwrdd ar gyfer 2023-2033. Mae'r strategaeth yn
pwysleisio'r ystad fel galluogwr allweddol. Ei nod yw gwella gwasanaethau,
cefnogi cynaliadwyedd, a gwella profiad y claf.

11 Yn gadarnhaol, mae'r strategaeth yn:

e cwmpasu'r ystad gyfan ac yn dibynnu ar wybodaeth gyfredol;

o adlewyrchu cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth ag eraill, gan gynnwys
rhannu adeiladau ac asedau gyda phartneriaid;

o cyd-fynd a blaenoriaethau cenedlaethol Deddf Cymru lachach a Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol;

e cyd-fynd ag ymrwymiadau cynaliadwyedd amgylcheddol, effeithlonrwydd
ynni a bioamrywiaeth. Mae hefyd yn adlewyrchu cydraddoldeb a
dyletswyddau economaidd-gymdeithasol trwy ei ffocws ar hygyrchedd,
cynhwysiant a lleihau anghydraddoldebau,

o cyd-fynd a'r strategaeth sefydliadol hirdymor, Cyrchfan 2033; ac

e yn nodi nodau strategol clir a mesurau llwyddiant.
12 Fodd bynnag, nid yw'r strategaeth:

e yn nodi sut mae'n cefnogi cyflawni'r fframweithiau clinigol cenedlaethol;

e yn alinio'n uniongyrchol a'r gweithlu neu strategaethau digidol; nac



o efo cynllun cyflawni wedi'i seilio, gyda cherrig milltir a thargedau clir sy'n
gyraeddadwy a chynllun ariannol sy'n fforddiadwy.

13 Nid yw'n glir ychwaith sut y ymgysylltodd yr Ymddiriedolaeth a staff, cleifion
a phartneriaid wrth ddatblygu ei strategaeth.

Trefniadau llywodraethu ar gyfer rheoli ystadau

Mae gan yr Ymddiriedolaeth atebolrwydd clir a
llywodraethu gweithredol cryf ar gyfer ystadau ond mae
ganddi oruchwyliaeth gyfyngedig o gyflawni strategaeth
ystadau

Llinellau atebolrwydd

14 Mae gan yr Ymddiriedolaeth linellau atebolrwydd clir am ystadau.

15 Mae'r cyfrifoldeb gweithredol cyffredinol am ystadau yn eistedd gyda'r
Cyfarwyddwr Lleoedd, Portffolio a Phartneriaethau. Mae'r Pennaeth Ystadau
yn darparu cefnogaeth.

Goruchwyliaeth gorfforaethol
16 Mae goruchwyliaeth resymol o ystadau ar lefel Bwrdd a phwyligor.

17 Mae gan yr Ymddiriedolaeth Aelod Annibynnol enwebedig ar gyfer Ystadau.
Mae'r rél hon yn darparu her annibynnol ychwanegol a chryfhau
perchnogaeth y Bwrdd ar faterion ystadau.

18 Mae'r Ymddiriedolaeth yn adrodd yn rheolaidd i'r Bwrdd a'r pwyllgorau ar
wahanol agweddau ar berfformiad ystadau, gan roi gwelededd clir o 6l-
groniad, cydymffurfiaeth a risg. Mae'r Bwrdd yn adolygu perfformiad ystadau
a seilwaith trwy ddiweddariadau rheolaidd. Mae'r diweddariadau hyn yn
dangos cyflawni cynnal a chadw ataliol wedi'i gynllunio ar draws pob safle ac
yn cymharu hyn ag atgyweiriadau adweithiol.

19 Mae'r diweddariadau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am effeithlonrwydd
ystadau, megis defnyddio trydan, defnyddio nwy ac ailgylchu. Mae'r Bwrdd
yn adolygu perfformiad diogelwch tan, gan gynnwys cynnydd wrth fynd i'r
afael a risgiau tan a nifer y wardeiniaid tan hyfforddedig.
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20

21

22

23

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyflawni elfennau o'r strategaeth trwy drefniadau
presennol, gan gynnwys ei phroses IMTP, trefniadau cynllunio cyfalaf,
amcanion cyfarwyddiaeth ac adroddiadau llywodraethu. Fodd bynnag, mae
gan y Bwrdd oruchwyliaeth gyfyngedig o gyflawni strategaeth fanwl a
chynnydd yn erbyn ei fesurau llwyddiant datganedig. Nid yw'r
Ymddiriedolaeth hefyd wedi gosod llinell sylfaen na tharged ar gyfer y 25
mesur llwyddiant a nodir yn ei strategaeth ystadau.

Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yn derbyn adroddiad
manwl! ar ystadau. Mae'r adroddiad uchafbwyntiau Tan, Risg, Ystadau,
Cynaliadwyedd ac lechyd a Diogelwch (FRESH) yn dangos perfformiad ar
draws adeiladau'r Ymddiriedolaeth gan gynnwys Gwasanaeth Gwaed
Cymru. Mae'r Pwyllgor yn cynhyrchu adroddiad uchafbwyntiau ar gyfer y
Bwrdd ac yn cynyddu materion ystadau perthnasol.

Mae gan y Pwyllgor Datblygu Strategol gyfrifoldeb clir am oruchwylio a
cheisio sicrwydd ar strategaeth ystadau a chyfalaf. Fodd bynnag, ni
ddarganfuom unrhyw dystiolaeth eu bod wedi derbyn unrhyw
ddiweddariadau ar gyflawni'r strategaeth ystadau.

Cytunodd y Bwrdd ar newidiadau i strwythur y pwyllgor ym mis Mawrth
2026. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gweithredu'r rhain ym mis Gorffennaf
2026. Gallai'r newidiadau effeithio ar sut mae'r Bwrdd yn derbyn
goruchwyliaeth a sicrwydd ystadau. Pan wnaethom ein gwaith, nid oedd y
llinell adrodd yn y dyfodol yn glir.

Rheoli gweithredol

24

25

Mae gan yr Ymddiriedolaeth strwythur gweithredol clir ar gyfer rheoli ystadau
gyda rolau uwch arweinyddiaeth a llinellau adrodd diffiniedig. Mae
cyfrifoldebau ystadau yn eistedd o fewn portffolio pwrpasol ar lefel Bwrdd ac
fe'u cefnogir gan uwch drefniadau rheoli ystadau a llywodraethu gweithredol
gan gynnwys FRESH a grwpiau sicrwydd cysylltiedig. Fodd bynnag, nid yw'r
dystiolaeth a adolygwyd yn dangos yn glir bod y strwythur wedi'i adolygu'n
ffurfiol neu ei ail-lunio i adlewyrchu gofynion 6l-bontio'r Ymddiriedolaethau ar
gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth fframwaith llywodraethu gweithredol gyda rolau
clir, llinellau adrodd a llwybrau uwchgyfeirio. Mae cofrestrau risg a llwybrau
llywodraethu yn cefnogi'r broses hon.



11

26

27

28

29

30

31

Cynhelir y cyfarfod Tan, Risg, Ystadau, Cynaliadwyedd ac lechyd a
Diogelwch (FRESH) bob mis. Mae'n goruchwylio ystadau, risg,
cynaliadwyedd a pherfformiad iechyd a diogelwch. Mae'r grivp yn cael ei
gadeirio gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Ystadau, yr Amgylchedd
a Datblygu Cyfalaf. Mae'r cadeirydd yn cyfeirio at faterion allweddol i'r Bwrdd
Rheoli Gweithredol (EMB). Yna mae'r EMB yn cyfeirio materion perthnasol i'r
Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth sawl grivp sicrwydd, gan gynnwys diogelwch
trydanol, diogelwch dwr, ac awyru. Mae'r grwpiau hyn yn adrodd i'r Bwrdd
lechyd, Diogelwch a Than. Mae'r Bwrdd lechyd, Diogelwch a Thén yn
darparu sicrwydd cryno ac adroddiadau eithriadol i'r cyfarfod FRESH.

Mae gan Wasanaeth Gwaed Cymru a Chanolfan Ganser Felindre hefyd
grwpiau sicrwydd rhanbarthol (Cynefin). Mae'r grwpiau hyn yn codi materion
ystadau gyda'u huwch dimau arweinyddiaeth. Yna mae'r uwch dimau
arweinyddiaeth yn adrodd risgiau, materion a sicrwydd allweddol i'r cyfarfod
FRESH.

Ar adeg ein gwaith, roedd yr Ymddiriedolaeth yn adeiladu canolfan ganser
newydd i gymryd lle ei safle presennol. Mae'r Bwrdd, ei bwyllgorau a'r Bwrdd
Parodrwydd yn monitro cynnydd a risgiau. Mae'r Bwrdd Parodrwydd hefyd
yn darparu craffu technegol. Mae hwn yn fuddsoddiad hirdymor mawr mewn
gwasanaethau canser arbenigol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn disgwyl i'r
ganolfan newydd agor yng Ngwanwyn 2027.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyflwyno Canolfan Ganser Felindre newydd trwy'r
Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM). O dan y trefniant hwn, bydd partner
y sector preifat yn gyfrifol am ddarparu llawer o wasanaethau ystadau. O
ganlyniad, bydd rél yr Ymddiriedolaeth yn newid o reoli'r ystad yn
uniongyrchol i oruchwylio perfformiad cytundebol.

Mae'r newid hwn yn cynyddu pwysigrwydd rheoli contractau, monitro
perfformiad ac adrodd effeithiol. Heb drefniadau cadarn, efallai na fydd yr
Ymddiriedolaeth yn gallu dangos bod gwasanaethau ystadau yn cael eu
darparu yn ddiogel, yn effeithiol ac yn unol & safonau y cytunwyd arnynt.

Rheoli risgiau ystad.

32

Mae gan yr Ymddiriedolaeth brosesau rhesymol ar gyfer rheoli risgiau ei
stad.



12

33

34

35

36

37

38

Mae'r Ymddiriedolaeth yn olrhain risgiau ystad trwy ei Fframwaith Sicrwydd
Bwrdd (BAF), y Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Gofrestr Risg Gweithredol.
Mae'r dull hwn yn darparu llinell olwg o reoli risg rheng flaen hyd at
oruchwyliaeth ar lefel y Bwrdd.

Nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi cynnwys risg ystadau ar wahan yn ei BAF. Yn
hytrach, mae'n cwmpasu materion ystadau o fewn naw risg strategol. Mae'r
rhain yn canolbwyntio ar y canlynol:

o cyflwyno Canolfan Ganser Felindre newydd;
e rheoli cyfyngiadau capasiti a seilwaith;
e bodloni gofynion cynaliadwyedd; a

e buddsoddi digon i gadw cyfleusterau'n ddiogel ac yn wydn

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnwys risgiau ystadau yn ei Chofrestr Risg
Gorfforaethol, ac yn aseinio perchnogaeth, yn gwaethygu materion, ac yn eu
hadrodd yn rheolaidd i'r Bwrdd a'i bwyllgorau. Fodd bynnag, mae risgiau
effaith uchel yn parhau dros gyfnodau hir, mae rheolaethau yn tueddu i reoli'r
effeithiau yn hytrach na trwsio'r achosion sylfaenol, ac nid yw sgoriau risg yn
dangos llawer o dystiolaeth o ostyngiad parhaus. Gwelsom hefyd fylchau
mewn dyddiadau targed.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cadw cofrestr risg ystadau pwrpasol. Mae'n
defnyddio DATIX ac yn adolygu risgiau'n rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys
gwytnwch seilwaith, cydymffurfiaeth a phwysau gweithlu. Mae'r sefydliad yn
deall ac yn rheoli'r risgiau hyn. Fodd bynnag, mae'n derbyn rhai risgiau wrth
uwchraddio ei seilwaith.

Mae'r gofrestr yn gynhwysfawr ac yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Mae gan
bob risg lwybr perchennog a chyfeirio clir. Fodd bynnag, mae gan y sefydliad
fwy o ffocws ar olrhain risgiau na'u lleihau fel y dangosir gan rai risgiau sy'n
aros dros gyfnodau estynedig oherwydd cyfalaf cyfyngedig, capasiti gweithlu
ac oherwydd eu bod yn trosglwyddo i adeilad newydd.

Mae risgiau ystadau yn cael eu hadlewyrchu'n glir mewn cofrestrau risg
corfforaethol gyda pherchnogaeth ddiffiniedig, cynnydd strwythuredig ac
adrodd arferol i'r Bwrdd a'r pwyllgorau. Fodd bynnag:

e mae nifer o risgiau effaith uchel yn parhau dros gyfnodau estynedig;

e mae rheolaethau yn canolbwyntio'n bennaf ar liniaru effaith yn hytrach na
mynd i'r afael ag achosion sylfaenol; ac
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39

40

e mae tystiolaeth gyfyngedig o ostyngiad parhaus mewn sgoriau risg.

Mae risgiau ystadau hefyd yn cael eu cynrychioli'n dda o fewn prosesau
rheoli risg gweithredol, wedi'u cefnogi gan DATIX a threfniadau monitro
arferol. Mae risgiau yn ymestyn y tu hwnt i gynnal a chadw 6él-groniad ac yn
cynnwys gwytnwch seilwaith, cydymffurfiaeth a phwysau gweithlu. Mae
tystiolaeth yn dangos bod y risgiau hyn yn cael eu deall yn dda, yn weladwy
ac yn cael eu rheoli'n weithredol ond yn aml yn cael eu goddef yn fwriadol fel
rhan o'r trawsnewid i seilwaith newydd.

Mae'r gofrestr risg ystadau yn gynhwysfawr ac yn cael ei adolygu'n
rheolaidd, gan dynnu ar weithgaredd cydymffurfio, adrodd digwyddiadau a
data gweithredol.
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Defnyddio adnoddau ariannol i wella ystadau

Mae prosesau cryf i gynllunio a goruchwylio cyllid
cyfalaf, ond mae adnoddau yn pwysleisio diogelwch a
chydymffurfiaeth dros welliant mesuradwy yn yr ystad
bresennol

Proses blaenoriaethu cyllid

41 Mae gan yr Ymddiriedolaeth ymagwedd gadarn at sut mae'n blaenoriaethu'r
cronfeydd cyfalaf sydd ar gael i wella ei ystad.

42 Yn 2025-26, roedd gan yr Ymddiriedolaeth £2.5 miliwn o gyllid yn 6l
disgresiwn a chronfeydd pwrpasol i fuddsoddi mewn ystadau. Mae'r
buddsoddiad hwn wedi cynyddu dros y tair blynedd ariannol ddiwethaf
(Arddangosyn 1).

Arddangosyn 1: defnyddio cyllid yn 6l disgresiwn a chronfeydd
penodol ar gyfer ystadau ar gyfer 2023-24, 2024-25, a 2025-26
(Emiliwn)

Cronfa 2023-24 2024-25 2025-26
Dyraniad cyfalaf yn 6l disgresiwn 1.03 1.44 0.59
Cyllid y Bwrdd Cynghori ar Ystadau 0.30 0 -

a Chyfleusterau (EFAB)

Cronfa Ystadau wedi'u Targedu - - 1.91
(TEF)?
CYFANSWM 1.33 1.44 2.50

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ffurflenni monitro misol ariannol

2 Cronfa gyfalaf Llywodraeth Cymru sy'n targedu risgiau ystadau a blaenoriaeth uchel yn y GIG,
gan gynnwys diogelwch, cydymffurfiaeth a gwytnwch. Disodlodd gyllid y Bwrdd Cynghori ar
Ystadau a Chyfleusterau (EFAB) yn 2025-26.
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43

44

45

46

47

48

Yn 2025-26, derbyniodd yr Ymddiriedolaeth hefyd £19.0 miliwn o gyllid
cyfalaf Cymru gyfan ar gyfer ystadau, yn ychwanegol at ei dyraniad o'r
Gronfa Ystadau wedi'u Targedu (TEF). Roedd y cyllid hwn yn cefnogi
cynlluniau mawr, gan gynnwys:

e £10.8 miliwn ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre; a

o £4.5 miliwn ar gyfer y cyfleuster radiofferylliaeth ym Mharc Imperial 5.

At ei gilydd, mae'r Ymddiriedolaeth wedi derbyn £21.5 miliwn ar gyfer ei
ystad. Mae hyn yn uwch na'r £2.7 miliwn sydd ei angen i fynd i'r afael ag 6l-
groniad wedi'i addasu i risg. Mae hefyd yn uwch na'r £11.4 miliwn sydd ei
angen i gyrraedd cyflwr corfforol B. Disgwylir i Ganolfan Ganser newydd
Felindre fynd i'r afael & chyfran fawr o'r 6l-groniad hwn.

Mae'r Grwp Cynllunio Cyfalaf yn darparu goruchwyliaeth fisol o fuddsoddiad
cyfalaf ar draws yr Ymddiriedolaeth. Mae'n blaenoriaethu cynlluniau, yn
gwirio cydymffurfiaeth, yn monitro cyflawni ac yn darparu sicrwydd. Mae'r
Grwp hefyd yn rheoli'r rhaglen gyfalaf & blaenoriaeth, y rhaglen gyfalaf pum
mlynedd ar gyfer y Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) a'r polisi
cynllunio cyfalaf.

Mae'r Grwp yn cael ei gadeirio ar y cyd gan y Cyfarwyddwr Gweithredol
Cyllid a'r Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a
Digidol. Mae'r aelodau'n cynnwys uwch arweinwyr o weithrediadau,
llywodraethu, cyllid, cynllunio, ystadau, digidol a chyfathrebu. Mae'r Grwp
hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr cynllunio gwasanaeth a chyfalaf o adrannau
Canolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru. Mae Partneriaeth
Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru (NWSSP) yn darparu cynrychiolaeth
caffael.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio prosesau strwythuredig i flaenoriaethu
buddsoddiad. Mae'r Fframwaith Cyfalaf a Blaenoriaethu yn cefnogi'r gwaith
hwn. Mae'n helpu'r Ymddiriedolaeth i asesu cynigion a dyrannu cyllid yn
seiliedig ar angen.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn asesu pob cynllun cyfalaf yn erbyn
cydymffurfiaeth, parhad gwasanaeth, targedau Haen 1, cyflawnadwyedd a
phrofiad y defnyddiwr. Mae pob cynllun yn derbyn sgér, sy'n gosod ei
flaenoriaeth fel isel, arwyddocaol neu feirniadol. Mae'r Ymddiriedolaeth
hefyd yn gwirio a yw pob cynllun yn cefnogi ei strategaeth, yn diwallu angen
busnes clir ac yn cyd-fynd & Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
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Monitro a rheoli cronfeydd cyfalaf

49

50

51

52

93

54

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddull priodol o fonitro a rheoli sut mae'n gwario
arian cyfalaf a ddyrannwyd.

Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad (QSP) yn derbyn
adroddiad perfformiad ariannol ym mhob cyfarfod. Mae'r adroddiad hwn yn
cwmpasu gwariant cyfalaf ac yn cadarnhau nad yw gwariant cyfalaf net yn
fwy na'r terfyn adnoddau cyfalaf. Mae'n cynnwys gwybodaeth lefel uchel am
wariant yn 0l disgresiwn ond nid yw'n rhannu hyn i mewn i brosiectau
ystadau.

Mae cyfalaf yn 0Ol disgresiwn yn cael ei fonitro trwy adroddiad FRESH sy'n
cynnwys trosolwg o'r gyllideb a'r gwariant yn 6l disgresiwn ystadau. Mae
adroddiadau yn cael eu cefnogi gan daflen gyllideb i ddarparu rhagor o
fanylion. Mae'r pwyligor QSP yn derbyn yr adroddiad hwn.

Mae'r Pwyllgor QSP yn derbyn adroddiad ariannol penodol ar brosiect
newydd Canolfan Ganser Felindre. Mae'n amlinellu cyllid, gwariant hyd yma,
ymrwymiadau, costau a ragwelir a llif arian. Mae hefyd yn cwmpasu terfynau
cyfalaf a'r asesiad risg meintiol

Mae adroddiadau cyffredinol yn canolbwyntio ar wariant a gweithgarwch yn
hytrach na chanlyniadau. Nid yw'r sefydliad yn olrhain cyflawni wedi'i
gynllunio yn erbyn gwirioneddol yn gyson nac yn cysylltu hyn & buddion
mesuradwy. Nid yw hefyd yn glir sut mae'n rheoli llithriad yn y flwyddyn neu'n
ailddyrannu tanwariant.

Fe wnaethom adolygu'r proffil gwariant ar gyfer dyraniad dewisol yr
Ymddiriedolaeth ar gyfer 2024-25 a 2025-26. Er bod y Bwrdd lechyd wedi
gwario mwy na'i gyllideb ystadau yn 6l disgresiwn, arhosodd o fewn ei derfyn
cyfalaf cyffredinol. Canfuom hefyd fod y rhan fwyaf o wariant yn digwydd tua
diwedd y flwyddyn ariannol (Arddangosyn 2).
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Arddangosyn 2: gwariant misol ar ystadau yn 6l disgresiwn, o'
gymharu a sefylifa Cymru gyfan, ar gyfer 2024-25 a 2025-26 (canran o
gyfanswm y gwariant)

—— Y Bwrdd lechyd (2024-25) = = Sefylifa Cymru Gyfan (2024-25)

100% -

80% -

60% -

40% -

20% -

U% 1 1 1

Y Bwrdd lechyd (2025-26) - — - Sefyllfa Cymru Gyfan (2025-26)

Ebr Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag lon Chwe Maw

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ffurflenni monitro misol ariannol

55 Yn 2025-26, derbyniodd yr Ymddiriedolaeth £1.25 miliwn ychwanegol o

56

S7

gyllid diwedd blwyddyn gan Lywodraeth Cymru, y gellid ei ddefnyddio ar
gyfer ystadau. Er y gallai wario'r arian hwn yn effeithiol, creodd y dyraniad
hwyr batrwm gwariant anwastad. Roedd hefyd yn cyfyngu ar sut y gellid
defnyddio'r arian, gan fod yn rhaid cyflawni prosiectau'n gyflym o fewn yr un
flwyddyn ariannol.

Mae'r Grwp Cynllunio a Chyflenwi Cyfalaf (CPG) yn monitro gwariant cyfalaf
ac yn cyflawni rhaglen gyfalaf yr Ymddiriedolaeth. Mae'n sicrhau bod
gwariant yn aros o fewn y Terfyn Gwariant Cyfalaf. Pan fydd gwariant yn
newid yn ystod y flwyddyn, mae'r grivp yn addasu'r rhaglen.

Mae'r grwp yn cyfarfod bob mis. Mae'n adolygu cynnydd ac yn derbyn
diweddariadau ar gyflawni. Mae'n adrodd i'r Bwrdd Rheoli Gweithredol ac yn
anfon adroddiadau monitro rheolaidd at Lywodraeth Cymru.
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Sicrhau ystad effeithlon a chynhyrchiol

Mae Trust yn rheoli ei ystad yn effeithlon, ond mae
problemau cyflwr, bylchau data a chynlluniau pontio
aneglur yn creu risgiau parhaus

Cyflwr yr ystad

58

59

60

Mae gan yr Ymddiriedolaeth broffil ystad mwy newydd na llawer o gyrff y
GIG. Fodd bynnag, mae ei chyflwr cyffredinol yn wannach. Mae llai o
adeiladau yn bodloni safon B ac mae'r gost i gyrraedd y safon hon yn uwch.
Mae hyn er gwaethaf costau 6l-groniad risg uchel is.

O'i gymharu a sefyllfa Cymru gyfan, nid oes gan yr Ymddiriedolaeth unrhyw
adeiladau a adeiladwyd cyn 1948, fodd bynnag, mae mwy o'i hystad yn
dyddio cyn 1995.

Mae'r gost i gael gwared ar 6l-groniad risg uchel fesul metr sgwar (m2) yn is
na'r cyfartaledd cenedlaethol. Fodd bynnag, yr Ymddiriedolaeth sydd a'r
ganran isaf o adeiladau sy'n bodloni safon cyflwr ffisegol B. Mae'r gost i
gyflawni cyflwr ffisegol B yn llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol
(Arddangosyn 3).

Arddangosyn 3: oedran a chyflwr yr ystad, o'i gymharu a sefyllfa
Cymru gyfan, 2024-25

Agwedd Yr Safle Cymru

Ymddiriedolaeth Gyfan?
% o'r ystad sy'n dyddio cyn 1948 0 13.5
% o'r ystad sy'n dyddio cyn 1995 64.3 63.9
Cost i gael gwared ar 6l-groniad risg 102.26 164.60

uchel fesul m2 o arwynebedd llawr a
feddiannir (£miliwn)

3 Mae hefyd yn cynnwys Ymddiriedolaeth GIG lechyd Cyhoeddus Cymru, Addysg a Gwella
lechyd Cymru, a Phartneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru a oedd y tu allan i gwmpas
yr archwiliad.
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Agwedd Yr Safle Cymru
Ymddiriedolaeth Gyfan?
Cost i gael gwared ar 6l-groniad risg 377.66 458.43

uchel a risg sylweddol fesul m2 o
arwynebedd llawr a feddiannir (£)

% o'r ystad sy'n bodloni safon cyflwr 45 83
ffisegol B
Cost i gyrraedd cyflwr ffisegol B 687.02 538.54

fesul m2 arwynebedd llawr a
feddiannir (£miliwn)

Ffynhonnell: System Rheoli Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau

61

62

63

Fodd bynnag, mae gan gyflwyniad data yr Ymddiriedolaeth i'r set ddata
genedlaethol fylchau. Yn ystod ein hadolygiad, gwelsom fod yr
Ymddiriedolaeth wedi eithrio safleoedd Gwasanaeth Gwaed Cymru o'i
ffurflen EFPMS 2024-25. O ganlyniad, nid yw'r set ddata yn cynnwys cynnal
a chadw 6l-groniad ar gyfer y safleoedd hyn. Mae bellach wedi mynd i'r afael
a hyn ac wedi cynnwys y safle yn ei ffurflen EFPMS 2025-26. Mae hyn yn
gadarnhaol ond mae'n debygol y bydd yn cynyddu'r 6l-groniad cyffredinol a
adroddwyd

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ymwybodol o'r gost 6l-groniad ar draws ei holl
safleoedd. Mae gan Wasanaeth Gwaed Cymru él-groniad risg uchel
sylweddol. Mae tystiolaeth yn dangos £3.2 miliwn o él-groniad yn
Nhonysguboriau, yn bennaf mewn seilwaith awyru a thrydanol. Mae'r ystad
hon yn cefnogi gwasanaethau gwaed ledled Cymru. Os bydd yn methu,
bydd tarfu yn ymestyn y tu hwnt i'r ardal leol. Mae'r risg felly yn genedlaethol.

Nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi comisiynu arolwg cyflwr ystadau allanol, gan
ddibynnu ar arolwg bwrdd gwaith a gynhaliwyd yn 2022 ac nid yw
Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi cael adolygiad. Mae dibynnu ar arolygon
mewnol yn lleihau sicrwydd annibynnol. Gall hefyd effeithio ar gysondeb a
chryfder y data a ddefnyddir i asesu risg a gosod blaenoriaethau cyfalaf.
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65

66

67
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Cyfyngiad arall yw bod arolygon yn hen yn gyflym. Maent yn dangos cyflwr
yr ystad ar adeg mewn amser, felly mae eu cywirdeb yn lleihau dros amser.
Ers 2022, mae ystad yr Ymddiriedolaeth wedi newid oherwydd adeiladau
sy'n heneiddio, gofynion cydymffurfio newydd ac anghenion gwasanaeth
sy'n newid. Mae parhau i ddibynnu ar yr arolwg hwn yn cynyddu'r risg o
wneud penderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth nad yw'n adlewyrchu'r
sefyllfa bresennol mwyach.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn adrodd nad oes unrhyw un o'i safleoedd yn
cynnwys adeiladau gyda Concrit Awyredig Wedi'i Atgyfnerthu (RAAC).

Mae gan yr Ymddiriedolaeth raglen Cynnal a Chadw Ataliol Cynlluniedig
(PPM) ac mae adroddiadau FRESH yn tynnu sylw at gydymffurfiaeth ar
draws safleoedd. Ym mis Mawrth 2026, cyrhaeddodd cwblhau PPM 100%
mewn pump o'r chwe safle, sy'n dangos cyflawniad cryf o waith cynnal a
chadw wedi'i gynllunio. Fodd bynnag, mae gwaith adweithiol yn parhau i roi
pwysau ar adnoddau, a allai leihau effeithiolrwydd y rhaglen wrth atal
dirywiad asedau dros amser.

Mae tystiolaeth gyfyngedig bod cyflwr ffisegol yr ystad bresennol yn gwella.
Yn hytrach, mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnal adeiladau mewn cyflwr diogel a
gweithredol yn ystod y cyfnod pontio. Mae'n disgwyl gwelliant sylweddol gan
Ganolfan Ganser newydd Felindre, yn hytrach na buddsoddi yn yr ystad
bresennol.

Fodd bynnag, mae'r dull hwn yn cario risgiau. Gall datblygiadau cyfalaf mawr
gael eu gohirio, a bydd angen i'r Ymddiriedolaeth weithredu'r ddau safle ar yr
un pryd am gyfnod. Nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi nodi eto sut y bydd yn
blaenoriaethu buddsoddiad yn yr ystad bresennol yn ystod y trawsnewidiad
hwn er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau cyfyngedig. Nid yw

hefyd wedi esbonio sut y bydd yn rheoli unrhyw 6l-groniad neu risgiau sy'n
weddill os bydd y cyfleuster newydd yn cael ei ohirio.

Gwybodaeth reoli gadarn

69

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio gwybodaeth rheoli yn effeithiol i reoli ei
stad.
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70
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Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio system CAFM (Computer Aided
Facilities Management) i reoli gwasanaethau ystadau. Fodd bynnag, mae
gan y system, a gyflwynwyd dair blynedd yn 6l, broblemau gweithredol
parhaus sy'n creu risgiau cydymffurfio. Nid yw'n cynhyrchu pob tasg cynnal a
chadw ataliol wedi'i gynllunio (PPM).

Rhaid i staff wirio gwaith a llaw a chofnodi tasgau mewn taenlenni i sicrhau
bod gwaith cynnal a chadw wedi'i gwblhau. Mae hyn yn lleihau'r risg
uniongyrchol ond yn cynyddu llwyth gwaith ac yn lleihau effeithlonrwydd.
Mae gwaith ar y gweill i fudo i system ac ap symudol newydd erbyn
Gorffennaf 2026.

Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn monitro gwallau system CAFM, megis tasgau
cynnal a chadw coll, dyblyg neu anghywir. O ganlyniad, ni all asesu
dibynadwyedd system yn llawn. Mae'r rheolwyr yn credu bod dros 90% o'r
tasgau wedi'u dyrannu'n gywir ond mae hwn yn amcangyfrif nad yw'n cael ei
gefnogi gan dystiolaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cydnabod cyfyngiadau ei system CAFM ac yn
cymryd camau i fynd i'r afael & nhw. Mae rhaglen fudo ar y gweill, mae
cynlluniau gwella ar waith, mae gweithio symudol wedi'i gyflwyno, ac mae
trefniadau amnewid yn cael eu caffael. Dylai'r camau hyn gryfhau
dibynadwyedd y system. Fodd bynnag, hyd nes y bydd y system newydd
wedi'i gweithredu'n llawn a phrosesau sicrwydd yn gwella, mae risg
weddilliol o hyd i gydymffurfiaeth a rheoli ystadau yn effeithiol.

Mae'r tim Ystadau yn cynnal cofrestr asedau gyfredol yn y system CAFM.
Mae cynnal cofrestr asedau cywir a chyfredol yn bwysig oherwydd ei fod yn
darparu'r sylfaen ar gyfer cynllunio cynnal a chadw effeithiol, monitro
cydymffurfiaeth a phenderfyniadau buddsoddi ystad hirdymor.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth wybodaeth am gyflwr, addasrwydd,
cydymffurfiaeth, defnydd, defnydd ynni ac 6l-gron. Mae'n defnyddio'r
wybodaeth hon mewn adroddiadau llywodraethu, fel FRESH ac ar gyfer
monitro o ddydd i ddydd. Mae FRESH yn cynnwys data cyflwr a
chydymffurfiaeth, tra bod dangosfwrdd EFPMS yn caniatau cymharu ledled
Cymru.

Gwneud y mwyaf o gynhyrchiant ac effeithlonrwydd

76

Mae'r Ymddiriedolaeth yn perfformio’'n dda o ran cynhyrchiant ac
effeithlonrwydd gweithredol o'i gymharu & sefyllfa Cymru gyfan.
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Mae perfformiad yn yr ardaloedd hyn wedi bod yn gyson dros y ddwy flynedd
ddiwethaf. Mae perfformiad ynni yn well gyda llai o ddefnydd o ynni fesul m2
na'r cyfartaledd cenedlaethol. Fodd bynnag, gall data ystadau anghyflawn
effeithio ar rai dangosyddion, felly mae angen gweld y canlyniadau hyn yn
ofalus. Mae defnydd uchel o le yn gadael ychydig o le. Mae hyn yn cynyddu
dibyniaeth ar asedau sy'n heneiddio ac yn lleihau hyblygrwydd gweithredol
(Arddangosyn 4).

Arddangosyn 4: Perfformiad cynhyrchiant ac effeithlonrwydd yr
ystad, o'i gymharu a sefyllfa Cymru gyfan, 2024-25

Agwedd Yr Safle Cymru
Ymddiriedolaeth Gyfan*

% o'r ystad sy'n addas yn 88 84

swyddogaethol

% y defnydd o le 99 92

perfformiad ynni (kW) 349 367

Ffynhonnell: System Rheoli Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau
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Er bod rhywfaint o waith gwaredu eisoes ar y gweill. Nid oes gan yr
Ymddiriedolaeth strategaeth gwaredu ystadau. Mae'r Ymddiriedolaeth yn
bwriadu rhesymoli a gwaredu rhannau 0'i ystad, yn enwedig gyda'r symudiad
i Ganolfan Ganser newydd Felindre. Fodd bynnag, nid yw wedi nodi
strategaeth waredu clir, wedi'i rhwymo mewn amser.

Ym mis Tachwedd 2024, trosglwyddwyd Ysbyty'r Eglwys Newydd i'r
Ymddiriedolaeth o Fwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Y bwriad yn'y
dyfodol oedd gwaredu ac roedd y safle wedi'i restru ar werth masnachol ar
adeg ein gwaith.

4 Mae hefyd yn cynnwys Ymddiriedolaeth GIG lechyd Cyhoeddus Cymru, Addysg a Gwella
lechyd Cymru, a Phartneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru a oedd y tu allan i gwmpas
yr archwiliad.



23

80

81

82

Mewn rhai achosion, ni all cyrff y GIG werthu neu ailddefnyddio safleoedd yn
hawdd oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol. Mae bwich hefyd yn y dystiolaeth
ar gyfyngiadau a chyfamodau. Efallai y bydd angen adfer a dychwelyd tir i
waredu safle presennol y ganolfan ganser, ond nid yw'n glir pa effaith y gallai
hyn ei gael.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn buddsoddi mewn technoleg i foderneiddio ei
hystad a lleihau allyriadau carbon. Er nad oes gennym ffigwr cyffredinol ar
gyfer 2025-26, mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fuddsoddi mewn
cydymffurfiaeth a gwytnwch gan gynnwys cynlluniau unigol ar gyfer
uwchraddio trydanol a seilwaith EV.

Bydd Canolfan Ganser Felindre newydd yn cefnogi'r nod hwn. Bydd yn
rhedeg ar drydan ac yn defnyddio technoleg carbon isel, gan gynnwys paneli
solar, pympiau gwres a rheolaethau ynni digidol ac mae wedi'i gynllunio i
fodloni safon 'Ardderchog' BREEAM. O'i gymharu a sefyllfa Cymru gyfan,
mae gan yr Ymddiriedolaeth fwy o le gyda goleuadau LED. Y ffigwr yw 67 %,
o'i gymharu & 45.4% ledled Cymru.
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Cefnogi ansawdd gofal.

Yn gyffredinol, mae'r Ymddiriedolaeth yn rheoli risgiau

diogelwch a chydymffurfiaeth yn dda, ond mae adborth
cyfyngedig a chamau diogelwch tan rhagorol yn golygu
bod rhai risgiau yn parhau

Lleihau niwed i gleifion a staff

83
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Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau priodol ar gyfer rheoli a lleihau'r risg
bosibl i staff a chleifion o gyflwr yr ystad, er bod adborth cleifion a staff

cyfyngedig.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cofnodi digwyddiadau yn y system DATIX. Yn
2024-25, adroddodd 15 o ddigwyddiadau clinigol sy'n gysylltiedig ag
ystadau. Nid oedd yn darparu dadansoddiad clir yn 61 math neu safle.

Mae'r crynodeb FRESH yn rhoi goruchwyliaeth o ddamweiniau ac anafiadau
digwyddiadau, gan gynnwys llithriadau, baglu a chwympiadau. Fodd bynnag,
nid yw'n dangos faint a achoswyd yn uniongyrchol gan gyflwr ystad.

Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn casglu nac adrodd adborth gan staff na chleifion
ar gyflwr ei ystad yn rheolaidd. Mae cynlluniau ar gyfer Canolfan Ganser
Felindre newydd yn cynnwys ymgysylltu staff ac adborth yn ystod y pontio.
Fodd bynnag, mae'r cynlluniau hyn yn ymwneud &'r dyfodol. Nid ydynt yn
dangos bod yr Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd yn mesur boddhad ar draws yr
ystad gyfan.

Sicrhau cydymffurfiaeth

87

88

Mae gan yr Ymddiriedolaeth brosesau rhesymol ar waith i sicrhau bod ei
ystad yn bodloni gofynion cyfreithiol.

O'i gymharu & sefyllifa Cymru gyfan, mae'r Ymddiriedolaeth yn perfformio'n
well o ran cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch a diogelwch tan. Mae
perfformiad yn y ddau faes wedi aros yn gyson uchel dros y ddwy flynedd
ddiwethaf (Arddangosyn 5).
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Arddangosyn 5: arwynebedd llawr wedi'i feddiannu sy'n bodloni
gofynion statudol a diogelwch, o'i gymharu a sefylifa Cymru gyfan,
2024-25 (canran).

Agwedd Mae'r corff Safle Cymru
hwn Gyfan’
% o'r arwynebedd llawr a feddiannir 98 87

sy'n bodloni gofynion iechyd a
diogelwch statudol

% o'r arwynebedd llawr a feddiannir 98 84
sy'n bodloni gofynion diogelwch tan
statudol

Ffynhonnell: System Rheoli Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau

89

90

91

Mae'r Ymddiriedolaeth yn bodloni safonau diogelwch tan statudol ar draws
98% o'i arwynebedd llawr. Roedd wedi cwblhau'r holl asesiadau risg tan
angenrheidiol pan wnaethom gynnal ein gwaith.

Nododd yr asesiadau a gwblhawyd 144 o gamau gweithredu, ac roedd yr
Ymddiriedolaeth wedi datrys 33 ohonynt. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn
adolygu ac yn diweddaru ei hasesiadau risg ond adroddodd nad oedd digon
o allu i fynd i'r afael &'r holl gamau gweithredu ar unwaith. Mae'r camau
gweithredu yn gyffredinol yn cadw ty eu natur ac maent yn destun rheolaeth
a lliniaru parhaus. Cwblhaodd yr Ymddiriedolaeth asesiadau risg tan ar
draws pob safle, ac nid yw'r Gwasanaeth Tan wedi cyhoeddi unrhyw
hysbysiadau gorfodi na gwybodaeth. Mae rhai risgiau yn ymwneud a'r
ganolfan ganser bresennol a gellir eu lliniaru trwy ddatblygu'r cyfleuster
newydd. Fodd bynnag, mae nifer y camau gweithredu sy'n weddill yn
dangos bod rhai risgiau diogelwch tan yn parhau heb eu datrys.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth bolisi diogelwch dwr ac mae'n cynnal asesiadau
risg rheolaidd. Canfu adolygiad ym mis lonawr 2026 o'r 816 o faterion a
nodwyd bod 96% o'r rhain wedi'u datrys.

5 Mae hefyd yn cynnwys Ymddiriedolaeth GIG lechyd Cyhoeddus Cymru, Addysg a Gwella
lechyd Cymru, a Phartneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru a oedd y tu allan i gwmpas
yr archwiliad.
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92

93

Ar adeg ein hadolygiad, nid oedd y Bwrdd lechyd wedi derbyn unrhyw
hysbysiadau gorfodi gan yr Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch
(HSE). Nid yw ychwaith wedi wynebu unrhyw erlyniadau neu ddirwyon HSE
yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae hyn yn rhoi sicrwydd ei fod wedi bod
yn bodloni gofynion iechyd a diogelwch cyffredinol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn olrhain ac yn adrodd ar gydymffurfiaeth statudol
bob mis yn ei chyfarfod Tan, Risg, Ystadau, Cynaliadwyedd ac lechyd a
Diogelwch (FRESH) a thrwy ei chofrestrau risg a'i phrosesau cynnal a
chadw gweithredol.
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Rheoli gweithlu'r ystad

Mae gan yr Ymddiriedolaeth weithlu sydd ag adnoddau
da ond mae lefelau salwch uchel, dibyniaeth barhaus ar
gyflog amrywiol a chynllunio gweithlu blaengar gwan yn
lleihau ei gwytnwch a'i chynaliadwyedd hirdymor

94 Mae capasiti gweithlu ystadau a adroddwyd gan yr Ymddiriedolaeth o 1.4
WTE fesul 1,000m? yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru gyfan o 0.49.
Fodd bynnag, mae'r gymhariaeth hon yn gamarweiniol oherwydd bod data
EFPMS yn eithrio adeiladau Gwasanaeth Gwaed Cymru (gweler paragraff
61). Mae'r hepgoriad hwn yn tanbwysleisio maint yr ystad ac yn chwyddo'r
gymhareb gweithlu yn artiffisial (Arddangosyn 6).

Arddangosyn 6: maint y swyddogaeth ystadau fesul 1,000 m2 o
arwynebedd llawr a feddiannwyd, yn 6l corff y GIG ar 31 Mawrth 2025
(cyfwerth ag amser llawn)

Cyfwerth ag
amser llawn

1.5 1

.n B I I

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata'r GIG

Caerdydd a'r Fro
Aneurin Bevan

Cwm Taf Morgannwg
Bae Abertawe

WAST

Betsi Cadwaladr
Powys

Hywel Dda

IGDC

Felindre
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95

96

97

98

99

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio contractwyr allanol i ategu capasiti
mewnol. Fodd bynnag, mae wedi lleihau'n sylweddol ddibyniaeth ar
ddarparwyr allanol, gan wario £4,600 yn 2025-26 o'i gymharu & £58,857 yn
2022-23, gan ddangos newid tuag at gyflenwi mewnol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn adrodd lefel is na'r cyfartaledd o swyddi gwag yn
ei thim ystadau. Ar ddiwedd mis Mawrth 2025, roedd y gyfradd swyddi gwag
yn 8% (dwy swydd gyfwerth ag amser llawn). Roedd hyn yn is na'r gyfradd
Cymru gyfan o 10.3%. Erbyn mis Medi 2025, roedd swyddi gwag wedi
gostwng i un swydd gyfwerth ag amser llawn. Ar adeg ein hadolygiad, roedd
y Bwrdd lechyd yn gallu bwrw ymlaen & gweithgarwch recriwtio

Yn 2024-25, gwariodd yr Ymddiriedolaeth £116,000 ar staff asiantaeth i
gefnogi ei thim ystadau. Gwariodd hefyd £2.2 miliwn ar gyflog amrywiol gan
gynnwys staff banc a goramser. Roedd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn
ofynnol i gyrff y GIG roi'r gorau i ddefnyddio staff asiantaeth mewn ystadau
erbyn 30 Medi 2025, ond ni gyrhaeddodd yr Ymddiriedolaeth y targed hwn.
Gwariodd £5,000 gweddilliol ar staff asiantaeth yn ystod chwe mis olaf 2025-
26°.

Ar ddiwedd mis Mawrth 2025, nododd yr Ymddiriedolaeth hefyd gyfradd
absenoldeb salwch uchel 0 13.1% yn ei thim ystadau. Dyma'r uchaf yng
Nghymru gan roi pwysau pellach ar gapasiti ar y pryd.

Ar ddiwedd mis Mawrth 2025, roedd 25.9% o staff ystadau'r Ymddiriedolaeth
dros 60 oed. Roedd hyn yn unol & chyfartaledd Cymru gyfan o0 25.4%. Yn
gadarnhaol, mae'n defnyddio prentisiaethau i adeiladu capasiti yn y dyfodol,
gydag un prentis yn y swydd bryd hynny.

100 Nid oes gan yr Ymddiriedolaeth gynllun gweithlu clir ar gyfer ei swyddogaeth

ystadau. Fodd bynnag, mae wedi dechrau ymgymryd & gwaith rhagarweiniol
i baratoi. Mae hyn wedi cynnwys cynllunio parodrwydd ac adolygiad o
strwythur yr ystadau. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd wedi nodi'r angen am
reoli contractau, sicrwydd a swyddogaethau cleientiaid deallus.

6Yn seiliedig ar ddata a adroddwyd yn ffurflenni monitro misol ariannol y Bwrdd lechyd ar gyfer
'ystadau a staff ategol'.
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101 Fodd bynnag, ar adeg ein gwaith nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi nodi'n llawn
anghenion y gweithlu yn y dyfodol, yn enwedig ar gyfer Canolfan Ganser
newydd Felindre. Bydd y Ganolfan yn cael ei chyflawni trwy Fodel
Buddsoddi Cydfuddiannol. O dan y model hwn, bydd cyfran sylweddol o
wasanaethau ystadau yn cael eu darparu drwy'r contract. Mae hyn yn
cynrychioli newid yn y model cyflawni, sy'n debygol o leihau dibyniaeth ar
rywfaint o gyflenwi mewnol ac ail-lunio rél y tim ystadau.

102 Nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi cynllunio ar gyfer olyniaeth nac wedi diffinio'r
sgiliau y bydd eu hangen arni. Nid yw wedi nodi sut y bydd staff yn symud o
waith gweithredol i reoli contractau, sicrhau cydymffurfiaeth a monitro
perfformiad. Mae risg na fydd y tim ystadau yn gallu rheoli gwasanaethau
allanol neu gyflawni gwerth am arian.

103 Nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi ceisio cyfleoedd i weithio gyda sefydliadau
eraill i fynd i'r afael & heriau'r gweithlu presennol a'r dyfodol.

104 Mae'r Ymddiriedolaeth yn monitro cydymffurfiaeth hyfforddiant ar gyfer ei
staff ystadau ac mae perfformiad yn uwch na'r targed. Roedd
cydymffurfiaeth & hyfforddiant statudol a gorfodol yn 90% yn gyffredinol.
Roedd hyn yn fwy na'r targed o 85%.

105 Mae tystiolaeth gyfyngedig bod yr Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod staff
ystadau yn cael eu hyfforddi mewn systemau digidol a ddefnyddir i reoli'r
ystad.
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<] Argymhellion

106 Rydym wedi gwneud chwe argymhelliad oherwydd ein gwaith.

A1

A2

A3

Dylai'r Ymddiriedolaeth gryfhau ei strategaeth ystadau ar gyfer pob
rhan o'r sefydliad trwy osod cynllun cyflawni clir gyda
pherchnogaeth ddiffiniedig ac adrodd a goruchwyliaeth rheolaidd
gan y Bwrdd (paragraff 21).

Dylai'r Ymddiriedolaeth osod llinell sylfaen a tharged ar gyfer pob
un o'r 25 mesur yn ei strategaeth ystadau. Dylai ddiffinio'r data ar
gyfer pob mesur, olrhain cynnydd, ac adrodd yn rheolaidd i'r Bwrdd
a phwyllgorau perthnasol fel y gallant oruchwylio'r cyflawniad
(paragraff 21).

Dylai'r Ymddiriedolaeth sicrhau monitro rheolaidd o gontract
Canolfan Ganser Felindre, gydag adrodd rheolaidd i'r Bwrdd a
phwyllgorau perthnasol i roi sicrwydd bod gwasanaethau ystadau
yn cael eu darparu fel y bwriadwyd (paragraff 32).
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Ad

4.1

4.2

4.3

A5

A6

Dylai'r Ymddiriedolaeth nodi cynllun pontio clir ar gyfer y cyfnod pan
fydd yn gweithredu Canolfan Ganser Felindre bresennol a newydd.
Dylai'r cynllun;

esbonio sut y bydd yr Ymddiriedolaeth yn blaenoriaethu
buddsoddiad cyfalaf yn yr ystad bresennol, o ystyried adnoddau

cyfyngedig.

esbonio sut y bydd yr Ymddiriedolaeth yn rheoli cynnal a chadw 6l-
groniad a'i risgiau; a

chynnwys pa gamau y bydd yr Ymddiriedolaeth yn eu cymryd os
bydd Canolfan Ganser newydd Felindre yn cael ei gohirio
(paragraff 69).

Dylai'r Bwrdd lechyd gasglu a defnyddio gwybodaeth yn well am sut
mae cyflwr ystad yn effeithio ar ddiogelwch cleifion, profiad staff a
darparu gwasanaethau. Dylid nodi, cofnodi ac adrodd am
ddigwyddiadau sy'n uniongyrchol gysylltiedig &'r ystad yn glir
(paragraff 87).

Dylai'r Bwrdd lechyd ddatblygu a gweithredu ystadau cynllun y
gweithlu. Dylai'r cynllun nodi camau gweithredu i fynd i'r afael &
swyddi gwag, risgiau olyniaeth ac anghenion hirdymor y gweithlu.
Mae'n hefyd yn esbonio sut y bydd anghenion y gweithlu yn newid
pan fydd y Canolfan Ganser Felindre yn agor (paragraffau 101 -
102).



Atodiadau
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1 Ynglyn a'n gwaith

Cwmpas yr archwiliad

Gwnaethom edrych ar y meysydd canlynol, o ran ystadau, yn ystod y cyfnod
rhwng mis lonawr a mis Mai 2026:

cynllunio strategol;

trefniadau llywodraethu;

defnyddio adnoddau ariannol;
cynhyrchiant ac effeithlonrwydd yr ystad;
goblygiadau ar ansawdd a diogelwch; a

rheoli’r gweithlu.

Ni wnaethom edrych ar y canlynol:

prosiectau mawr yn ymwneud ag ystadau a ariennir (neu a allai gael eu
hariannu) drwy Raglen Gyfalaf lechyd Cymru Gyfan;

rheoli gweithredol ystadau, gan gynnwys rheoli ystadau a ddelir ar brydles;

gwasanaethau 'rheoli cyfleusterau meddal' fel gwasanaethau glanhau neu
ddiogelwch, sydd hefyd yn allweddol i gefnogi ystad addas i'r diben;

ystadau gofal sylfaenol.

Cwestiynau’r archwiliad a’r meini prawf archwilio

Cwestiynau

Atebodd ein harchwiliad y cwestiynau canlynol:

A yw corff y GIG yn meddu ar ddull cynllunio clir ar gyfer ei ystad yn'y
tymor canolig i'r tymor hir?

A oes gan gorff y GIG drefniadau llywodraethu effeithiol ar gyfer rheoli
ystadau?

A yw corff y GIG yn defnyddio ei adnoddau ariannol sydd ar gael ar gyfer
ystadau yn briodol?
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A oes gan gorff y GIG ystad effeithlon a chynhyrchiol?
A yw ystad y GIG yn cefnogi ansawdd gofal a phrofiad cleifion a staff?

A oes gan gorff y GIG drefniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei weithlu
ystadau?

Meini prawf

Gwnaethom asesu dull y Bwrdd lechyd yn erbyn meini prawf archwilio a luniwyd
yn seiliedig ar y canlynol:

Fframweithiau cynllunio GIG Cymru, a dogfennau cynllunio perthnasol
eraill GIG Cymru, gan gynnwys Cynllun Cyflawni Strategol
Datgarboneiddio GIG Cymru 2021-30;

Deddfwriaeth, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015),

a Deddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb v Sector
Cyhoeddus (PSED);

Canllawiau perthnasol gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru;

Gwaith archwilio blaenorol ar reoli ystadau'r GIG.

Dulliau

Adolygwyd amrywiaeth o ddogfennau, gan gynnwys:

Papurau a chofnodion y bwrdd a'r pwyligorau.

Dogfennau llywodraethu allweddol, gan gynnwys cylch gorchwyl y
Pwyllgor Perfformiad a Chyllid a'r Tasglu Cyfalaf ac Ystadau.

Prif strategaethau a chynlluniau, gan gynnwys y Strategaeth Ystadau, y
Cynllun Blynyddol a'r Cynllun Cyfalaf.

Dogfennau allweddol rheoli risg, gan gynnwys y cofrestrau risg strategol a
gweithredol.

Cofnodion ac agendau perthnasol pwyllgorau gweithredol, gan gynnwys y
Bwrdd Cyfalaf ac Ystadau.

Gwnaethom gyfweld a'r rhanddeiliaid allweddol canlynol:

Aelod Annibynnol Ystadau
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Pherfformiad


https://www.llyw.cymru/fframwaith-cynllunio-blynyddol-gig-cymru-2025-i-2028
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cynllun-cyflenwi-strategol-datgarboneiddio-gig-cymru_0.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cynllun-cyflenwi-strategol-datgarboneiddio-gig-cymru_0.pdf
https://www.llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-yr-hanfodion-html
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-equality-duty-guidance-for-public-authorities/public-sector-equality-duty-guidance-for-public-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-equality-duty-guidance-for-public-authorities/public-sector-equality-duty-guidance-for-public-authorities
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e Cyfarwyddwr Dros Dro Cynllunio Cyfalaf ac Ystadau
o Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid (Strategaeth a Chynllunio)
Ar adeg ein hadolygiad, nid oedd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ystadau) ar gael.
Gwnaethom gynnal ddau grwp ffocws gyda'r canlynol:
e Rheolwr Cymorth Cyfalaf, Dirprwy Gyfalaf; Rheolwr Busnes a Chymorth
Gweithredol;
e Arweinydd Diogelwch Tan, Pennaeth Cynnal a Chadw Ystadau ac

Arweinydd lechyd a Diogelwch.

Adolygwyd gennym ddata cenedlaethol sydd ar gael o'r System Rheoli
Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau (EFPMS), ffurflenni monitro ariannol misol
a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, a data lleol a ddarparwyd i ni gan y Bwrdd
lechyd. Nid ydym wedi archwilio'r data o'r ffynonellau hyn.
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2 Termau allweddol yn yr adroddiad

hwn

Tymor

Disgrifiad

Cod ystad 2018
Cymru

Arolwg Chwe
Agwedd

Cynnal a chadw 6l-
groniad

Rheoli Cyfleusterau a
Chymorth Cyfrifiadur
(CAFM)

DATIX

Cyrchfan 2033

Cyfalaf dewisol

Rhagoriaeth Ystadau

Yn rhoi cyngor manwl ar sut i reoli tir ac adeiladau
a ddefnyddir ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd.

Arfarniad ystadau'r GIG sy'n asesu cyflwr adeilad,
addasrwydd, defnydd gofod, ansawdd, diogelwch,
a pherfformiad amgylcheddol i gefnogi cynllunio
ystadau.

Mesur o'r buddsoddiad sydd ei angen i adfer
adeilad i safon benodol, yn seiliedig ar risg a
aseswyd.

System a ddefnyddir i reoli gwaith ystadau a
chyfleusterau, gan gynnwys cofnodion asedau,
cynnal a chadw wedi'i gynllunio ac adweithiol,
gwiriadau cydymffurfio, ac adrodd.

System electronig a ddefnyddir ledled GIG Cymru
i gofnodi, rheoli a dadansoddi digwyddiadau,
pryderon, cwynion a risgiau diogelwch cleifion.

Strategaeth hirdymor hyd at 2033, sy'n nodi ei
gweledigaeth a'i blaenoriaethau ar gyfer datblygu
gwasanaeth, ystadau a gweithlu yn y dyfodol.

Arian y gall sefydliad ei ddyrannu yn 0l ei
ddisgresiwn ei hun.

Strategaeth Ystadau hyd at 2033, sy'n nodi ei
weledigaeth i wella ansawdd, perfformiad a
chynaliadwyedd ei ystad, gan gefnogi darpariaeth
gofal iechyd diogel, effeithiol a modern.


https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/whbns-library/whbn-00-08-estatecode-wales-edition-pdf/
https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/whbns-library/whbn-00-08-estatecode-wales-edition-pdf/
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Tymor

Disgrifiad

Bwrdd Cynghori
Ystadau a
Chyfleusterau (EFAB)

System Rheoli
Perfformiad Ystadau
a Chyfleusterau
(EFPMS)

Addas yn
swyddogaethol

Ol-groniad risg uchel

Model Buddsoddi
Cydfuddiannol (MIM)

Arwynebedd llawr
wedi'i feddiannu

Cyflwr corfforol B

Radiofferylliaeth

Ol-groniad wedi'i
addasu yn 6l risg

Rhaglen ariannu cyfalaf Llywodraeth Cymru a
gefnogodd welliannau ystadau wedi'u targedu
ledled GIG Cymru, gan gynnwys seilwaith,
datgarboneiddio a diogelwch tan. Fe'i disodlwyd
gan y Gronfa Ystadau wedi'u Targedu (TEF) yn
2025-26.

System Cymru gyfan a ddefnyddir i gasglu ac
adrodd data ar ystadau a chyfleusterau'r GIG.
Mae'n cefnogi monitro, meincnodi a gwella
perfformiad, ac yn llywio cynllunio a gwneud
penderfyniadau.

Canran yr arwynebedd llawr a ddefnyddir sy'n
bodloni safon Cyflwr B Cod ystadau Cymru 2018.

Materion sydd angen gweithredu ar frys i atal
methiant difrifol, tarfu mawr ar wasanaethau, neu
risgiau diogelwch a allai achosi niwed neu gamau
cyfreithiol.

Model partneriaeth cyhoeddus-preifat lle mae
partner preifat yn adeiladu, ariannu a chynnal
ased, tra bod y sector cyhoeddus yn cadw
goruchwyliaeth trwy reoli contractau.

Cyfanswm arwynebedd llawr adeiladau a
ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau'r GIG, gan
gynnwys mannau sy'n eiddo iddynt, wedi'u
prydlesu neu a ddefnyddir o dan gytundebau.

Wedi'i ddiffinio yng Nghod Ystad Cymru 2018 fel
un cadarn, yn weithredol ddiogel, ac yn dangos
dim ond man ddirywiad.

Cynhyrchu a pharatoi cyffuriau ymbelydrol a
ddefnyddir ar gyfer delweddu a thrin clefydau, yn
enwedig canser.

Y gost amcangyfrifedig i ddatrys problemau
cynnal a chadw, wedi'i bwysoli gan ba mor
ddifrifol yw'r risg i ddiogelwch, gwasanaethau,
neu gydymffurfiaeth.


https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/whbns-library/whbn-00-08-estatecode-wales-edition-pdf/
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Tymor

Disgrifiad

Ol-groniad risg
sylweddol

Defnyddio gofod

Cronfa Ystadau
wedi'u Targedu (TEF)

Atgyweiriadau neu amnewidiadau sydd angen
gweithredu ar frys i osgoi pryderon cydymffurfio
neu risgiau i ddarparu gofal iechyd diogel.

Canran arwynebedd llawr a ddefnyddir yn llawn
fel y'i diffinnir yng Nghod ystadau Cymru 2018..

Cronfa gyfalaf Llywodraeth Cymru sy'n targedu
risgiau ystadau a blaenoriaeth uchel yn y GIG,
gan gynnwys diogelwch, cydymffurfiaeth a
gwytnwch. Mae'n darparu £80 miliwn (2025-27),
gyda chyrff y GIG yn cyfrannu 30%.


https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/whbns-library/whbn-00-08-estatecode-wales-edition-pdf/

3 Ffurflen ymateb rheolwyr

Argymhelliad

Sylwebaeth ar gamau gweithredu
arfaethedig

Dyddiad cwblhau

Swyddog cyfrifol

A1 Dylai'r Ymddiriedolaeth gryfhau ei Bydd yr Ymddiriedolaeth yn Rhagfyr 2026 Cyfarwyddwr
strategaeth ystadau ar gyfer pob rhan o'r datblygu Cynllun Cyflawni Cynorthwyol
sefydliad drwy osod cynllun cyflawni clir Strategaeth Ystadau sy'n Dros Dro
gyda pherchnogaeth ddiffiniedig ac ymgorffori perchnogaeth glir, Ystadau, Cyfalaf
adrodd a goruchwylio rheolaidd gan y cerrig milltir, mesurau perfformiad a'r Amgylchedd
Bwrdd a chamau gweithredu SMART.

Bydd cynnydd yn cael ei fonitro'n

rheolaidd trwy FRESH ac yn cael

ei adrodd trwy fframwaith

llywodraethu'r Ymddiriedolaeth.
A2 Dylai'r Ymddiriedolaeth osod llinell Bydd yr Ymddiriedolaeth yn Rhagfyr 2026 Cyfarwyddwr
sylfaen a tharged ar gyfer pob un o'r 25 sefydlu swyddi sylfaenol, Cynorthwyol
mesur yn ei strategaeth ystadau. Dylai targedau cysylltiedig a Dros Dro
ddiffinio'r data ar gyfer pob mesur, olrhain threfniadau adrodd ar gyfer pob Ystadau, Cyfalaf
cynnydd, ac adrodd yn rheolaidd i'r un o'r 25 mesur a gynhwysir yn 'y a'r Amgylchedd

Bwrdd a phwyllgorau perthnasol fel y
gallant oruchwylio'r cyflawniad

Strategaeth Ystadau. Bydd
cynnydd yn cael ei fonitro trwy
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ddangosfwrdd perfformiad ac yn
cael ei adrodd trwy fframwaith
llywodraethu'r Ymddiriedolaeth.

A3 Dylai'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod Mae'r Ymddiriedolaeth wedi Chwefror 2027 Cyfarwyddwr
contract Canolfan Ganser Felindre yn cydnabod y gofyniad am Cynorthwyol
cael ei fonitro yn rheolaidd, gydag adrodd drefniadau rheoli contractau, Ystadau, Cyfalaf
rheolaidd i'r Bwrdd a phwyllgorau sicrwydd a monitro perfformiad a'r Amgylchedd
perthnasol i roi sicrwydd bod ffurfiol i gefnogi'r Model
gwasanaethau ystadau yn cael eu Buddsoddi Cydfuddiannol. Mae
darparu fel y bwriadwyd strwythurau llywodraethu, adrodd

KPI, prosesau sicrwydd

contractau a threfniadau adrodd

y Bwrdd yn cael eu datblygu ar

hyn o bryd trwy Raglen

Parodrwydd Canolfan Ganser

Felindre Newydd a byddant yn

cael eu gweithredu cyn dechrau'r

gwasanaeth.
A4 Dylai'r Ymddiriedolaeth nodi cynllun Mae'r cynllun pontio yn cael ei Rhagfyr 2026 Cyfarwyddwr
pontio clir ar gyfer y cyfnod pan fydd yn ddatblygu a bydd yn cefnogi'r Cynorthwyol

cyfnod y gall gwasanaethau
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gweithredu Canolfan Ganser Felindre
bresennol a newydd. Dylai'r cynllun;

4.1 esbonio suty bydd yr
Ymddiriedolaeth yn blaenoriaethu
buddsoddiad cyfalaf yn yr ystad
bresennol, o ystyried adnoddau
cyfyngedig.

4.2 esbonio suty bydd yr
Ymddiriedolaeth yn rheoli cynnal a chadw
6l-groniad a'i risgiau; a

4.3 cynnwys pa gamau y bydd yr
Ymddiriedolaeth yn eu cymryd os bydd
Canolfan Ganser Felindre newydd yn
cael ei gohirio

weithredu ar draws y ddau safle.
Bydd y cynllun yn ystyried
gofynion gweithredol clinigol,
blaenoriaethau buddsoddi
cyfalaf, risgiau cynnal a chadw
6l-gron, trefniadau wrth gefn a'r
camau sydd eu hangen pe bai
oedi yn digwydd i raglen
Canolfan Ganser Felindre
Newydd.

Ystadau, Cyfalaf
a'r Amgylchedd

A5 Dylai'r Bwrdd lechyd gasglu a
defnyddio gwybodaeth yn well am sut
mae cyflwr yr ystad yn effeithio ar
ddiogelwch cleifion, profiad staff a
darparu gwasanaethau. Dylid nodi,
cofnodi ac adrodd am ddigwyddiadau
sy'n uniongyrchol gysylltiedig a'r ystad yn
glir

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn
gweithredu Fframwaith Monitro
Effaith Ystadau. Bydd hyn yn
cynnwys trefniadau adrodd Datix
gwell i nodi digwyddiadau sy'n
gysylltiedig ag ystadau ac
aflonyddwch ar wasanaethau,
datblygu mesurau profiad cleifion
a staff sy'n ymwneud a'r ystad,
monitro rheolaidd o effaith cyflwr
ystad ar ddarparu gwasanaethau,



42

Argymbhelliad

Sylwebaeth ar gamau gweithredu
arfaethedig

Dyddiad cwblhau

Swyddog cyfrifol

a gwell adrodd trwy
fecanweithiau sicrwydd FRESH,
y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch
a Pherfformiad a'r Bwrdd. Bydd y
fframwaith yn cefnogi'r
Ymddiriedolaeth i ddeall a
dangos y berthynas rhwng
perfformiad ystadau, diogelwch
cleifion, profiad staff a chyflenwi
gweithredol

A6 Dylai'r Bwrdd lechyd ddatblygu a
gweithredu cynllun gweithlu ystadau.
Dylai'r cynllun nodi camau gweithredu i
fynd i'r afael & swyddi gwag, risgiau
olyniaeth ac anghenion hirdymor y
gweithlu. Dylai hefyd esbonio sut y bydd
anghenion y gweithlu yn newid pan fydd
Canolfan Ganser newydd Felindre yn
agor

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi
ymgymryd & gweithgareddau
cynllunio'r gweithlu sylweddol i
gefnogi pontio i'r amgylchedd
gweithredu'r Model Buddsoddi
Cydfuddiannol. Bydd y gwaith
hwn yn cael ei ddatblygu
ymhellach i fod yn Gynllun
Gweithlu Ystadau ffurfiol a fydd
yn mynd i'r afael & chynllunio
olyniaeth, gofynion sgiliau yn y
dyfodol, swyddogaethau
cleientiaid wedi'u cadw,
cyfrifoldebau rheoli contractau a

Rhagfyr 2026

Cyfarwyddwr
Cynorthwyol
Dros Dro
Ystadau, Cyfalaf
a'r Amgylchedd
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gofynion gweithlu tymor hwy sy'n
gysylitiedig & Chanolfan Ganser
Felindre Newydd.



Amdanom ni

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru a'r Senedd. Rl
yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilio ac adrodd ar gyfrifon Llywodraeth Cymru, y GIG
yng Nghymru a chyrff cyhoeddus cysylltiedig eraill, ynghyd a rhai cynghorau a chyrff
llywodraeth leol eraill. Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn adrodd ar ddefnydd y
sefydliadau hyn o adnoddau ac yn awgrymu ffyrdd y gallant wella.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cyflawni eu gwaith gyda chymorth staff ac adnoddau
eraill o Swyddfa Archwilio Cymru, sef corff a sefydlwyd i gefnogi, cynghori a monitro
gwaith yr Archwilydd Cyffredinol.

Archwilio Cymru yw'r term ymbarél a ddefnyddir i ddisgrifio Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n endidau cyfreithiol ar wahan gyda'u
swyddogaethau cyfreithiol eu hunain a nodir uchod. Nid yw Archwilio Cymru ei hun yn
endid cyfreithiol.
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Archwilio Cymru

Ffon: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffon testun: 029 2032 0660

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau
ffon yn Gymraeg a Saesneg.

We welcome correspondence and
telephone calls in Welsh and English.
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