
Darlun o Reoli Perygl 
Llifogydd
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rhagfyr 2022



tudalen 2 Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

mailto:post%40archwilio.cymru?subject=
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1	 	Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cymru wedi dioddef effeithiau dinistriol 
o ganlyniad i lifogydd. Er gwaethaf buddsoddiad parhaus, mae llifogydd 
yn dal i achosi peryglon sylweddol i’r wlad. Mae perygl llifogydd, a chostau 
ei reoli, yn cynyddu gyda newid hinsawdd. Mae tywydd eithafol fel y 
stormydd yng ngaeaf 2019-20 yn debygol o ddigwydd yn fwy mynych ond 
mae’n amhosibl rhagweld yn union ble a phryd y byddant yn digwydd.

2	 Cynhaliwyd sawl adolygiad o reoli perygl llifogydd dros y deng mlynedd 
ddiwethaf, gan gynnwys ein hadolygiad ni ein hunain o lifogydd ac erydu 
arfordirol1 yn 2016. Canfu ein hadolygiad fod Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid yn gwella’u dull o reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol, er 
bod cyflymder y newid wedi bod yn arafach na’r bwriad. Fe ddwedom ni 
fod angen gwelliannau pellach i fynd i’r afael â materion capasiti, cynllunio 
ar gyfer y tymor hir a sicrhau bod gwariant yn rhoi gwerth am arian.

3	 Defnyddiodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd ein gwaith i oleuo’i 
ymchwiliad2 a’i adroddiad ei hun yn 2017. Mae Strategaeth Genedlaethol 
2020 Llywodraeth Cymru ar gyfer Llifogydd ac Erydu Arfordirol3 (y 
Strategaeth Genedlaethol), ei hail yn y maes, yn cynnwys camau 
gweithredu i fynd i’r afael â chanfyddiadau’r ddau adolygiad. Serch hynny, 
mae’r sector llifogydd yn wynebu heriau parhaus sylweddol.

4	 Hefyd yn 2020, fe gynhaliodd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig y Senedd ymchwiliad byr i ymateb Llywodraeth Cymru 
i lifogydd y gaeaf ym mis Chwefror 20204. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad 
bod angen i sgyrsiau anodd gael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a’i 
phartneriaid, a chyda chymunedau, ynglŷn â ble a sut i fuddsoddi, a beth 
ellir yn rhesymol ei gyflawni ag adnoddau y mae pen draw iddynt.

1	 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru, 
Gorffennaf 2016

2	 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng 
Nghymru, Mehefin 2017

3	 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol yng Nghymru, Hydref 2020

4	 Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd, Llifogydd yng 
Nghymru, Rhagfyr 2020

Ynglŷn â’r adroddiad 
hwn
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5	 Tra’r ydym wedi bod yn gwneud ein gwaith, mae nifer o adolygiadau 
pwysig wedi bod yn digwydd neu yn yr arfaeth. Yn arbennig, fe wnaeth 
Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru, sy’n gweithredu fel corff 
cynghori annibynnol i Weinidogion Cymru, gwblhau adolygiad o adnoddau 
ym mis Mai 20225. Fe wnaeth 20 o gynigion i wella’r dull cenedlaethol ac 
mae Llywodraeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried ei hymateb ffurfiol.

6	 Mae’r adroddiad hwn, Darlun o Reoli Perygl Llifogydd, yn egluro sut 
y mae rheoli perygl llifogydd yn gweithio yng Nghymru, gan gynnwys 
tueddiadau gwariant. Mae rheoli perygl llifogydd yn faes cymhleth, ac 
nid yw ein hadroddiad wedi’i fwriadu i fod yn gynhwysfawr. Mae hefyd yn 
canolbwyntio ar reoli perygl llifogydd yn hytrach na’r ymateb brys pan fo 
llifogydd yn digwydd. Rydym yn nodi’r materion allweddol yn ein tyb ni, 
gan gydnabod y bydd gan sylwebwyr a chyrff adolygu eraill eu safbwynt 
eu hunain. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein ymagwedd a’n dulliau archwilio.

7	 Mae’r adroddiad yn rhan o’n rhaglen barhaus o waith sy’n bwrw golwg ar 
sut y mae cyrff cyhoeddus yn ymateb i heriau newid hinsawdd. Ym mis 
Gorffennaf a mis Awst 2022, fe gyhoeddom ni ein hadroddiadau cyntaf 
ar barodrwydd y sector cyhoeddus i wireddu’r uchelgais ar y cyd i fod ag 
allyriadau carbon sero net erbyn 20306. Byddwn yn ystyried bwrw golwg 
drachefn ar reoli perygl llifogydd yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf 
i weld pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) ac awdurdodau lleol yn ymateb i’r materion a nodwyd yn adolygiad 
y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau a’r heriau ehangach 
sy’n wynebu’r sector llifogydd.

5	 Mae’r adroddiad ar gael trwy gyflwyno cais i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
6	 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net 

erbyn 2030, Gorffennaf 2022; a Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net 
erbyn 2030: Adroddiad Tystiolaeth, Awst 2022
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Ffeithiau allweddol

117,000 o 
unedau eiddo 
mewn ‘perygl 
mawr’ o gael 
llifogydd (2019)

3,130 o unedau 
eiddo’n rhai y 
gwyddys iddynt gael 
llifogydd yn stormydd 
mis Chwefror 2020

£81 miliwn  
o ddifrod i unedau eiddo 
yn ôl yr amcangyfrifon o 
ganlyniad i stormydd mis 
Chwefror 2020 

£59.6 miliwn    
o gyllid gan 
Lywodraeth Cymru 
ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd, 2021-22  
(yn ôl prisiau 2022-23)

48.7%  Cynnydd mewn 
termau real yng nghyllideb 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 
rheoli perygl llifogydd erbyn 
2024-25 (o’i gymharu â 
2021-22)

28 o Awdurdodau 
Rheoli Perygl gan 
gynnwys Llywodraeth 
Cymru, CNC, cwmnïau 
dŵr ac awdurdodau lleol
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Materion allweddol

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rydym wedi gweld effaith ofnadwy llifogydd 
ar ein cymunedau a’r economi ac mae newid 
hinsawdd yn golygu bod hyn yn debygol o 
ddigwydd yn fwy mynych. Nid yw’r materion 
yn newydd. Mae ein gwaith archwilio 
blaenorol ac adolygiadau eraill wedi amlygu’r 
angen i weithredu o ran cynllunio tymor hir, 
addasu i newid hinsawdd a meithrin capasiti’r 
gweithlu. Er gwaethaf rhai datblygiadau 
cadarnhaol, mae cwestiynau difrifol ynghylch 
gallu gwasanaethau cyhoeddus i aros 
gyfuwch â’r peryglon a’r heriau cynyddol sy’n 
gysylltiedig â llifogydd.
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Arddangosyn 1: materion allweddol sy’n effeithio ar reoli perygl llifogydd yng Nghymru

Mae’n debygol y bydd angen buddsoddiad hirdymor sylweddol  
i fynd i’r afael â’r peryglon llifogydd cynyddol sy’n gysylltiedig â  
newid hinsawdd.
Mae’n debygol y bydd penderfyniadau anodd i’w gwneud ynglŷn â sut i 
fuddsoddi adnoddau y mae pen draw iddynt i reoli perygl llifogydd.

Manylion ym mharagraffau 3.14 i 3.19.

Cynyddu capasiti’r gweithlu yw’r flaenoriaeth fwyaf uniongyrchol  
i’r sector llifogydd.
Heb fuddsoddi yn y gweithlu rheoli perygl llifogydd, bydd hi’n anodd 
gwireddu’r uchelgeisiau yn y Strategaeth Genedlaethol. Mae angen  
dull system-gyfan, hirdymor.

Manylion ym mharagraffau 4.1 i 4.6.

Ceir bylchau o ran arweinyddiaeth ar y cyd ac integreiddio polisi.
Nid oes fforwm Cymru gyfan i uwch arweinwyr drafod rheoli perygl  
llifogydd a llywio newid strategol. Ceir cyfleoedd hefyd i integreiddio  
polisi a threfniadau cyllido’n well ar draws gwasanaethau cyhoeddus i 
wella’r modd y rheolir perygl llifogydd.

Manylion ym mharagraffau 5.6 i 5.10.

Ceir bylchau mewn data ar berygl llifogydd ac mae’r peryglon eu 
hunain yn newid o hyd gyda newid hinsawdd.
Mae’n anodd deall effaith gweithgarwch rheoli perygl llifogydd.  
Yn gyntaf, nid yw cyflwr amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghymru’n 
eglur am nad oes un ffynhonnell wybodaeth ar hyn o bryd ar gyfer cyflwr yr 
amddiffynfeydd a berchnogir gan yr holl bartïon. Yn ail, mae newid hinsawdd 
yn newid y peryglon. Mae datblygiadau adeiladu neu amddiffynfeydd 
newydd rhag llifogydd yn gallu symud perygl llifogydd o le i le hefyd.

Manylion ym mharagraffau 5.11 i 5.17.

Gallai datblygiadau adeiladu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr 
o gael llifogydd fod yn gadael aelwydydd a busnesau mewn perygl o 
gael llifogydd a hwnnw’n berygl y gellir ei osgoi.
Mae data cenedlaethol ar ganiatâd cynllunio’n dangos lefelau sylweddol 
uwch o ddatblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr o gael llifogydd 
yn y cyfnod rhwng 2016-17 a 2018-19 o’i gymharu â 2015-16. Fodd bynnag, 
y tu hwnt i 2018-19 nid oes data cenedlaethol i farnu peryglon newydd sy’n 
deillio o ddatblygu. 

Manylion ym mharagraffau 5.18 i 5.21.



Rheoli perygl 
llifogydd: cyd-destun

01
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Mae newid hinsawdd yn cynyddu peryglon llifogydd

1.1	 I Lywodraeth Cymru, mae’r term ‘perygl llifogydd ac erydu arfordirol’ yn 
cynnwys llifogydd o afonydd, y môr, cronfeydd dŵr, cyrsiau dŵr cyffredin, 
dŵr daear a dŵr wyneb yn ogystal ag erydu arfordirol. Mae llifogydd 
o systemau dŵr a charthffosiaeth yn achosi peryglon i eiddo hefyd 
ond cyfrifoldeb cwmnïau dŵr yw hynny. Gall llifogydd neu dirlithriadau 
ddigwydd ar hen safleoedd diwydiannol hefyd, gan gynnwys glofeydd7.

1.2	 	Disgrifir perygl llifogydd gan ddefnyddio pedwar categori sy’n seiliedig 
ar y siawns y bydd llifogydd yn digwydd mewn unrhyw flwyddyn benodol 
(Arddangosyn 2). Mae CNC yn amcangyfrif bod un ymhob wyth uned 
eiddo yng Nghymru (245,000 o unedau eiddo) yn wynebu rhywfaint o 
berygl llifogydd o afonydd, y môr neu ddŵr wyneb gyda bron i 400 o’r 
unedau eiddo hynny hefyd mewn perygl o erydu arfordirol. O’r 245,000 
o unedau eiddo sydd mewn perygl, mae 117,000 o unedau eiddo mewn 
perygl mawr8.

Arddangosyn 2: categorïau perygl llifogydd

Perygl Posibilrwydd o lifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol

Unwaith mewn 30 mlynedd neu fwy

Llai nag unwaith mewn 30 ond mwy nag unwaith mewn 
100 mlynedd

Llai nag unwaith mewn 100 ond mwy nag unwaith 
mewn 1,000 o flynyddoedd

Llai nag unwaith mewn 1,000 o flynyddoedd

Ffynhonnell: Categorïau a nodir yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020

7	 Mae rheoli perygl sy’n gysylltiedig â glofeydd yng Nghymru’n destun arolygiad gan Dasglu 
a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU a Chomisiwn y Gyfraith yn ogystal â phrosiect i asesu a 
chofnodi peryglon sy’n gysylltiedig â glofeydd gan yr Awdurdod Glo, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol a CNC.

8	 Mae perygl llifogydd yn seiliedig ar ddata wedi’i fodelu. Mae CNC yn rhybuddio bod 
ansicrwydd ynghylch y data oherwydd cyfyngiadau o ran cywirdeb dulliau mesur a modelu. 
Mae gwefan CNC yn darparu gwybodaeth am berygl llifogydd. Data ar gyfer 2019 yw’r 
mwyaf diweddar i gael ei gyhoeddi.

https://naturalresources.wales/flooding/managing-flood-risk/understanding-your-flood-risk-results?lang=cy
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1.3	 	Mae nifer yr aelwydydd y nodir eu bod mewn perygl o gael llifogydd yn 
seiliedig ar y lefelau yr aseswyd eu bod mewn perygl ar adeg benodol a 
bydd yn newid. Mae’r adroddiad State of UK Climate 20219 yn disgrifio 
lefelau glawiad cyfartalog uwch a chodiadau mewn lefelau môr ac yn 
dweud bod lefelau môr yn codi’n llawer cyflymach na chanrif yn ôl; codiad 
blynyddol sydd rhwng tair a phum milimetr. Mae codiadau mewn lefelau 
môr a lefelau glawiad uwch o ganlyniad i newid hinsawdd yn debygol o 
gynyddu’r siawns y bydd llifogydd yn digwydd. Roedd stormydd dinistriol 
mis Chwefror 2020 yn enghraifft lwm. Gwyddys fod 3,130 o unedau eiddo 
yng Nghymru wedi profi llifogydd10 ac fe gyrhaeddodd lefelau afonydd 
uchderau digynsail. Fe gategoreiddiodd CNC y stormydd fel digwyddiad  
1 mewn 200 mlynedd mewn rhai ardaloedd yng Nghymru a oedd yn drech 
na rhai amddiffynfeydd11. Fe wnaeth y llifogydd amlygu’r posibilrwydd y 
gallai stormydd difrifol ddod yn fwyfwy cyffredin oherwydd newid hinsawdd.

Gall llifogydd gael effaith ddinistriol ar unigolion,  
yr economi a’r amgylchedd

1.4	 Mae adolygiadau CNC wedi disgrifio effaith digwyddiadau llifogydd 
diweddar. Roedd adolygiad CNC o stormydd mis Chwefror 2020 yn nodi 
bod cost y difrod i aelwydydd yn unig yn £81 miliwn (yn nhermau arian 
parod). Dioddefodd busnesau, unedau eiddo dibreswyl a seilwaith ddifrod 
sylweddol hefyd. Yn gadarnhaol, dywedodd CNC fod 19,000 o unedau 
eiddo wedi cael budd o amddiffynfeydd rhag llifogydd yn ystod stormydd 
2020, sy’n golygu bod gwerth £550 miliwn o ddifrod wedi cael ei osgoi.

1.5	 Ar wahân i niwed corfforol, mae llifogydd yn rhoi pwysau enfawr ar 
iechyd meddwl unigolion am amser hir ar ôl i’w cartrefi neu fusnesau 
brofi llifogydd. Gall llifogydd achosi difrod di-droi’n-ôl i gynefinoedd ac 
ecosystemau hefyd. Er enghraifft, canfu CNC fod stormydd gaeaf 2013-14 
wedi difrodi 37 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a 10 Ardal 
Cadwraeth Arbennig12.

9	 Kendon et al., State of the UK Climate 2021, International Journal of Climatology, The Royal 
Meteorological Society Journal of Climate Science, Gorffennaf 2022

10	Cyfoeth Naturiol Cymru, adolygiad o lifogydd mis Chwefror 2020 (Storm Ciara a Dennis), 
Hydref 2020

11	Mae amddiffynfeydd afonydd a phrif gyrsiau dŵr yn nodweddiadol yn cael eu hadeiladu i 
wrthsefyll digwyddiad llifogydd 1 mewn 100 mlynedd (digwyddiad nad yw ond yn debygol 
o ddigwydd unwaith mewn 100 mlynedd). Mae categorïau llifogydd yn seiliedig ar ddata 
blaenorol a gaiff ei ddiweddaru pan fo llifogydd newydd yn digwydd.

12	Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad ar Gam 1 yr Adolygiad o Lifogydd Arfordirol yng Nghymru 
– Asesiad o Effeithiau, Ionawr 2014
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Mae rolau a chyfrifoldebau’n gymhleth a gall fod angen eu 
newid yn ddeddfwriaethol

1.6	 Mae cyfrifoldeb cyfreithiol am reoli perygl llifogydd yn amrywio gan ddibynnu 
ar yr ardal o dir sydd mewn perygl o gael llifogydd, neu ffynhonnell y perygl 
llifogydd. At ei gilydd, mae gan Lywodraeth Cymru a CNC rolau system gyfan i 
gefnogi gwaith rheoli perygl llifogydd. Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r cyfeiriad 
cenedlaethol ac yn dyrannu cyllid. Mae gan CNC drosolwg strategol genedlaethol 
ar yr holl ffynonellau llifogydd ac erydu arfordirol ac mae’n rhoi cyngor technegol 
i Awdurdodau Rheoli Perygl (ARhPau) eraill. Mae awdurdodau lleol wedi’u 
dynodi’n Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Maent yn rheoli llifogydd o 
gyrsiau dŵr cyffredin, dŵr wyneb a dŵr daear. Nid yw Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC) yn ARhP. Trwy ei swydd a gyllidir â grant gan Lywodraeth 
Cymru (gweler troednodyn 24), mae CLlLC yn cydlynu ac yn cynorthwyo 
awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau ac yn helpu i lywio mentrau 
cenedlaethol. Mae gan Lywodraeth Cymru, CNC, awdurdodau lleol a chwmnïau 
dŵr13 bwerau yn ôl disgresiwn i reoli perygl llifogydd mewn gwahanol leoedd fel 
ARhPau (Arddangosyn 3).

13	Mae pedwar cwmni dŵr yn weithredol yng Nghymru ar hyn o bryd: Dŵr Cymru, Hafren Dyfrdwy, 
Albion Eco a Leep Utilities.
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Arddangosyn 3: Rolau arweiniol Awdurdodau Rheoli Perygl ar gyfer rheoli 
perygl llifogydd yn ôl lleoliad

Traffyrdd a phrif
gefnffyrdd
Llywodraeth Cymru

Cronfeydd dŵr
Perchnogion
cronfeydd dŵr
gan gynnwys CNC

Priffyrdd lleol
Awdurdodau lleol

Cyrsiau dŵr cyffredin, 
dŵr wyneb a dŵr daear
Awdurdodau lleol

Carthffosiaeth a 
chyflenwad dŵr
Cwmnïau dŵrPrif afonydd

CNC

Môr
CNC ac awdurdodau
lleol arfordirol

Sylwer: Mae rhai tirfeddianwyr preifat megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am 
warchod eu hasedau rhag llifogydd ond nid ydynt yn ARhPau.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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1.7	 Mae sefydliadau â rôl i reoli perygl llifogydd yn dod ynghyd mewn nifer o 
fforymau yng Nghymru. Mae Arddangosyn 4 yn nodi aelodaeth a diben 
fforymau rheoli perygl llifogydd allweddol yng Nghymru. Mae fforymau 
eraill i reoli’r ymateb brys i ddigwyddiadau llifogydd nad ydynt wedi’u 
cynnwys yma.

Arddangosyn 4: fforymau rheoli perygl llifogydd allweddol yng Nghymru

Fforwm Diben Aelodaeth
Y Bwrdd Rhaglen 
Perygl Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol

Mae’n goruchwylio’r 
broses o gyflawni 
rhaglenni cyfalaf 
Llywodraeth Cymru: y 
Rhaglen Rheoli Perygl 
Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol a’r Rhaglen 
Rheoli Perygl Arfordirol

Mae’r aelodau’n cynnwys 
cynrychiolwyr Llywodraeth 
Cymru, CNC, CLlLC, 
awdurdodau lleol, Dŵr Cymru 
Welsh Water, Sefydliad y 
Peirianwyr Sifil, a Chadeirydd 
Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol.

Y Pwyllgor Llifogydd 
ac Erydu Arfordirol

Mae’n rhoi cyngor i 
Weinidogion Cymru ac 
ARhPau ar reoli perygl 
llifogydd ac erydu 
arfordirol

Penodir aelodau gan 
Weinidogion Cymru. Mae’r 
Pwyllgor yn cynnwys 
cynrychiolwyr CNC, CLlLC, 
awdurdodau lleol, byd 
amaeth, y diwydiant dŵr, 
y byd academaidd a chyrff 
proffesiynol perthnasol.

Grwpiau Llifogydd 
Rhanbarthol: 
Gogledd, De 
Ddwyrain a De 
Orllewin Cymru

Maent yn rhannu 
gwybodaeth am berygl 
llifogydd ac yn datblygu 
rhaglenni gwaith ar y cyd

Mae’r aelodau’n cynnwys 
awdurdodau lleol, CNC, 
cwmnïau dŵr a CLlLC.

Grwpiau Arfordirol: 
Gorllewin Cymru, Bae 
Lerpwl, Aber Afon 
Hafren, ac Abertawe 
a Bae Caerfyrddin

Maent yn arwain ar 
gynhyrchu a gweithredu 
Cynlluniau Rheoli Traethlin

Awdurdodau lleol arfordirol, 
CNC, Llywodraeth Cymru a 
chyrff eraill â chyfrifoldebau 
arfordirol.

Fforwm Grwpiau 
Arfordirol Cymru

Mae’n cynrychioli 
buddiannau cyfunol y 
Grwpiau Arfordirol

Cadeiryddion yr holl Grwpiau 
Arfordirol a chynrychiolwyr o 
CNC, CLlLC, Network Rail a’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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1.8	 	Mae gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth yn nodi pwerau a dyletswyddau 
sy’n ymwneud â rheoli perygl ac erydu arfordirol14. Fe wnaeth Deddf 
Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 egluro rhai pwerau a chyfrifoldebau. Mewn 
ymateb i argymhelliad yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gennym yn 2016 
(gweler troednodyn 1) ynghylch egluro rolau a chyfrifoldebau, rhoddodd 
Llywodraeth Cymru orchwyl i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
adolygu’r ddeddfwriaeth gyfredol. Fe gwblhaodd y Pwyllgor ei adolygiad 
ym mis Medi 2022 ac fe gyflwynodd gynigion i Weinidogion Cymru.

1.9	 Mae Comisiwn y Gyfraith15 yn ystyried a ddylid adolygu cyfrifoldebau 
statudol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru a 
Lloegr hefyd. 

14	Y prif ddarnau o ddeddfwriaeth mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd yng Nghymru yw 
Cyfarwyddeb Llifogydd yr Undeb Ewropeaidd 2007 – sy’n rhan o gyfraith y DU, Rheoliadau 
Perygl Llifogydd 2009, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Deddf Adnoddau Dŵr 1991, 
Deddf Draenio Tir 1991 a Deddf Diogelu’r Arfordir 1949.

15	Comisiwn y Gyfraith yw’r corff annibynnol statudol a grëwyd i adolygu cyfraith Cymru a 
Lloegr yn gyson ac argymell ei diwygio lle y bo angen.
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Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymo i wella mesurau i amddiffyn rhag llifogydd

2.1	 Yn ei Rhaglen Lywodraethu a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 202116, 
dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’n ymgorffori ei hymateb i 
newid hinsawdd a’r argyfwng natur ym mhopeth a wna ac fe wnaeth 
ymrwymiadau penodol i reoli perygl llifogydd:
•	 ariannu mesurau ychwanegol i amddiffyn o leiaf 45,000 o gartrefi rhag 

llifogydd; a
•	 rheoli llifogydd mewn modd sy’n seiliedig ar natur (gweler 

Arddangosyn 6) ym mhob dalgylch afon mawr i ehangu cynefinoedd 
gwlyptiroedd a choetiroedd.

2.2	 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei Rhaglen Lywodraethu 
ym mis Rhagfyr 202117 i adlewyrchu ei chytundeb cydweithio18 gyda 
Phlaid Cymru. Fe wnaeth y cytundeb ymrwymo i fuddsoddi’n fwy mewn 
rheoli perygl llifogydd i ymateb i’r perygl mwy. Roedd y rhaglen wedi’i 
diweddaru’n cynnwys dau ymrwymiad newydd i:
•	 	gomisiynu adolygiad annibynnol o adroddiadau adran 19 llywodraeth 

leol a Cyfoeth Naturiol Cymru19 ar lifogydd eithafol y gaeaf; a
•	 	gofyn i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru asesu sut y gellir 

lleihau’r tebygolrwydd o lifogydd mewn cartrefi, busnesau a seilwaith 
erbyn 2050.

Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru’n 
pennu amcanion cenedlaethol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd ac yn amlygu heriau sy’n wynebu’r sector

2.3	 	Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru 2020 yn amcanu at 
leihau’r peryglon i bobl a chymunedau o ganlyniad i lifogydd ac erydu 
arfordirol ac fe’i tanategir gan bum amcan (Arddangosyn 5). Mae’r 
Strategaeth yn amlygu cwestiynau anodd sy’n wynebu Cymru o ran 
rheoli perygl llifogydd. Ni ellir atal yr holl lifogydd, ac mae’r Strategaeth yn 
pwysleisio’r angen am ddulliau i helpu cymunedau i addasu a dod yn fwy 
cydnerth yn wyneb digwyddiadau tywydd difrifol a lefelau môr sy’n codi.  

16	Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu, Mehefin 2021
17	Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu – Diweddariad, Rhagfyr 2021
18	Llywodraeth Cymru, Y Cytundeb Cydweithio, 2021
19	Mae Adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

lleol yng Nghymru ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd difrifol a chyhoeddi’r canlyniadau. 
Mae CNC hefyd yn cynnal ei adolygiadau ei hun o lifogydd difrifol.
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Arddangosyn 5: Nodau ac amcanion Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

Lleihau’r perygl i bobl a chymunedau o ganlyniad i lifogydd ac erydu 
arfordirol

Gwella ein dealltwriaeth am berygl a’r ffordd yr ydym yn 
cyfathrebu am berygl

Parodrwydd a datblygu cydnerthedd

Blaenoriaethu buddsoddiad i’r cymunedau sydd fwyaf mewn 
perygl

Atal rhagor o bobl rhag bod mewn perygl

Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i ddigwyddiadau

Ffynhonnell: Amcanion a nodir yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli 
Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020

2.4	 	Mae’r Strategaeth yn cydnabod nad yw adeiladu waliau llifogydd uwch 
wastad yn gynaliadwy ac nad yw’n cael gwared ar yr holl berygl. Gall 
hyd yn oed waliau uchel dorri ac mae mwy o berygl o lifogydd cyflym 
a difrifol pan fo hynny’n digwydd. Gall fod yn niweidiol i fywyd gwyllt 
ac ymddangosiad tirweddau a chymunedau. Ceir perygl hefyd y bydd 
codi waliau uwch i ddiogelu un gymuned yn gwthio dŵr llifogydd i 
gymunedau eraill. Mae’r Strategaeth yn adeiladu ar y strategaeth 
genedlaethol flaenorol trwy bwysleisio gwahanol ddulliau o reoli perygl 
llifogydd. Yn arbennig, mae Strategaeth 2020 yn disgrifio pwysigrwydd 
paratoi a datblygu cydnerthedd cymunedau ar gyfer llifogydd, gan 
ddefnyddio mesurau rheoli llifogydd naturiol ac addasu i newid hinsawdd 
(Arddangosyn 6).
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Arddangosyn 6: cysyniadau allweddol yn y Strategaeth Genedlaethol

Paratoi a datblygu cydnerthedd cymunedau
Gall codi ymwybyddiaeth a pharatoi cymunedau i ymateb i lifogydd 
leihau’r effaith ar eiddo ac unigolion. Gall parodrwydd gynnwys siarad 
gyda chymunedau am berygl llifogydd a hybu systemau rhybuddio rhag 
llifogydd. Gall hefyd gynnwys cynghori pobl ynghylch mesurau unigol 
y gallant eu cymryd i ddiogelu eu cartref megis gosod drysau llifogydd. 
Rhan bwysig o ddatblygu cydnerthedd cymunedau yw gweithio gyda 
hwy i ddeall y peryglon yn eu hardal a datblygu ffyrdd o baratoi ar gyfer y 
peryglon hynny ac addasu iddynt.

Rheoli llifogydd yn naturiol neu ‘atebion sy’n seiliedig ar natur’
Gall dulliau naturiol leihau llifoedd dŵr mewn ardaloedd sydd mewn 
perygl o gael llifogydd. Gall dulliau gynnwys plannu coed, ardaloedd 
storio i ffwrdd o gwrs afon sy’n dychwelyd dŵr i afonydd ar ôl i lifogydd 
basio, a chreu gwlyptiroedd. Gall dulliau naturiol fod yn arbennig o 
effeithiol pan gânt eu datblygu o gwmpas dalgylchoedd afonydd cyfan, 
ond efallai na fyddant yn gweithio ar eu pennau eu hunain neu yn ystod 
digwyddiadau llifogydd eithafol. Gall seilwaith ‘Gwyrdd-Llwyd’ gael effaith 
gadarnhaol ar yr amgylchedd a chynyddu bioamrywiaeth. Mae dulliau 
Gwyrdd-Llwyd yn cyfuno deunyddiau naturiol ag amddiffynfeydd rhag 
llifogydd ‘peirianyddol caled’ traddodiadol fel waliau concrit.

Addasu i newid hinsawdd
Ni ellir atal yr holl lifogydd. Gellir lleihau’r peryglon ond mae angen i 
gymunedau a seilwaith addasu a bod yn barod ar gyfer digwyddiadau 
tywydd difrifol. Mae addasu’n golygu cynnal a chadw a gwella 
amddiffynfeydd ond hefyd rheoli a chynllunio tir yn well mewn trefi a 
dinasoedd i reoli effaith llifogydd a symud ‘i fannau diogel’.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru yn seiliedig ar Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020
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2.5	 	Mae’r Strategaeth yn pwysleisio bod rhaid parhau i fuddsoddi mewn rheoli 
perygl llifogydd. Ond mae’n cydnabod yr angen i addasu i’r peryglon 
cynyddol sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd a allai alw am benderfyniadau 
anodd ynglŷn â ble i gyfeirio buddsoddiadau. 

2.6	 	Mae’r Strategaeth yn rhoi anogaeth ar gyfer gweithio’n rhanbarthol ac 
mewn partneriaeth i reoli perygl llifogydd mewn ffordd fwy effeithiol ac 
i sicrhau cyllid amgen. Mewn ymateb i argymhelliad Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd (gweler troednodyn 2) ynghylch gweithio’n 
rhanbarthol yn 2017, rhoddodd Llywodraeth Cymru orchwyl i CLlLC i 
archwilio opsiynau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol gydag awdurdodau 
lleol. Fe gwblhaodd CLlLC ei hadolygiad ym mis Gorffennaf 2018, ond nid 
yw Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi nodi camau gweithredu 
penodol eto i ddatblygu mecanweithiau a chanllawiau ar gyfer cyflawni 
ar y cyd yn ymarferol. Canfu adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol o adnoddau y gellid gwneud mwy i wella gweithio rhanbarthol a 
chydweithio ac fe wnaeth gynigion i fynd i’r afael â’r materion hyn. 

2.7	 	Fe argymhellodd adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd 
a Materion Gwledig y Senedd yn 2020 (gweler troednodyn 4) y dylai 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig [ar y pryd] nodi 
ei barn ynglŷn â pha mor dda y mae’r Strategaeth Genedlaethol yn 
gweithredu a pha un a oes angen gwneud newidiadau i’r dull cenedlaethol. 
Fe wnaeth y Gweinidog dderbyn yr argymhelliad gan egluro y byddai 
unrhyw newidiadau i’r dull cenedlaethol yn cael eu goleuo gan sylwebaeth 
CNC ar weithrediad y Strategaeth trwy ei adroddiad adran 18 (gweler 
paragraff 5.3). Roedd adroddiad CNC i fod i gael ei gyflwyno yn hydref 
2022 ond mae wedi cael ei ohirio tan hydref 2023 oherwydd pwysau o ran 
y gweithlu.
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Tanategir y Strategaeth Genedlaethol gan 
strategaethau a chynlluniau eraill

2.8	 	Mae’r fframwaith cynllunio strategol ar y cyfan ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd yn cynnwys nifer o strategaethau a chynlluniau ar wahanol 
lefelau, sy’n llifo’n rhannol o ofynion mewn deddfwriaeth. Mae 
Arddangosyn 7 yn darparu trosolwg.

Arddangosyn 7: fframwaith cynllunio strategol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd

Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru Hydref 2020

Pwy?

Awdurdodau 
lleol

CNC

Awdurdodau lleol 
(gan weithio gyda 

CNC ac ARhPau eraill)

Strategaethau 
Rheoli Perygl 

Llifogydd Lleol

Bob dwy flynedd ar ôl 
cyhoeddi’r strategaeth 

genedlaethol

Dogfennau byw y 
gellir eu diweddaru 

unrhyw bryd

Cynllun Rheoli 
Perygl Llifogydd

Cynlluniau Rheoli 
Perygl Llifogydd Bob chwe blynedd

Bob chwe blynedd

Beth? Pryd?

Grwpiau 
arfordirol

Cynlluniau Rheoli 
Traethlin

Sylwer: Mae CLlLC a Llywodraeth Cymru’n gweithio gydag awdurdodau lleol i gyfuno 
Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol a Chynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd mewn un 
ddogfen.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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2.9	 	Rhaid i awdurdodau lleol gynhyrchu eu Strategaethau Rheoli Perygl 
Llifogydd Lleol20 statudol eu hunain sy’n adlewyrchu’r Strategaeth 
Genedlaethol. Mae awdurdodau’n gweithio gyda CNC ac ARhPau 
eraill hefyd i gynhyrchu Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer 
dŵr wyneb a chyrsiau dwr cyffredin21. Mae CNC hefyd yn cynhyrchu ei 
Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ei hun ar gyfer prif afonydd a’r môr. 
Caiff Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd awdurdodau lleol a CNC eu 
cynhyrchu bob chwe blynedd, ac roedd y Strategaethau Rheoli Perygl 
Llifogydd Lleol diweddaraf i fod i gael eu cyhoeddi ddwy flynedd ar ôl y 
Strategaeth Genedlaethol, ym mis Hydref 2022. Fodd bynnag, bu oedi 
gyda hwy gan bod CLlLC a Llywodraeth Cymru’n datblygu cynigion i 
gyfuno strategaethau a chynlluniau awdurdodau lleol mewn un ddogfen 
rheoli perygl llifogydd lleol gynhwysfawr. Tanategir cynlluniau unigol 
gan weithgareddau cydweithredol fel mapio llifogydd a dysgu o ddulliau 
blaenorol.

2.10	Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i Grwpiau Arfordirol gynhyrchu 
Cynlluniau Rheoli Traethlin. Asesiadau anstatudol o’r peryglon sy’n 
gysylltiedig â llifogydd ac erydu arfordirol yw’r cynlluniau. Nod y cynlluniau 
yw adnabod y polisïau mwyaf cynaliadwy ar gyfer pob ardal dros y 100 
mlynedd nesaf gan ddefnyddio pedwar opsiwn polisi:
•	 	cynnal neu wella amddiffynfeydd presennol yn eu safle presennol (a 

adwaenir fel cadw’r llinell);
•	 	adeiladu amddiffynfeydd newydd ar ochr y môr i’r amddiffynfa bresennol 

(a adwaenir fel symud y llinell ymlaen);
•	 gadael i’r draethlin symud yn ôl trwy ‘adlinio a reolir’ neu ‘gilio a reolir’,  

a all olygu adleoli rhai cymunedau; a 
•	 	gwneud dim byd (a adwaenir fel dim ymyrraeth weithredol).

2.11	 Mae CNC wedi cynhyrchu canllawiau atodol yn ddiweddar22 i gynorthwyo 
Grwpiau Arfordirol i ‘ddiweddaru’ eu cynlluniau presennol i ganolbwyntio’n 
fwy ar ddulliau polisi tymor canolig a hwy.

20	Un o ofynion Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
21	Mae’r cynlluniau’n un o ofynion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 lle mae gwledydd yn 

adnabod Ardaloedd Perygl Llifogydd, yn mapio gweithgareddau gwella, ac yn datblygu 
Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd. Mae’n ofynnol i chwe awdurdod lleol yng Nghymru 
gynhyrchu’r cynlluniau am bod Ardaloedd Perygl Llifogydd wedi cael eu hadnabod yn eu 
hardal (Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Fynwy a Chynghorau 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Wrecsam). Fodd bynnag, mae’r 16 o 
awdurdodau lleol sy’n weddill wedi cytuno i gynhyrchu’r cynlluniau ar sail wirfoddol hefyd.

22	Cyfoeth Naturiol Cymru, Shoreline Management Plans: Supplementary guidance for their 
ongoing maintenance and delivery – Wales, Rhagfyr 2021
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Mae cyllid mewn termau real ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd wedi bod yn sefydlog ar y cyfan rhwng  
2016-17 a 2020-21 ac mae Llywodraeth Cymru’n 
bwriadu ei gynyddu’n sylweddol erbyn 2024-25

3.1	 	Mae’r adran hon yn bwrw golwg ar wariant a chyllid cyhoeddus ar 
gyfer rheoli perygl llifogydd. Mae’n seiliedig ar y cyllid a ddarperir 
gan Lywodraeth Cymru, y mae’r rhan fwyaf ohono’n mynd i CNC ac 
awdurdodau lleol. Ar gyfer CNC ac awdurdodau lleol, mae’n ymwneud â’r 
defnydd o gyllid Llywodraeth Cymru a ddarperir yn benodol i reoli perygl 
llifogydd. Nid yw’n cynnwys gwariant ar reoli perygl llifogydd o gyllidebau 
eraill awdurdodau lleol.

Llywodraeth Cymru

3.2	 	Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn cynnwys 
cyllid cyfalaf a refeniw. Yn hanesyddol, mae cyllid cyfalaf wedi bod yn cael 
ei ddefnyddio gan mwyaf i adeiladu amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd 
neu wneud gwelliannau ar raddfa fawr i amddiffynfeydd presennol. Roedd 
cyllid refeniw’n cyllido costau staff a chostau rhedeg gan mwyaf yn ogystal 
â gwaith cynnal a chadw rheolaidd. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru 
bellach yn defnyddio cyllid refeniw i helpu awdurdodau lleol i fuddsoddi 
mewn prosiectau seilwaith arfordirol hefyd. 

3.3	 	Rhwng 2016-17 a 2020-21, roedd y cyllid blynyddol mewn termau real 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd rhwng £53.1 miliwn 
a £57.9 miliwn (Arddangosyn 8). Roedd cyllid refeniw’n amrywio rhwng 
£23.9 miliwn a £28.8 miliwn. Roedd cyllid cyfalaf yn amrywio rhwng  
£26.6 miliwn a £33.6 miliwn. Digwyddodd y cynnydd mewn cyllid cyfalaf 
yn 2021-22, i £33.0 miliwn, yn bennaf am bod Llywodraeth Cymru wedi 
darparu arian ychwanegol i atgyweirio difrod ar ôl llifogydd ym mis Rhagfyr 
2020 a mis Ionawr 2021.
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Arddangosyn 8: Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llifogydd ac erydu 
arfordirol mewn termau real, rhwng 2016-17 a 2021-22 gan gynnwys 
cyllidebau hyd at 2024-25 (prisiau 2022-23)
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Sylwer: Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad ac arian 
ar gyfer 2022-23, Medi 2022.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

3.4	 	Mae cyllideb Llywodraeth Cymru’n dangos cynnydd yng nghyfanswm y 
cyllid mewn termau real ar gyfer rheoli perygl llifogydd. Bydd yn cynyddu o 
£59.6 miliwn yn 2021-22 i £88.7 miliwn (48.7%) yn 2024-25. Mae’r darlun 
sylfaenol yn gymhleth. Bydd cyllid cyfalaf yn cynyddu yn 2022-23 ond yn 
gostwng wedyn yn 2023-24 a 2024-25. Caiff y cynnydd sylweddol mewn 
refeniw ei ysgogi’n rhannol gan ad-daliadau fel rhan o’r Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordirol (Arddangosyn 9). Fodd bynnag, ar ôl rhoi cyfrif am  
ad-daliadau tebygol, ceir cynnydd sylweddol o hyd mewn cyllid refeniw yn 
2023-24 a 2024-25.



tudalen 26 Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

Arddangosyn 9: Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol Llywodraeth Cymru 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru sefydlu’r Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol 
yn 2016-17. Yn wreiddiol roedd yn bwriadu cyllido £150 miliwn (yn 
nhermau arian parod) ar amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol ond gallai 
lefel derfynol y buddsoddiad fod yn fwy unwaith y bydd yr holl gynlluniau 
gan awdurdodau lleol wedi cael eu cwblhau a chostau gwirioneddol wedi 
cael eu cymeradwyo. 

O dan y rhaglen, mae Llywodraeth Cymru’n rhoi 100% o gostau datblygu 
prosiect i’r awdurdod lleol, trwy grant cyfalaf. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cytuno i gyllido 85% o gostau adeiladu trwy godiadau blynyddol 
yng Ngrant Cynnal Refniw awdurdodau lleol dros 25 mlynedd. I dalu am 
y gwaith ei hun, gall awdurdodau lleol ddefnyddio’u cronfeydd cyfalaf 
wrth gefn neu gael benthyg arian gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus, sy’n rhan o Drysorlys EM, ar gyfraddau llog isel. Mae’r 
awdurdod lleol yn ad-dalu’r benthyciad dros 25 mlynedd. 

Bwriad Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r rhaglen yn cau i brosiectau 
newydd yn 2021, ond oherwydd oedi wrth ddylunio a datblygu prosiectau 
cyfalaf fe estynnodd y terfyn amser tan fis Mawrth 2023.

Hyd yma mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gyllido cynlluniau â gwerth 
amcangyfrifedig o £98 miliwn trwy’r rhaglen.  

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru

3.5	 Mae Llywodraeth Cymru’n darparu’r mwyafrif o’i chyllid cyfalaf ar gyfer 
awdurdodau lleol a CNC trwy ei Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac  
Erydu Arfordirol ar wahân. Yn 2021-22, gwariodd Llywodraeth Cymru  
£33 miliwn yn ôl prisiau 2022-23 drwy’r Rhaglen. Mae’r Rhaglen yn cyllido 
cynlluniau awdurdodau lleol, gan gynnwys partneriaethau gydag ARhPau 
eraill, a chynlluniau CNC. Mae Llywodraeth Cymru’n darparu 100% o’r 
cyllid ar gyfer cynlluniau CNC dan ei rhaglen graidd ac ar gyfer camau 
dylunio a datblygu cynlluniau awdurdodau lleol. Mae’n darparu 85% o’r 
cyllid ar gyfer gwaith adeiladu sy’n rhan o gynlluniau awdurdodau lleol. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu map23 sy’n dangos cynlluniau 
y dyrannwyd cyllid iddynt ar ddechrau’r flwyddyn ariannol. Mae lefel y 
gwariant bob blwyddyn yn dibynnu ar barodrwydd a chynnydd prosiectau 
ym mhob awdurdod lleol a chynlluniau sydd yn yr arfaeth gan CNC.

23	Llywodraeth Cymru, Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2022-23

https://llyw.cymru/rhaglen-rheoli-perygl-llifogydd-ac-arfordiroedd-2022-i-2023
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3.6	 Yn 2020-21, aeth dros dri chwarter (£22.2 miliwn) y cyllid refeniw o  
£28.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i CNC. Darparodd Llywodraeth 
Cymru £4.5 miliwn o gyllid refeniw ar gyfer llywodraeth leol. Gwariodd  
£0.4 miliwn ar ei changen rheoli perygl llifogydd ei hun24. Bydd cyfran y 
cyllid refeniw sy’n mynd i lywodraeth leol yn cynyddu mewn blynyddoedd 
yn y dyfodol o ganlyniad i waith a gyllidir trwy’r Rhaglen Rheoli Perygl 
Arfordirol.

Cyfoeth Naturiol Cymru

3.7	 	Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid refeniw ar gyfer CNC trwy ei 
Grant Amddiffynfeydd rhag Llifogydd. Mewn termau real, fe ostyngodd 
gwariant refeniw CNC ar reoli perygl llifogydd o £23.6 miliwn yn  
2016-17 i £20.9 miliwn yn 2021-22. Mae Llywodraeth Cymru a CNC wrthi 
ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad sylfaenol o adnoddau CNC i gyflawni 
blaenoriaethau rheoli perygl llifogydd.

3.8	 Mae gwariant cyfalaf CNC yn amrywio o un flwyddyn i’r llall gan ddibynnu 
ar nifer y prosiectau cyfalaf a’r math o brosiectau cyfalaf y mae’n gweithio 
arnynt mewn unrhyw flwyddyn benodol ac ar ba gam y mae pob prosiect. 
Rhwng 2016-17 a 2018-19 roedd gwariant cyfalaf CNC yn amrywio rhwng 
£17.0 miliwn a £21.9 miliwn yn ôl prisiau 2022-23. Cwympodd gwariant 
mewn termau real yn sydyn yn 2018-19 pan danwariodd CNC ei gyllideb 
gyfalaf o oddeutu £5 miliwn. Cafodd y £5 miliwn ei dreiglo i mewn i 2019-
20 ond fe arhosodd gwariant cyfalaf yn isel nag mewn blynyddoedd 
blaenorol am bod gan CNC raglen lai o waith cyfalaf. Mae gwariant cyfalaf 
mewn termau real wedi cynyddu ers 2019-20 ac mae’n argoeli y bydd 
ychydig yn uwch yn 2022-23 nag yn 2017-18. £46 miliwn yw’r cyfanswm 
cyllideb refeniw a chyfalaf y bydd Llywodraeth Cymru’n ei ddyrannu i CNC 
yn 2022-23 (Arddangosyn 10). 

24	Mae cyllid i gangen rheoli perygl llifogydd Llywodraeth Cymru’n cynnwys cyllid ar gyfer y 
Swyddog Llifogydd a Dŵr yn CLlLC a rhai ffioedd ymgynghoriaeth.
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Arddangosyn 10: Gwariant CNC ar lifogydd ac erydu arfordirol mewn termau 
real, 2016-17 i 2021-22 gan gynnwys cyllideb 2022-23 (prisiau 2022-23)
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Nodiadau:  

1 	 Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad arian 
ar gyfer 2022-23, Medi 2022.

2 	 Nid yw gwybodaeth am ddyraniadau cyllidebol y tu hwnt i 2022-23 ar gael eto.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

3.9	 Mae Adroddiad Blynyddol CNC ar Reoli Perygl Llifogydd 2020-2125 yn 
rhannu ei wariant ar reoli perygl llifogydd yn nhermau arian parod, gan 
egluro ei fod wedi gwario 35% o’i gyllid refeniw o £21 miliwn ar reoli ei 
asedau neu amddiffynfeydd perygl llifogydd, a 25% ar wasanaethau 
cymorth corfforaethol. Gwariwyd 11% ar ragweld llifogydd a chyhoeddi 
rhybuddion am lifogydd ac fe wariwyd 9% ar ymateb i ddigwyddiadau. 
Gwariodd CNC 47% o’i gyllideb gyfalaf o £13.5 miliwn ar amddiffynfeydd 
rhag llifogydd, gyda 26% yn cael ei wario ar gynnal a chadw 
amddiffynfeydd presennol a 21% ar adeiladu rhai newydd. Gwariwyd 27% 
ar weithgareddau craidd a 23% ar brosiectau TGCh rheoli perygl llifogydd 
(Arddangosyn 11).

25	Mae CNC yn cyhoeddi dadansoddiad o sut y mae’n gwario’i gyllid cyfalaf a refeniw yn ei 
adroddiadau blynyddol ar reoli perygl llifogydd. Ar adeg ysgrifennu, roedd yn dal wrthi’n 
cwblhau ei adroddiad ar gyfer 2021-22 ond dywedodd wrthym fod gwariant ym mhob 
categori’n annhebygol o newid yn sylweddol o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
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Arddangosyn 11: Gwariant CNC ar reoli perygl llifogydd yn 2020-21 yn 
nhermau arian parod

Cyfanswm 
gwariant refeniw 

£21 miliwn

Cynnal a chadw 
amddiffynfeydd 

presennol 
£7.3m

Gwasanaethau 
cymorth 
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£5.2m

Rhagweld a 
rhybuddion 

llifogydd  
£2.2m

Deall perygl 
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£1.8m
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Rheoleiddio a gorfodi mewn 
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Hydrometreg a 
thelemetreg 

£0.17m
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Cyfanswm
gwariant cyfalaf  

£13.5 miliwn

Gweithgareddau 
craidd 
£3.6m

Cynnal a 
chadw cyfalaf 

£3.4m

Prosiectau 
datblygu 

TGCh 
£3.1mAmddiffynfeydd 

newydd
£2.8m

Mapio a 
modelu 

£0.33m

Nodiadau: 

1 	 Mae gweithgareddau craidd yn cynnwys costau cyflog wedi’u cyfalafu, gorbenion 
corfforaethol a phrynu fflyd, peiriannau ac offer.

2 	 Mae CNC yn darparu gwasanaethau hydrometreg a thelemetreg sy’n casglu, yn dadansoddi 
ac yn adrodd ar ddata ynghylch pethau fel llifoedd dŵr a glawiad i gefnogi’r gwasanaeth 
rhybuddio am lifogydd a darparu gwybodaeth ar-lein ar gyfer y cyhoedd a phartneriaid.

3 	 Mae’r ffigyrau uchod yn nhermau arian parod, sy’n golygu nad ydynt wedi cael eu haddasu 
i ystyried chwyddiant. Felly mae’r ffigyrau gwariant ar y cyfan ar gyfer cyfalaf a refeniw 
ychydig yn wahanol i’r rhai yn Arddangosyn 10 sydd wedi cael eu haddasu ar gyfer 
chwyddiant.

Ffynhonnell: CNC, Adroddiad Blynyddol ar Reoli Perygl Llifogydd 2020-21, Rhagfyr 2021
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Awdurdodau lleol

3.10	 	Prif ffynhonnell cyllid refeniw Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol yw ei 
Grant Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Ar hyn o bryd 
gall pob awdurdod lleol gynnig am gyfran gyfartal o’r Grant bob blwyddyn. 
Yn 2020, fe argymhellodd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig y Senedd fod Llywodraeth Cymru’n adolygu ei fformiwla 
dyrannu cyllid refeniw ar gyfer rheoli perygl llifogydd (gweler troednodyn 
4). Yn ei hymateb i argymhelliad y Pwyllgor, fe ymgynghorodd Llywodraeth 
Cymru ag awdurdodau lleol ac fe gynyddodd swm yr arian grant sylfaenol 
swm yr arian grant sylfaenol a oedd ar gael o £65,000 yn 2018-19 i 
£225,000 yr awdurdod lleol ar gyfer 2022-23 o ganlyniad. Mae datblygu 
fformiwla seiliedig-ar-berygl yn gymhleth ac yn galw am wybodaeth gadarn 
am lefel y perygl llifogydd yn ardal pob awdurdod lleol. Mae Llywodraeth 
Cymru’n disgwyl am welliannau i ddata lleol cyn ailystyried y syniad o 
ddyraniad seiliedig-ar-berygl yn y dyfodol.  

3.11	 	Gall awdurdodau lleol ddewis ychwanegu at y cyllid refeniw o’u cronfeydd 
cyffredinol. Fodd bynnag, nid oes data ar gael ar gyfanswm gwariant 
awdurdodau lleol ar reoli perygl llifogydd, gan gynnwys gwariant dewisol, 
felly nid ydym wedi gallu ei gynnwys yn ein dadansoddiad. Heb ddata o’r 
fath nid oes darlun cynhwysfawr o fuddsoddiad ledled Cymru.

3.12	 	Mewn termau real, cwympodd cyllid refeniw craidd gan Lywodraeth  
Cymru ar draws yr holl awdurdodau lleol o £2.9 miliwn yn 2016-17 i  
£1.8 miliwn yn 2019-20 (Arddangosyn 12). Fe wnaeth cyllid refeniw 
ddyblu a mwy i £4.5 miliwn yn 2020-21 pan ddyrannodd Llywodraeth 
Cymru gyllid ychwanegol o ganlyniad i danwariannau o’r Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordirol. Ar ôl gostyngiad yn 2021-22 i £3.9 miliwn, dylai cyllid 
refeniw godi i £5.3 miliwn yn 2022-23.

3.13	Mewn termau real, fe gynyddodd cyllid cyfalaf craidd awdurdodau lleol o 
£8.7 miliwn yn 2016-17 i £11.1 miliwn yn y flwyddyn ganlynol. Fe arhosodd 
cyllid cyfalaf ar oddeutu £11 miliwn bob blwyddyn tan 2021-22 ac eithrio 
gostyngiad yn 2020-21 lle’r oedd cyllid islaw £10 miliwn. Mae disgwyl iddo 
ostwng i £10.1 miliwn yn 2022-23. Mae Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol 
Llywodraeth Cymru (Arddangosyn 9) yn ychwanegu’n sylweddol at gyllid 
ar gyfer prosiectau seilwaith. O ganlyniad, mae disgwyl i gyfanswm cyllid 
Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth leol godi o £13.9 miliwn yn  
2016-17 i £26.7 miliwn yn 2022-23.
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Arddangosyn 12: Cyllid llifogydd ac erydu arfordirol Llywodraeth Cymru i 
awdurdodau lleol mewn termau real, rhwng 2016-17 a 2021-22 gan gynnwys 
cyllideb 2022-23 (prisiau 2022-23)

RhRhPA (cyfalaf a refeniw)
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Nodiadau:

1 	 Nid yw’r siart yn cynnwys cyllido gwaith rheoli perygl llifogydd gan awdurdodau lleol o 
ffynonellau eraill gan gynnwys eu cyfraniad at gynlluniau seilwaith. Weithiau, darperir rhan 
o’r cyfraniad gan sefydliadau partner eraill sy’n fuddiolwyr ond ar y cyfan yr awdurdodau lleol 
sy’n cyfrannu.

2 	 Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad ac 
arian, Medi 2022.

3  	Nid yw gwybodaeth am ddyraniadau cyllidebol y tu hwnt i 2022-23 ar gael eto.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru
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Mae’n debygol y bydd angen buddsoddiad hirdymor 
sylweddol i ymdrin â’r peryglon cynyddol sy’n 
gysylltiedig â newid hinsawdd tra bydd chwyddiant yn 
rhoi pwysau ar gyllidebau presennol

3.14	Dywedodd adolygiad Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru o 
adnoddau (gweler troednodyn 5) fod angen i gyllid cyfalaf gynyddu i 
ymdrin ag effaith newid hinsawdd. Mae CNC yn modelu’r gofynion posibl 
o ran buddsoddiad hirdymor sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw asedau 
llifogydd arfordirol a mewndirol presennol dros y 100 mlynedd nesaf.  
Fe gyflwynodd CNC adroddiad drafft ar ei ganfyddiadau i Lywodraeth 
Cymru a’r Pwyllgor ym mis Medi 2022 ac mae’n gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i gytuno ar ddyddiad cyhoeddi ar gyfer yr adroddiad 
terfynol. Mae’n debygol y bydd yr adroddiad terfynol yn cyfeirio at yr angen 
am gynnydd sylweddol mewn gwariant i aros gyfuwch â newid hinsawdd. 
Mae’r adroddiad drafft yn awgrymu y gall fod rhannau o Gymru lle gallai 
costau cynnal a chadw amddiffynfeydd rhag llifogydd fod yn fwy na’r 
manteision.

3.15	Mae adolygiad y Pwyllgor o adnoddau’n amlygu’r angen am setliadau 
cyllid cyfalaf tymor hwy i wella cynllunio a chydweithio ar brosiectau 
cyfalaf. Mae hefyd yn galw am setliadau refeniw tymor hwy i gefnogi dull 
tymor hwy o gynnal a chadw amddiffynfeydd rhag llifogydd a gwaith arall 
a gyllidir â chyllid refeniw26. Fe wnaeth ein hadroddiad ar raglen adeiladu 
Ysgolion yr 21ain Ganrif27 ddisgrifio natur drawsnewidiol cyllid hirdymor ar 
raglenni buddsoddi ar raddfa fawr.

3.16	 	Mae prisiau adeiladu wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf – ac wedi cynyddu 10% rhwng mis Mehefin 2021 a mis Mehefin 
202228. Fodd bynnag mae CLlLC yn credu bod y cynnydd yn llawer mwy 
oherwydd bod rhai ARhPau wedi nodi costau sylweddol uwch. Mae peth 
dadansoddiad diweddar o’r farchnad wedi rhagweld y gallai chwyddiant 
adeiladu seilwaith gyrraedd 12%29. Mae’r dadansoddiad yn awgrymu y 
gallai chwyddiant yn y sector adeiladu aros rhwng 3% a 5% yn y tymor 
canolig hyd yn oed os yw chwyddiant yn yr economi ehangach yn 
dychwelyd at lefelau mwy ‘normal’ rhwng 2% a 3%. Felly mae’n edrych 
yn debygol y bydd gwasgfa ar gyllidebau cyfalaf yn arbennig dros y 
blynyddoedd nesaf gyda chostau adeiladu a chynnal a chadw cynyddol.

26	Caiff llawer o weithgareddau rheoli perygl llifogydd pwysig eu cyllido â chyllid refeniw gan 
gynnwys mapio a modelu a systemau rhybuddio am lifogydd.

27	Gweler Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif, Mai 
2017, sy’n disgrifio ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i’r rhaglen adeiladu ysgolion 
dros o leiaf ddau ‘fand’, gyda’r naill ai’r llall ohonynt yn rhychwantu pum mlynedd. 

28	Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Mynegeion Prisiau Allbwn Adeiladu, Chwarter 2, Awst 2022
29	Arcadis, UK Autumn Market View: Medi 2022
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Mae cyrff cyhoeddus yn cael trafferth sicrhau cyllid 
o ffynonellau eraill, gan gynnwys datblygwyr a 
buddiolwyr cynlluniau rheoli perygl llifogydd

3.17	 	Mewn ymateb i’n hargymhelliad yn 2016 (gweler troednodyn 1) ynghylch 
ymchwilio i opsiynau ar gyfer cyllid partneriaeth, rhoddodd Llywodraeth 
Cymru orchwyl i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol i archwilio ffyrdd 
o gynyddu cyfraniadau a buddsoddiadau partneriaid i’r eithaf. Disgrifiodd 
adolygiad y Pwyllgor o adnoddau ddiffyg ffocws strategol ar archwilio 
mecanweithiau ehangach ar gyfer cyllid a chapasiti staff cyfyngedig 
i sicrhau buddsoddiad amgen. Mae hefyd yn nodi enghreifftiau lle 
gallai Llywodraeth Cymru alinio polisi a ffrydiau cyllido’n well i gynyddu 
cyfraniadau ariannol gan bartneriaid megis Dŵr Cymru, Network Rail,  
ac ym meysydd coedwigaeth ac amaethyddiaeth, i’r eithaf.

3.18	 	Dywedodd y Pwyllgor fod cyfleoedd i sicrhau cyllid o ffynonellau eraill yn 
cael eu colli i raddau helaeth. Mae llawer o sefydliadau a pherchnogion 
eiddo unigol yn cael budd o gynlluniau rheoli perygl llifogydd, ond ychydig 
sy’n cyfrannu’n ariannol at y cynlluniau hynny. Yn arbennig, mae cyfleoedd 
i sicrhau cyllid ar gyfer rheoli perygl llifogydd gan ddatblygwyr tir. 

3.19	 	Mae fframwaith datblygu cenedlaethol Llywodraeth Cymru: Cymru’r 
Dyfodol30 yn cydnabod bod rhannau o Ardaloedd Twf Cenedlaethol31 yn 
dueddol o gael llifogydd. Gallai peth ailddatblygu gael ei ganiatáu mewn 
Ardaloedd Twf Cenedlaethol yn amodol ar gamau priodol i liniaru perygl 
llifogydd. Gall awdurdodau cynllunio ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr 
ysgwyddo costau datblygu amddiffynfeydd newydd neu well rhag llifogydd. 
Roedd adroddiad y Pwyllgor yn cydnabod y gallai awdurdodau cynllunio 
wneud mwy i sicrhau cyllid gan ddatblygwyd ond canfu fod capasiti’r 
gweithlu mewn awdurdodau cynllunio’n cyfyngu ar eu gallu i wneud hynny. 
Mae paragraffau 5.18 i 5.21 yn ystyried datblygiadau adeiladu mewn 
mwy o fanylder. Gall fod cyfleoedd i sicrhau cyllid o Gronfa Ffyniant Bro 
Llywodraeth y DU hefyd, er enghraifft.

30	Llywodraeth Cymru, Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040, Awst 2019
31	Mae Cymru’r Dyfodol yn enwi Caerdydd, Casnewydd a’r Cymoedd; Bae Abertawe a Llanelli; 

a Wrecsam a Glannau Dyfrdwy yn Ardaloedd Twf Cenedlaethol lle bydd twf mewn cyflogaeth 
a thai a buddsoddiad mewn seilwaith.
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Yn y tymor byr, capasiti’r gweithlu yw’r mater mwyaf 
sy’n wynebu’r sector llifogydd

4.1	 Mae gweithlu llifogydd y sector cyhoeddus32 yng Nghymru wedi’i wasgaru 
ar draws Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a CNC:
•	 	mae 12 aelod o staff yng nghangen rheoli perygl llifogydd Llywodraeth 

Cymru, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio’n llawn-amser.
•	 	mae awdurdodau lleol yn nodweddiadol yn cyflogi un neu fwy nag un 

swyddog rheoli perygl llifogydd cyfwerth ag amser llawn (CagALl) fel 
rhan o’u timau draenio neu briffyrdd ehangach. Fodd bynnag, nid yw 
rhai wedi gallu recriwtio unrhyw swyddogion llifogydd gan ychwanegu 
mwy o bwysau ar dimau presennol. Bydd aelodau eraill o staff mewn 
awdurdodau lleol nad ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol fel 
swyddogion llifogydd yn rhan o waith sy’n gysylltiedig â llifogydd hefyd 
os cyfyd yr angen.

•	 	mae CNC yn cyflogi 350 o staff CagALl ym maes rheoli perygl llifogydd 
ledled Cymru, gan gynnwys gwaith ar swyddogaethau cenedlaethol 
megis mapio a modelu perygl llifogydd, y gwasanaeth rhybuddio am 
lifogydd, a chyngor ynghylch datblygu.

4.2	 	Mae rheoli perygl llifogydd yn faes arbenigol sy’n galw am sgiliau eang y 
mae’n anodd dod o hyd iddynt. Mae CNC ac awdurdodau lleol yn ei chael 
hi’n anodd recriwtio gweithwyr proffesiynol â’r sgiliau technegol cywir i reoli 
perygl llifogydd ac maent wedi cael trafferth recriwtio i rai rolau. Mewn un 
achos, rydym yn ymwybodol o awdurdod lleol nad oedd yn gallu cyflwyno 
ceisiadau am gyllid ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd a chyllid 
refeniw oherwydd swydd wag a oedd heb ei llenwi.

4.3	 Mae CNC a rhai awdurdodau lleol wedi comisiynu cymorth gan y sector 
cyhoeddus. Fodd bynnag, clywsom fod rhai rhannau o’r sector preifat hyd 
yn oed yn cael trafferth recriwtio gweithwyr llifogydd proffesiynol medrus. 
Mae’r sector llifogydd hefyd yn dioddef oherwydd diffyg cynllunio ar gyfer 
olyniaeth i sicrhau cyflenwad addas o bobl â chymwysterau priodol ar 
gyfer y dyfodol.

4.4	 	Fe wnaeth adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau 
(gweler troednodyn 5) egluro canlyniadau capasiti annigonol o fewn y 
gweithlu gan gynnwys:
•	 	diffyg ymgysylltu digonol ac ystyrlon â chymunedau;
•	 	diffyg amser i ARhPau gydweithio’n effeithiol gyda’i gilydd a sectorau 

eraill;

32	Nid yw staff llifogydd yn y cwmnïau dŵr wedi’u cynnwys yn ein dadansoddiad am nad ydynt 
yn cael eu cyllido’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.
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•	 	cynnydd araf wrth ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth ar fanteision atebion 
sy’n seiliedig ar natur, dulliau sy’n seiliedig ar ddalgylchoedd a sut i 
addasu dulliau i ymateb i newid hinsawdd; a

•	 	diffyg arloesi a gweithio mewn partneriaeth i greu manteision 
cymdeithasol ac economaidd ehangach a sicrhau cyllid allanol 
ychwanegol ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd.  

4.5	 Dywedodd CNC wrthym hefyd fod capasiti annigonol o fewn y gweithlu’n 
effeithio ar agweddau ar ei waith craidd, gan gynnwys ei asesiad o gyflwr 
asedau amddiffyn rhag llifogydd, gwaith rhybuddio am lifogydd a chyngor 
ynghylch cynllunio.

4.6	 Mae’r sector llifogydd yng Nghymru’n deall ei wendidau ond mae 
ganddo ddiffyg adnoddau dynol i ymdrin â hwy. Mae adolygiad y 
Pwyllgor yn cynnig bod y Bwrdd Rhaglen Perygl Erydu Arfordirol (gweler 
Arddangosyn 4) yn cyfarwyddo rhaglen gwella adnoddau i gadarnhau’r 
gofynion o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol a mynd i’r afael ag 
anghenion hyfforddiant a datblygiad gyrfa. Mae prifysgolion a sefydliadau 
hyfforddiant proffesiynol wedi mynegi diddordeb mewn gweithio gyda’r 
sector llifogydd i fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau ond bydd datblygu’r 
genhedlaeth nesaf o weithwyr rheoli perygl llifogydd proffesiynol yn cymryd 
amser. Bydd datblygu a chyflawni unrhyw raglen wella o’r fath naill ai’n 
galw am gapasiti staff ychwanegol neu’n tynnu o gapasiti presennol sydd 
eisoes dan bwysau.
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5.1	 Mae’r adran hon yn bwrw golwg ar berfformiad o ddwy ongl. Yn gyntaf – 
rydym yn bwrw golwg ar adolygiadau o gynnydd wrth gyflawni’r camau 
gweithredu a nodwyd gan y cyrff cyhoeddus yn eu strategaethau a’u 
cynlluniau. Yn ail, rydym yn ystyried gwybodaeth am ba wahaniaeth y 
mae’r buddsoddiad ac ymdrechion i reoli perygl llifogydd yn ei wneud.

Nid yw gwybodaeth am gynnydd o ran rhoi cynlluniau 
rheoli traethlin a strategaethau a chynlluniau perygl 
llifogydd lleol ar waith yn hygyrch iawn i’r cyhoedd 

5.2	 	Adroddir ar gynnydd o ran rhoi strategaethau a chynlluniau i reoli perygl 
llifogydd ar waith mewn gwahanol ffyrdd ac mae’r wybodaeth honno mewn 
nifer o wahanol ddogfennau. Mae Adroddiadau CNC ar Sefyllfa Adnoddau 
Naturiol sy’n manylu ar reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy’n rhoi perth 
mewnwelediad eang i berfformiad o ran rheoli perygl llifogydd. Mae’r 
adroddiadau’n un o ofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a rhaid 
eu diweddaru erbyn diwedd y flwyddyn galendr cyn pob un o etholiadau’r 
Senedd. Maent yn nodi i ba raddau y mae adnoddau naturiol yn cael eu 
rheoli’n gynaliadwy. Yn 2020, daeth yr adroddiad diweddaraf33 i’r casgliad 
nad yw Cymru’n cyrraedd ei nod eto i fod â lleoedd iach i bobl, a’r rheiny 
wedi’u diogelu rhag peryglon amgylcheddol, yn rhannol oherwydd nifer yr 
unedau eiddo sydd mewn perygl o gael llifogydd.

5.3	 Mae CNC yn adrodd ar y cynnydd ar y cyd o ran rhoi’r Strategaeth 
Genedlaethol ar waith mewn adroddiadau Adran 1834 bob dwy flynedd ar 
ôl cyhoeddi’r Strategaeth. Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
yn adolygu’r adroddiadau. Gohiriwyd cyhoeddi’r adroddiad cyntaf ar y 
Strategaeth Genedlaethol gyfredol o hydref 2022 tan hydref 2023 (gweler 
paragraff 2.7).

5.4	 Mae Grwpiau Arfordirol yn adrodd ar y cynnydd o ran rhoi Cynlluniau 
Rheoli Traethlin ar waith yn flynyddol wrth Fforwm Grwpiau Arfordirol 
Cymru. Yn 2020-21, fe wnaeth y Grwpiau Arfordirol ddiwygio’u cynlluniau 
i leihau a blaenoriaethu gweithgareddau i wneud y broses gyflawni’n fwy 
hydrin. Ar hyn o bryd, nid oes gwybodaeth gyhoeddus i ddangos cynnydd 
o ran rhoi’r cynlluniau ar waith. Erbyn 2025, mae’r Grwpiau Arfordirol i fod 
i nodi eu cynlluniau i roi’r Cynlluniau Rheoli Traethlin ar waith dros yr 20 
mlynedd nesaf. 

33	Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru 2020, 
Rhagfyr 2020

34	Mae Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn nodi gofynion adrodd.
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5.5	 Ar hyn o bryd, nid oes dull cyson o fonitro cynnydd awdurdodau lleol o ran 
cyflawni Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol na chynlluniau rheoli ac 
adrodd ar y cynnydd hwnnw. Mae pob awdurdod yn penderfynu ar y dull a 
ddefnyddir ganddo i adolygu perfformiad a pha mor aml y mae’n gwneud hynny. 
Nid oes dangosyddion cenedlaethol i fesur a chymharu pa mor dda y mae 
perygl llifogydd yn cael ei reoli’n lleol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru a 
CLlLC yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu templed ar gyfer monitro 
amcanion, mesurau a chynlluniau gweithredu ym maes perygl llifogydd ledled 
Cymru mewn fformat cyson.  

Mae bylchau o ran arweinyddiaeth ar y cyd ac integreiddio 
polisi’n rhwystr i gyflawni
5.6	 Yn 2020, fe gyhoeddodd CNC adroddiad adran 1835 ar gynnydd o ran rhoi’r 

strategaeth genedlaethol flaenorol ar waith. Roedd yr adroddiad yn disgrifio 
heriau ymgysylltu â chymunedau a rhoi datrysiadau sy’n seiliedig ar natur 
ar waith (gweler Arddangosyn 6). Fe wnaeth y Strategaeth Newydd a 
gyhoeddwyd yn 2020 atgyfnerthu pwysigrwydd cydnerthedd cymunedol ond 
ddwy flynedd yn ddiweddarach, ni fu rhyw lawer o gynnydd. Yn ddiweddarach 
y flwyddyn honno, argymhellodd ymchwiliad Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd (gweler troednodyn 4) fod 
Llywodraeth Cymru’n nodi sut y bydd yn cynorthwyo awdurdodau lleol a CNC 
i ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau. Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
Pwyllgor yn egluro’r trefniadau ar y pryd. Ond nid oedd yn dweud pwy ddylai 
arwain ymdrechion i fynd i’r afael â’r materion o ran capasiti a galluedd y 
gwyddys yn eang eu bod yn rhwystr i ymgysylltu â chymunedau. 

5.7	 Mae adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau yn 2022 
yn dweud ei bod yn dal yn wir nad yw’r sector llifogydd yn dda am gynnwys 
y cyhoedd mewn gwaith rheoli perygl llifogydd. Ym marn y Pwyllgor, nid yw 
cyrff cyhoeddus yn gwneud digon i baratoi’r cyhoedd ar gyfer llifogydd nac ar 
gyfer effaith penderfyniadau hirdymor ynglŷn ag adlinio wedi’i reoli. Bydd yn 
fwyfwy gofynnol i’r cyhoedd addasu a datblygu cydnerthedd i effeithiau newid 
hinsawdd, yn enwedig cymunedau sydd mewn perygl mawr o gael llifogydd.  
Bu cynnydd araf mewn meysydd eraill hefyd gan gynnwys cydnerthedd y 
gweithlu a chynllunio ar gyfer olyniaeth a chydweithio rhanbarthol.

5.8	 Mae diffyg polisi a threfniadau cyllido cydgysylltiedig yn cyfyngu ar allu ARhPau 
i gydweithio gyda’i gilydd, gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill a chyda’r 
sector preifat. Nododd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol fod polisi 
amaethyddiaeth a chynllunio’n feysydd allweddol i’w hintegreiddio â rheoli 
perygl llifogydd. Mae llawer mwy o gyfleoedd i gydgysylltu polisi â rheoli perygl 
llifogydd i gyflawni manteision ehangach megis datblygu economaidd, hamdden 
a bioamrywiaeth well. Dywedodd y Pwyllgor fod cydweithio’n ad hoc, a bod 
diffyg disgwyliadau clir gan y sector o ran beth ddylai cydweithio ei gyflawni. 

35	Cyfoeth Naturiol Cymru, Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru 2016-19 – Adroddiad i Ysgrifennydd 
y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a 
Dŵr 2010, Mehefin 2020
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5.9	 Rydym yn meddwl bod bwlch mewn strwythurau llywodraethu am nad 
oes fforwm i uwch arweinwyr drafod a chodi proffil rheoli perygl llifogydd 
ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Gall llifogydd fod yn fygythiad difrifol 
i wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys ysgolion a chyfleusterau gofal 
iechyd. Ond clywsom gan randdeiliaid allweddol yn y sector llifogydd ei 
fod yn cael ei ystyried yn rhy aml yn fater i adrannau llifogydd ei reoli ar 
eu pennau eu hunain. Dywedodd rhanddeiliaid hefyd fod lefelau amrywiol 
o uwch berchnogaeth ar reoli perygl llifogydd ar draws ARhPau yn golygu 
ei fod yn flaenoriaeth is mewn rhai mannau. Mae adroddiad y Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol hefyd yn disgrifio diffyg ymgysylltu rheolaidd 
rhwng uwch arweinwyr mewn ARhPau.

5.10	Canfu adolygiad a gyhoeddwyd gan Environment Agency England fel 
rhan o’r rhaglen ymchwil ar y cyd rhwng Cymru a Lloegr36 nad oes gan 
y Grwpiau Llifogydd Rhanbarthol yng Nghymru gyfeiriad strategol na 
dylanwad ar benderfyniadau rhanbarthol ehangach megis datblygu 
economaidd. Canfu’r adolygiad fod diffyg hynafedd ymhlith yr aelodau 
a bod aelodau presennol yn aml yn methu â gwneud ymrwymiadau 
corfforaethol. Canfuom fod yr un mater yn ymestyn i fforymau rheoli perygl 
llifogydd eraill (gweler Arddangosyn 4). 

Mae’n anodd deall effaith gweithgarwch rheoli perygl 
llifogydd ar lefelau’r perygl
5.11	 Mae CNC yn modelu nifer yr unedau eiddo sydd mewn perygl mawr, 

canolig a bach o gael llifogydd ac mae ganddo ymrwymiad yn y 
Strategaeth Genedlaethol i ddiweddaru mapiau llifogydd bob chwe mis. 
Mae’r categorïau perygl yn seiliedig ar y tebygolrwydd y bydd llifogydd 
yn digwydd. Nid ydynt yn adlewyrchu canlyniadau nac effaith llifogydd 
pe bai’n digwydd. I ddarparu darlun mwy llawn wrth flaenoriaethu ei 
adnoddau, mae CNC yn defnyddio’i Gofrestr Cymunedau mewn Perygl i 
ystyried canlyniadau posibl llifogydd. 

5.12	Yn y dyfodol, mae ar Lywodraeth Cymru eisiau defnyddio gwybodaeth am 
nifer yr unedau eiddo sydd mewn perygl o gael llifogydd i fonitro lleihad 
y perygl dros amser oherwydd ei buddsoddiad. Nid yw mesur effaith trwy 
fonitro newidiadau mewn perygl o anghenraid yn dynodi pa mor dda y 
mae’r peryglon hynny’n cael eu rheoli. Yn gyntaf, mae’r darlun sylfaenol o 
berygl ledled Cymru’n anghyflawn. Mae’r darlun o berygl wedi gwella dros 
y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig trwy Fap Llifogydd Cymru CNC37 sy’n 
nodi’r tebygolrwydd o lifogydd o’r môr, afonydd, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr 
bychain. Fodd bynnag, ceir bylchau yn y data gan rai awdurdodau lleol.

36	Environment Agency England, Evaluating the Effectiveness of Flood and Coastal Erosion 
Risk Governance in England and Wales, Tachwedd 2021

37	Term torfol i ddisgrifio Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru, y Map Rheoli Perygl Erydu 
Arfordirol Cenedlaethol a’r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio a gynhelir gan CNC.
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5.13	Yn ail, mae’r peryglon yn newid drwy’r amser. Gall newidiadau mewn un 
rhan o ddalgylch afon, megis datblygiad adeiladu neu amddiffynfeydd 
newydd rhag llifogydd, ddisodli perygl llifogydd. Mae newid hinsawdd 
yn newid y peryglon hefyd. Mae Map Perygl Llifogydd Cymru bellach yn 
cynnwys map cynllunio sy’n defnyddio amcanestyniadau newid hinsawdd 
i fodelu peryglon llifogydd yn y dyfodol dros y ganrif nesaf. O ganlyniad, 
dangosodd y map godiadau sylweddol ym maint y parthau llifogydd perygl 
mawr gan gynnwys yng nghanol rhai trefi a dinasoedd. Mae mapiau 
llifogydd yn rhoi arwydd o berygl mwy ond ni allant ragfynegi’n union ble a 
phryd y bydd llifogydd yn digwydd, na pha mor wael fydd.

Nid yw’r darlun ar y cyfan o gyflwr amddiffynfeydd rhag 
llifogydd yn glir

5.14	 	Mae gwahanol sefydliadau a thirfeddianwyr yn gyfrifol am gynnal a 
chadw’r rhwydwaith o strwythurau amddiffyn rhag llifogydd ledled Cymru. 
Caiff lleoliad a pherchnogaeth asedau perygl llifogydd eu nodi yn y Gronfa 
Ddata Asedau Llifogydd Genedlaethol, y mae CNC wedi gwirfoddoli i’w 
rheoli ar ran yr ARhPau yng Nghymru. Nid yw’r gronfa ddata’n cynnwys 
asedau sydd mewn perchnogaeth breifat. Hefyd, mae peth seilwaith megis 
ffyrdd a rheilffyrdd yn diogelu rhag llifogydd i ryw raddau ond nid ydynt 
wedi’u dylunio nac yn cael eu cydnabod fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. 
Nid yw asedau o’r fath wedi’u cynnwys yn y Gronfa Ddata38.

5.15	Mae’r lefel o ran diogelu a ddarperir gan amddiffynfeydd rhag llifogydd 
neu ‘asedau’ llifogydd yn dibynnu ar eu cyflwr a’u haddasrwydd ar 
gyfer y diben. Gall gwendidau mewn un ased beryglu effeithiolrwydd 
amddiffynfeydd eraill rhag llifogydd. ARhPau sy’n asesu cyflwr eu 
hasedau. Er enghraifft, mae CNC yn blaenoriaethu gwaith i olrhain cyflwr 
ei asedau sydd mewn perygl mawr yn barhaus. Amlygodd ciplun ar 
ddiwedd mis Mawrth 2022 fod 98% o asedau CNC sydd mewn perygl 
mawr o fewn y targed o ran eu cyflwr. 

5.16	Ar hyn o bryd, nid oes un ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyflwr 
amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghymru. Mae’r Strategaeth 
Genedlaethol yn pennu’r uchelgais y bydd y Gronfa Ddata Asedau 
Llifogydd Genedlaethol yn cynnwys gwybodaeth am gyflwr amddiffynfeydd 
i weithredu fel un ffynhonnell wybodaeth ar gyfer amddiffynfeydd rhag 
llifogydd a berchnogir gan ARhPau. Mae CNC yn bwriadu dechrau 
cynnwys peth gwybodaeth am gyflwr amddiffynfeydd gan ARhPau 
eraill o fis Tachwedd 2022. Mae datblygu’r Gronfa Ddata’n gymhleth 
ac yn dibynnu ar barodrwydd ARhPau i ddarparu mynediad amserol at 
wybodaeth gadarn.

38	Mae’r Gronfa Ddata Asedau Genedlaethol wedi’i bwriadu fel ffynhonnell wybodaeth ar 
gyfer asedau strategol, mwy ac nid yw’n cynnwys pob ased rheoli perygl llifogydd fel tyllau 
archwilio.
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5.17	 	Ffynhonnell wybodaeth arall ar gyfer cyflwr a pherfformiad amddiffynfeydd 
rhag llifogydd yw adolygiadau o lifogydd difrifol39. Mae’r adolygiadau’n 
rhoi arwydd pa mor dda y mae amddiffynfeydd wedi perfformio mewn 
ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, ble y gallent fod wedi cael eu torri,  
a rhesymau posibl pam.  

Gallai datblygiadau adeiladau mewn ardaloedd sydd 
mewn perygl mawr o gael llifogydd fod yn gadael 
unedau eiddo’n agored i berygl y gellid ei osgoi ond 
mae diffyg data cenedlaethol cyfredol yn ei gwneud yn 
anodd gwybod

5.18	Ni ellir atal yr holl lifogydd, ond mae cyfleoedd amlwg i atal peryglon y 
gellir eu hosgoi trwy gyfyngu ar ddatblygu ac ailddatblygu mewn ardaloedd 
sydd mewn perygl o gael llifogydd. Dengys data Llywodraeth Cymru40 fod 
nifer y caniatadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mewn ardaloedd sydd 
mewn perygl mawr wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 50 yn  
2015-16 i fwy na 3,000 yn 2016-17. Er bod nifer y caniatadau wedi 
gostwng i ychydig dros 1,600 yn 2018-29, roedd hyn yn dal yn sylweddol 
uwch na ffigwr 2015-16. Ni wnaeth rhai awdurdodau lleol ddarparu data 
ar gyfer Llywodraeth Cymru rhwng 2015-16 a 2018-19 felly gallai nifer y 
caniatadau fod yn uwch mewn gwirionedd. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
atal rhai ymarferion casglu data yn ystod y pandemig. O ganlyniad, ers 
2018-19, nid oes data cenedlaethol cyfoes, sy’n ei gwneud yn anodd 
pwyso a mesur lefelau datblygiadau a’r perygl ar hyn o bryd.

5.19	 I gyfyngu ar ddatblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr, 
roedd Llywodraeth Cymru’n bwriadu diwygio Nodyn Cyngor Technegol 
(TAN) 15 ym mis Tachwedd 2021. Mae TAN 15 yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau cynllunio ystyried effaith newid hinsawdd ar eu 
penderfyniadau. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio rhoi 
TAN 15 ar waith tan fis Mehefin 2023 i roi mwy o amser i awdurdodau 
cynllunio baratoi eu dull. Yn y cyfamser, mae hyn yn golygu y gallai 
caniatadau cynllunio gael eu rhoi heb roi ystyriaeth ddyladwy i effaith 
newid hinsawdd. Fodd bynnag, er gwaethaf yr oedi cyn rhoi TAN 15 ar 
waith, byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol fod yn taro cydbwysedd 
rhwng ystyriaethau byrdymor a hirdymor ac yn ystyried amcanestyniadau 
newid hinsawdd fel rhan o’u dyletswydd i gyflawni’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.   

39	Fe’u hadwaenir fel ‘adroddiadau adran 19’ sy’n adlewyrchu’r gofyniad i awdurdodau llifogydd 
lleol arweiniol ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd dan adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd 
a Dŵr 2010. Nid oes dyletswydd i gyhoeddi’r adroddiadau. Mae CNC yn adrodd ar ei 
ymchwiliadau ei hun i ddigwyddiadau llifogydd sylweddol ac yn cyhoeddi’r wybodaeth ar ei 
wefan.

40	O Adroddiadau Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Wasanaethau Cynllunio, caniatadau 
dibreswyl a phreswyl.
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5.20	 	Mae adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau’n 
awgrymu bod diffyg adnoddau mewn awdurdodau cynllunio lleol yn 
cyfyngu ar eu gallu i atal datblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl 
mawr. Hefyd, canfu’r Pwyllgor fod hynny’n rhwystr i allu awdurdodau 
cynllunio lleol i sicrhau bod mesurau perygl llifogydd priodol yn cael eu 
cynnwys lle mae datblygu’n digwydd. Fel a nodwyd ym mharagraff 4.5, 
dywedodd CNC wrthym fod cyfyngiadau staffio wedi effeithio ar y ffordd y 
mae’n ymateb i awdurdodau cynllunio fel ymgynghorai statudol hefyd am 
ei fod wedi gorfod cyfyngu ar faint ei gyngor ynghylch cynllunio.

5.21	 	Mae diffyg capasiti yn y gweithlu cynllunio’n effeithio ar allu awdurdodau 
lleol i fonitro’r holl waith adeiladu yng Nghymru sydd â goblygiadau o 
ran draenio a sicrhau bod ganddo Systemau Draenio Cynaliadwy41. 
Mae CLlLC wedi lleisio pryder bod diffyg arbenigedd a chapasiti mewn 
awdurdodau lleol yn golygu nad yw rhai ceisiadau’n cydymffurfio â 
therfynau amser statudol a bod niferoedd cynyddol o ddatblygiadau 
adeiladu heb gymeradwyaeth Systemau Draenio Cynaliadwy.

41	Gofyniad ers Ionawr 2019 o dan Ddeddf Llifogydd a Rheoli Dŵr 2010.
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Ymagwedd archwilio

Mae nifer o adolygiadau pwysig o reoli perygl llifogydd yn mynd rhagddynt ar 
hyn o bryd, ac mae rhai wedi cael eu cwblhau’n ddiweddar (Arddangosyn 
13). Yn hytrach nag ychwanegu adolygiad arall at y rhestr, fe ddewisom ni 
ganolbwyntio ein gwaith ar egluro sut y mae rheoli perygl llifogydd yn gweithio 
ac adnabod materion allweddol sy’n wynebu’r sector llifogydd. Mae’r adroddiad 
wedi’i fwriadu i helpu’r cyhoedd a’r rhai â swyddogaeth graffu i ddeall y sector 
llifogydd a herio gweithgarwch cyflawni. Nid oedd cwmpas ein gwaith yn 
cynnwys ystyried y digwyddiadau llifogydd yng ngaeaf 2019-20 am bod yr 
adroddiadau ymchwilio i lifogydd y gaeaf yn rhan o adolygiad annibynnol ar 
wahân. Roedd yn cynnwys y meysydd ffocws canlynol:

•	 	peryglon ac effeithiau llifogydd ac erydu arfordirol;
•	 	y dull strategol o reoli perygl llifogydd yng Nghymru;
•	 	buddsoddi mewn rheoli perygl llifogydd;
•	 	capasiti’r gweithlu; a
•	 	ffactorau sy’n effeithio ar berfformiad a chyflawni gwaith rheoli perygl 

llifogydd, gan gynnwys y system gynllunio.

1	 Ymagwedd a dulliau archwilio
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Arddangosyn 13: adolygiadau blaenorol, cyfredol ac arfaethedig o reoli 
perygl llifogydd ac erydu arfordirol

Adolygiad Adolygydd Dyddiad cyhoeddi 
(gwirioneddol neu 
arfaethedig)

Rheoli Perygl Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol yng Nghymru

Archwilydd Cyffredinol Cymru Gorffennaf 2016

Rheoli perygl llifogydd ac 
erydu arfordirol yng Nghymru

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
y Senedd

Mehefin 2017

Llifogydd yng Nghymru Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion 
Gwledig y Senedd

Rhagfyr 2020

Adolygiad o adnoddau Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol

Wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor 
ym mis Mai 2022. Ar gael 
trwy gyflwyno cais i’r pwyllgor

Adolygiad o ddeddfwriaeth 
perygl llifogydd a pholisi 
cysylltiedig 

Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol

Wedi’i gymeradwyo gan y 
Pwyllgor ym mis Medi 2022.
Ar gael trwy gyflwyno cais i’r 
pwyllgor

Adolygiad annibynnol o 
adroddiadau ymchwilio mewn 
perthynas â digwyddiadau 
llifogydd gaeaf 2019-20

O dan arweiniad yr Athro 
Elwen Evans KC

Haf 2023

Adolygiad o berygl llifogydd 
hirdymor i seilwaith sy’n 
deillio o newid hinsawdd

Comisiwn Seilwaith 
Cenedlaethol Cymru

2023-24

Adolygiad posibl o 
ddeddfwriaeth rheoli perygl 
llifogydd yng Nghymru a 
Lloegr

Comisiwn y Gyfraith I’w gadarnhau

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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Fe ddefnyddiom ni’r gwaith hwn hefyd i adolygu cynnydd o ran ymdrin ag 
argymhellion ein hadolygiad yn 2016 ac argymhellion Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd yn 2017. Canfuom fod Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid 
wedi cwblhau pob un ond un o’r camau gweithredu yr ymrwymodd Llywodraeth 
Cymru iddynt yn ei hymateb i’r argymhellion42. Mae rhai o’r materion a nodwyd 
yn ein hadroddiad ni ac yn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn 
gymhleth. O ganlyniad, er bod y rhan fwyaf o’r camau gweithredu yn ymateb 
blaenorol Llywodraeth Cymru wedi’u cwblhau, mae’r mater yr oeddent yn 
ceisio mynd i’r afael ag ef yn destun gwaith pellach gan Lywodraeth Cymru a’i 
phartneriaid. Meysydd y mae gwaith parhaus yn cael ei wneud ynddo yw:

•	 	sicrhau cyllid refeniw digonol
•	 	egluro rolau a chyfrifoldebau; a
•	 	datblygu dulliau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol.

Byddwn yn ystyried gwneud gwaith pellach dros y blynyddoedd nesaf i archwilio 
pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru, CNC ac awdurdodau lleol yn ymateb i’r 
heriau sy’n wynebu Cymru o ran rheoli perygl llifogydd.

Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau: fe wnaethon adolygu amrywiaeth o ddogfennaeth gan 
gynnwys y canlynol:

•	 	cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol;
•	 	canllawiau ynghylch addasu i newid hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol yn 

gynaliadwy; a
•	 	chanfyddiadau gwaith ymchwil ac adolygu arall mewn perthynas â rheoli 

perygl llifogydd ac erydu arfordirol.
Arsylwi ar gyfarfodydd: roeddem yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol ym mis Mai a mis Medi 2022.

Cyfweliadau lled-strwythuredig: fe wnaethom gyfweld â swyddogion 
Llywodraeth Cymru a staff o CNC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  
Fe wnaethom hefyd gyfweld â chadeirydd Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
Cymru.

42	Rhoddodd Llywodraeth Cymru orchwyl i CNC i greu gwefan fel un man gwybodaeth ar gyfer 
ymwybyddiaeth o lifogydd mewn ymateb i adolygiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y bumed 
Senedd. Mae CNC wedi dechrau gwaith ar y wefan ond nid yw wedi ei gwblhau eto.
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Dadansoddi data: fe wnaethom adolygu data ariannol ar wariant Llywodraeth 
Cymru ar reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol. Fe wnaethom ddadansoddi 
sut yr oedd cyllid gan Lywodraeth Cymru yn benodol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd wedi cael ei wario gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol. 
Nid yw ein dadansoddiad ariannol yn cynnwys unrhyw wariant yn ôl disgresiwn 
ar reoli perygl llifogydd gan awdurdodau lleol ar ben y cyllid grant penodol gan 
Lywodraeth Cymru.

Sesiynau adborth: fe wnaethom gyfarfod â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chadeirydd Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru i drafod y materion allweddol sy’n wynebu’r 
sector llifogydd yn ein tyb ni. 
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