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Rhagair

Mae’n hanfodol bod cynghorau yn gwario cyfalaf fel y gallant ddarparu 
gwasanaethau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o 
brosiectau. Er enghraifft, gallai gynnwys gwario ar adeiladu ysgolion, gwella 
llyfrgelloedd, a phrynu offer a ddefnyddir i ddarparu gofal cymdeithasol. 
Gwariodd cynghorau bron i £2 biliwn yn 2023-24 ar draws yr amrywiaeth o 
wasanaethau. Mae cael yr ased iawn, ar yr adeg iawn, am y pris iawn yn 
ganolog i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ogystal â chyflawni gwerth am 
arian trethdalwyr. 

Mae cynghorau wedi cyflawni prosiectau cyfalaf sylweddol yn y gorffennol. Mae 
enghreifftiau yn cynnwys llawer o ysgolion newydd diweddar neu welliannau 
i ysgolion. Hefyd, mae’n rhaid i gynghorau reoli’r proffil llai uchel, ond mae 
cynnal weithiau yr asedau sy’n heneiddio yr un mor bwysig, ar adeg sy’n heriol 
o ran cyllid cyhoeddus. Mae’r heriau hyn yn sylweddol ac nid ydynt yn gwneud 
cyflawni asedau newydd neu well yn rhwydd. 

Rwyf wedi edrych ar ba mor dda y mae cynghorau yn cynllunio i wneud hyn. 
Rhaid i gynghorau gydbwyso gwariant ar asedau newydd i fodloni pwysau y 
galw, o’i gymharu â’r heriau ariannol sylweddol y maent yn eu hwynebu. Rwyf 
yn cydnabod bod hwn yn gydbwysedd y mae’n ofnadwy o anodd ei gael yn 
iawn. Fodd bynnag, mae’n tanlinellu pwysigrwydd rhoi gwerth am arian wrth 
wraidd penderfyniadau gwariant cyfalaf.

Grantiau sy’n ariannu cyfran fawr o’r gwariant cyfalaf. Mae hyn yn golygu ei 
bod yn bwysig bod prosesau ar gyfer dyrannu a monitro cyllid grant yn eu 
helpu i gael y gwerth gorau am arian. Clywais gan rai cynghorau eu bod yn 
teimlo eu bod yn gorfod gwneud eu gorau i gael gafael ar gyllid, hyd yn oed 
pan oedd yn dod gydag amodau nad oedd yn cyd-fynd â’u cynlluniau lleol na’u 
blaenoriaethau. Clywais bryderon ynghylch cymhlethdod prosesau grantiau 
hefyd. 

Rwyf yn cydnabod mai lle cyllidwyr, megis Llywodraeth Cymru, yw penderfynu 
pa grantiau i’w cynnig a’u hamodau. Gall grantiau helpu cyllidwyr i gyflawni 
blaenoriaethau cenedlaethol. Fodd bynnag, gall hyn olygu weithiau efallai 
na fydd gwariant cyfalaf yn helpu i ddiwallu’r anghenion y nodwyd eu bod yn 
flaenoriaethau lleol. Weithiau, gallai anghenion a blaenoriaethau lleol a nodir fod 
yn wahanol i flaenoriaethau polisi cenedlaethol. Mae hyn yn atgyfnerthu’r angen 
am ddeialog rhwng cynghorau a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod prosesau 
cyllido grantiau mor effeithlon ac effeithiol â phosibl.
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Mae fy adroddiad yn nodi sawl awgrym i helpu cynghorau i wella eu dull 
cynllunio cyfalaf. Fel gydag unrhyw faes gwariant, mae bod yn glir ar y nodau 
a’r canlyniadau arfaethedig yn allweddol wrth asesu a ydych yn cyflawni gwerth 
am arian. Canfûm nad yw bob amser yn glir sut mae cynlluniau cyfalaf yn helpu 
cynghorau i gyflawni eu blaenoriaethau. O ganlyniad, mae’n anodd iawn i 
gynghorau wybod a ydynt yn cyflawni gwerth am arian. 

Mae cysylltu’n glir y canlyniadau a’r bwriadau buddsoddi cyfalaf yn thema a 
godais hefyd yn fy adolygiad diweddar o’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru.

Rwyf hefyd wedi pwysleisio’r angen i gynghorau wella eu dealltwriaeth o gyflwr 
eu hasedau cyfredol. Heb y ddealltwriaeth hon, mae risg nad yw cynghorau yn 
deall faint y bydd angen iddynt ei fuddsoddi yn y dyfodol ac yn nodi graddfa’r 
bylchau ariannu. Mae’n hanfodol sicrhau hefyd fod cynllunio cyfalaf yn cael ei 
lywodraethu yn dda. Mae’n anochel oherwydd y sefyllfa ariannol y bydd angen 
parhau i wneud penderfyniadau anodd. Felly, mae’n bwysig bod cynghorwyr 
yn gymwys i wneud penderfyniadau ar gynlluniau cyfalaf ac yn craffu ar eu 
cynnydd a’u heffaith wrth iddynt gael eu cyflawni.

Ar y cyfan, mae cyfleoedd i wneud gwerth am arian yn bwyslais cliriach y 
cynlluniau a’r gwariant cyfalaf. Rwyf hefyd yn ailbwysleisio fy marn y dylai 
cyrff cyhoeddus gyflymu’r modd y maent yn meddwl am yr egwyddor datblygu 
cynaliadwy ac yn ei chymhwyso’n gyson yn eu cynlluniau a’u gweithredoedd.1 
Gobeithiaf y bydd fy adroddiad yn helpu cynghorau a Llywodraeth Cymru i 
fyfyrio ar y cyfleoedd hyn. 

1	 Archwilio Cymru, Dim amser i’w golli, Ebrill 2025

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/dim-amser-iw-golli-gwersi-gwaith-dan-ddeddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol
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Ciplun archwilio

Yr hyn yr oeddem yn edrych arno
1	 Gwnaethom edrych ar sut mae cynghorau yn cynllunio eu gwariant cyfalaf. 

Gwnaethom ganolbwyntio ar raglen cyfalaf blynyddol a strategaethau 
cyfalaf cynghorau. Gwnaethom ystyried pa mor hyddysg yw’r cynlluniau 
hyn ac a ydynt yn nodi’n glir eu canlyniadau arfaethedig. Gwnaethom 
edrych hefyd i weld a ydynt yn ystyried pethau megis cyflwr cyfredol yr 
asedau a’r adnoddau sydd ar gael i’w cyflawni. Gwnaethom edrych hefyd 
ar ba mor dda y mae cynghorau yn hysbysu cynghorwyr am eu gwariant 
cyfalaf er mwyn helpu i sicrhau bod goruchwyliaeth effeithiol. 

2	 Gwnaethom gynllunio ein gwaith i ddarparu golwg cyffredinol o’r modd 
y mae cynghorau yn cynllunio eu gwariant cyfalaf. Gwnaethom edrych 
hefyd am unrhyw faterion cyffredin y gall cynghorau a Llywodraeth 
Cymru eu hystyried. Gwnaethom ddefnyddio ein canfyddiadau i lywio ein 
hargymhellion i wella’r gwerth am arian y mae cynghorau yn ei gyflawni 
o’u gwaith cynllunio cyfalaf.

3	 Nid ydym yn edrych ar gymeradwyo na chynnydd prosiectau cyfalaf 
unigol, gan mai penderfyniadau polisi i gynghorau eu gwneud yw’r 
rhain. Am yr un rheswm, ni wnaethom asesu cynnwys rhaglenni cyfalaf 
cynghorau, na rhinweddau eu nodau a’u huchelgeisiau. 

Pam mae hyn yn bwysig
4	 Mae cynghorau yn darparu nifer sylweddol o asedau newydd bob 

blwyddyn ar gyfer eu hardaloedd. Mae gwariant cyfalaf yn galluogi 
cynghorau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i breswylwyr. Mae’n 
talu am yr adeiladau a’r tir a ddefnyddir i gynnal gwasanaethau, a’r offer 
a ddefnyddir i ddarparu’r gwasanaethau hynny. Felly, gwariant sy’n 
darparu’r lleoedd, y mannau a’r offer i gynghorau ddarparu gwasanaethau 
i breswylwyr ydyw.
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5	 Cyfeiriwn at ganlyniadau gwariant cyfalaf fel asedau. Gan fod cynghorau 
yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau, gall y math o asedau a 
brynir neu a adeiledir amrywio’n sylweddol. Gall cynghorau fod yn berchen 
ar asedau i ddarparu gwasanaethau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, megis 
ysgolion, tai, neu lyfrgelloedd. Gallant fod yn berchen hefyd ar asedau i 
ddarparu gwasanaethau dewisol, megis canolfannau siopa, canolfannau 
hamdden, neu theatrau. Felly, mae gwariant cyfalaf yn dylanwadu ar y 
costau a’r incwm sydd ar gael i gynghorau. Mae’n allweddol gwneud hyn 
yn iawn fel bod cynghorau yn sicrhau gwerth am arian. 

6	 Ar hyn o bryd, mae cynghorau yn wynebu heriau ariannol sylweddol sy’n 
gwneud cyflawni prosiectau cyfalaf yn anodd. Mae’n golygu hefyd fod 
cyflawni gwerth am arian yn enwedig o bwysig.2 Rydym yn cydnabod 
bod costau gwariant cyfalaf yn anodd eu cydbwyso â gwariant o ddydd 
i ddydd (a elwir yn wariant refeniw). Gall costau gynnwys costau llog 
benthyca arian neu gyfrannu at brosiectau o gyllidebau refeniw. Yn aml, 
gall gwariant refeniw helpu cynghorau i gyflawni rhai heriau’n gyflymach, 
gan gynnwys helpu i reoli’r galw am wasanaethau.3 Yn nodweddiadol, gall 
prosiectau cyfalaf gymryd mwy o amser i’w cwblhau, a all eu gwneud yn 
anoddach eu cyfiawnhau wrth wynebu galw cynyddol am wasanaethau o 
ddydd i ddydd. 

7	 Fodd bynnag, gallai peidio â gwario arian ar gynlluniau cyfalaf arwain at 
gostau uwch dros amser. Er enghraifft, oherwydd costau cynnal a chadw 
uchel ar asedau hŷn yn hytrach nag adeiladu rhai newydd. Hefyd, gall 
chwyddiant mewn costau adeiladu olygu yr oedir costau gwariant yn fwy 
yn yr hirdymor. Gall olygu canlyniadau gwaeth hefyd os nad yw asedau 
cyfredol yn addas mwyach ar gyfer darparu gwasanaethau modern. Hefyd, 
gall hyn i gyd olygu costau uwch yn y dyfodol a rhoi pwysau ychwanegol 
ar sefyllfaoedd cyllidebol sydd eisoes yn heriol i gynghorau. 

8	 Mae cyflawni’r cydbwysedd hwn yn iawn yn anodd, ond mae’n bwysig 
er mwyn sicrhau gwerth am arian yn awr ac yn y tymor hwy. Rydym yn 
cydnabod ei bod yn anodd i gynghorau daro’r cydbwysedd hwn.  

2	 Disgrifiwn yr hyn y mae gwerth am arian yn ei olygu ym maes cynllunio 
cyfalaf yn Arddangosyn 2.

3	 Rydym wedi adrodd ar y pwysau a’r gofynion refeniw yn ein hadroddiadau 
cynaliadwyedd ariannol yn ddiweddar. Roedd hyn yn cynnwys ar lefel 
leol ym mhob cyngor a’n crynodeb cenedlaethol a gyhoeddwyd ym mis 
Tachwedd 2024. 

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol
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Yr hyn a ganfuwyd gennym
9	 Mae gan gynghorau hanes hir o gyflawni prosiectau cyfalaf arwyddocaol 

ac maent wedi gweithio’n galed i gynnal asedau yn wyneb pwysau 
ariannol cynyddol. Rydym yn cydnabod yr amgylchedd anodd y mae 
cynghorau yn gweithredu ynddo. Yn y cyd-destun hwn, gobeithiwn y bydd 
yr adroddiad hwn yn helpu cynghorau i fyfyrio ar eu trefniadau eu hunain 
ac i nodi cyfleoedd am welliannau pan fo hynny’n berthnasol.

10	 Ar y cyfan, rydym wedi nodi rhai meysydd lle y credwn y gallai cynghorau 
fyfyrio ar y modd y gallent wella’r ffordd y maent yn cynllunio eu gwariant 
cyfalaf. Mae rhai o’r materion a nodwyd gennym yn ymwneud â’r modd 
y mae Llywodraeth Cymru yn dyrannu cyllid cyfalaf. Canfuom yr hyn a 
ganlyn:

•	 nid yw prosesau cyllido grant yn helpu’r cynghorau i gynllunio ar gyfer y 
tymor hwy neu i ddarparu gwerth am arian bob amser;

•	 yn gyffredinol, nid yw’r cynghorau wedi nodi canlyniadau arfaethedig 
cynlluniau cyfalaf yn glir;

•	 nid yw’r cynghorau yn nodi’n glir bob amser y rhesymau dros yr angen 
am wariant cyfalaf; ac

•	 nid yw adroddiadau ar wariant cyfalaf yn arfer yn canolbwyntio ar y 
gwerth am arian a gyflawnwyd o’r gwariant hwnnw.

Yr hyn a argymhellir gennym 
11	 Rydym yn argymell bod cynghorau yn adolygu eu gwaith cynllunio 

cyfalaf o’i gymharu â’n rhestr wirio. Mae’r rhestr wirio yn nodi agweddau 
allweddol ar gynllunio cyfalaf cadarn, ac mae’n cael ei llywio gan ein 
meini prawf archwilio. Yn rhan o hyn, rydym wedi argymell bod cynghorau 
yn canolbwyntio ar hyfforddiant i gynghorwyr wrth ymgymryd â gwaith 
cynllunio cyfalaf, gan sicrhau bod gwybodaeth am gyflwr asedau yn 
gyfredol, ac asesu effeithiolrwydd prosiectau cyfalaf yn rheolaidd. 

12	 Rydym hefyd yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu ei 
phrosesau ynghylch dyfarnu cyllid grant cyfyngedig. 
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Ffeithiau a ffigurau 
allweddol

£1.92 biliwn – cyfanswm gwariant cyfalaf cynghorau Cymru 
yn 2023-24.

83% – y gyfran o gyfanswm gwariant cyfalaf cynghorau 
Cymru yn 2023-24 ar adeiladau newydd, addasiadau ac 
adnewyddiadau.

£1.04 biliwn neu 54% – cyfanswm y gwariant cyfalaf gan 
gynghorau a ariannwyd gan grantiau yn 2023-24 (prisiau 
Mehefin 2025).

Ers 2000-01, grantiau a fu’r ffynhonnell fwyaf o gyllid ar 
gyfer gwariant cyfalaf gan gynghorau.

£0.57 biliwn neu 30% – cyfanswm y gwariant cyfalaf gan 
gynghorau a ariannwyd drwy fenthyca yn 2023-24 (prisiau 
Mehefin 2025).

73% – y cynnydd termau real mewn benthyca ar gyfer 
gwariant cyfalaf gan gynghorau, ers y diwygiadau yn 2004-
05.
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Prosesau ariannu grantiau
13	 Grantiau yw’r prif fath o gyllid ar gyfer gwariant cyfalaf gan gynghorau. 

Rhwng 2000-01 a 2023-24, cynyddodd cyfran y gwariant cyfalaf gan 
gynghorau a ariannwyd gan grantiau o 45% i 54%. Fel y dengys 
Arddangosyn 1, grantiau cyfalaf oedd y mwyaf ymhlith y pedwar math o 
gyllid cyfalaf.4 Mae hyn yn gwneud y prosesau gwneud cais am grantiau, 
a dyfarnu a monitro grantiau yn bwysig, er mwyn sicrhau y ceir gwerth am 
arian o wariant cyfalaf. 

Arddangosyn 1: cyfanswm y gwariant cyfalaf gan gynghorau Cymru fesul 
y math o gyllid, 2023-24 (mewn miliynau o bunnoedd a phrisiau Mehefin 
2025) 

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru

Nodiadau: Mae Archwilio Cymru wedi addasu’r data gwariant er mwyn ystyried effaith 
chwyddiant. Rhoddir y ffigurau ym mhrisiau mis Mehefin 2025, gan ddefnyddio data a 
ddarparwyd gan Drysorlys Ei Fawrhydi. 

Mae cyfanswm y grantiau yn cynnwys grantiau gan Lywodraethau y DU a Chymru, cyrff a 
noddir gan Lywodraeth Cymru, grantiau Ewropeaidd, grantiau gan y Loteri Genedlaethol, a 
grantiau gan ddatblygwyr. Gellir gweld y rhaniad rhwng y ffynonellau hyn wrth y ffynhonnell. 
Roedd grantiau y llywodraeth yn 91% o gyfanswm y grantiau yn 2023-24. 

4	 Esboniwn y gwahanol ffynonellau cyllido mewn mwy o gyd-destun yn 
Atodiad 2. 

Ein canfyddiadau

Cyfraniadau 
refeniw (271)

14%

Derbyniadau cyfalaf (42)
2%

Cyfanswm y 
grantiau (1041)
54%

Cyfanswm y 
benthyciadau 

(566)
30%

https://stats.llyw.cymru/cy-GB/33b8d404-ee3b-4d4b-85dc-0b5db4b85103
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts


tud 11

Gall amseru cyllid grant ei gwneud yn anodd i gynghorau 
gynllunio i sicrhau gwerth am arian dros yr hirdymor

14	 Mae’r amser sydd gan gynghorau i gynllunio sut i ddefnyddio grantiau 
cyfalaf wedi lleihau ers y pandemig. Dywedir gwerth eu grantiau cyfalaf 
anghyfyngedig wrth gynghorau bob blwyddyn yn rhan o setliad y 
llywodraeth leol. Mae hon yn gyfran gymharol fach o gyfanswm y grantiau 
cyfalaf. Cyfanswm gwerth grant cyfalaf anghyfyngedig 2023-24 oedd £95 
miliwn ym mhrisiau mis Mehefin 2025 – 9% o gyfanswm y cyllid grant. 
Mae’r setliad hefyd yn cynnwys cyllid refeniw. 

15	 Cyn y pandemig, roedd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r setliad dros 
dro ym mis Hydref yn nodweddiadol ac yn ei gwblhau ym mis Rhagfyr. 
Ers 2019, mae’r amserlenni hyn wedi symud i fis Rhagfyr a mis Chwefror 
neu fis Mawrth, yn y drefn honno. 5 Mae hyn yn lleihau’r amser sydd 
gan gynghorau i gynllunio eu gwariant, oherwydd bod yn rhaid iddynt 
gymeradwyo cyllideb refeniw cytbwys erbyn mis Mawrth bob blwyddyn, 
i bennu lefelau’r Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd. Gall 
leihau hefyd faint o amser sydd gan gynghorwyr i graffu ar gynlluniau 
gwariant cyfalaf arfaethedig. 

16	 Gall amseru a chymhlethdod cyllid grant cyfyngedig ar gyfer prosiectau 
cyfalaf hefyd ei gwneud yn anodd i gynghorau sicrhau gwerth am arian. 
Yn aml, mae Llywodraeth Cymru yn darparu grantiau ychwanegol neu 
gynnydd yn swm y grantiau yn agos at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Yn 
aml, mae angen i gynghorau wario’r grantiau yn ystod y flwyddyn ariannol 
honno. Yn aml, mae hyn oherwydd bod cronfeydd ar gael oherwydd 
tanwariant mewn meysydd eraill yn Llywodraeth Cymru. 

17	 Clywsom bryderon tebyg gan gynghorau bod Llywodraeth y DU hefyd yn 
darparu cyllid ar rybudd cymharol fyr weithiau. Gall hyn olygu cynnydd 
sylweddol a heb ei gynllunio mewn cyllid i gynghorau, a all arwain at 
ddull tymor byr neu oportiwnistaidd. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i 
gynghorau gynllunio i gyflawni buddion hirdymor a chynllunio i integreiddio 
eu gwariant ar draws adrannau a chyda chyrff cyhoeddus eraill. 

18	 Mae hyn yn golygu bod cynghorau yn llai tebygol o ddefnyddio’r cyllid 
hwn mewn ffordd sy’n cynyddu’r gwerth am arian gymaint â phosibl dros 
y tymor hwy, ac mae’n bosibl nad hynny yw’r defnydd gorau o arian 
cyhoeddus. Nodwn yr hyn y mae gwerth am arian yn ei olygu ym maes 
cynllunio cyfalaf yn Arddangosyn 2 isod. 

5	 Nodwn ragor o fanylion am y broses setlo yn ein hadroddiad cynaliadwyedd 
ariannol cenedlaethol a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2024.

https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddiad/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol
https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddiad/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol
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Arddangosyn 2: Gwerth am arian mewn cynllunio cyfalaf

Yr hyn y mae gwerth am arian yn ei olygu mewn cynllunio cyfalaf

Mae gwerth am arian yn ymwneud â p’un a yw arian yn cael ei 
ddefnyddio i gyflawni’r canlyniadau arfaethedig am y pris gorau. Fe’i 
cysylltir yn gyffredin ag egwyddorion darbodaeth, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd. Rydym wedi crynhoi’r rhain fel:

•	 darbodaeth – Cael y fargen iawn drwy sicrhau’r mewnbynnau 
angenrheidiol, er mwyn helpu i gyflawni’r canlyniadau arfaethedig, am 
y gost isaf posibl 

•	 effeithlonrwydd – Gwneud pethau’n iawn drwy fanteisio gymaint â 
phosibl ar y mewnbynnau, er mwyn cynhyrchu allbynnau sydd wedi 
eu cynllunio i gyflawni’r canlyniadau arfaethedig 

•	 effeithiolrwydd – Cael y canlyniadau iawn drwy gyflawni’r canlyniadau 
arfaethedig ar gyfer y tymor byr a’r tymor hwy

Felly, yn ogystal ag ymwneud â chostau yn unig, mae gwerth am arian 
yn ymwneud ag ansawdd ac effeithiolrwydd y gwasanaeth a ddarperir 
am yr arian a warir. Ar gyfer cynllunio cyfalaf, mae hyn yn golygu bod 
cynghorau yn sicrhau bod ganddynt yr asedau iawn, yn y lle iawn, yn y 
cyflwr iawn, ac am y gost iawn.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru

19	 Ar brosiectau sydd eisoes wedi eu cynllunio y mae effaith allweddol cyllid 
grant cyfyngedig sydd ar gael ar fyr rybudd. Gall cyllid newydd amharu ar 
brosiectau cyfredol, oherwydd bod rhaid i swyddogion gydbwyso’r broses 
o reoli cyflawniad prosiectau presennol â gwneud cais am gyllid newydd 
a’i wario. Oherwydd bod cyllid yn dod ar gael yng nghanol y flwyddyn yn 
aml, gall annog pwyslais ar gynllunio tymor byr yn hytrach na chynllunio 
tymor hwy.
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20	 Hefyd, nid yw dyfarniadau cyllid blynyddol gan Lywodraeth Cymru yn 
helpu cynghorau i ganolbwyntio ar gynllunio tymor hwy. Dim ond lefel y 
cyllid cyfalaf anghyfyngedig y bydd ganddynt ar gyfer y flwyddyn ganlynol 
ym mhob setliad blynyddol y mae cynghorau yn ei gwybod. Mae hyn yn 
golygu mai dim ond yn y tymor byr y gallant gynllunio gyda sicrwydd. Mae 
cynghorau yn credu bod hyn yn gwneud cynllunio tymor canolig i hirdymor 
yn anodd ac yn eu hannog i ganolbwyntio ar y tymor byr. Dywedodd 
swyddogion wrthym eu bod yn teimlo bod hyn yn cyfyngu ar y gwerth am 
arian y gall cynghorau ei gael o gynllunio cyfalaf. Dywedodd swyddogion 
Llywodraeth Cymru wrthym ei bod yn gallu dyfarnu cyllid dros sawl 
blwyddyn, a’i bod yn gwneud hynny. Ond gwnaethant esbonio bod angen 
cydbwyso hyn rhwng ymrwymiadau ariannu, blaenoriaethau gweinidogol, 
a lleihau’r baich gweinyddol. 

21	 Fodd bynnag, mae rhai cynghorau wedi gwneud rhagdybiaethau am lefel y 
cyllid yn y dyfodol i lywio eu cynlluniau cyfalaf. Gall hyn helpu cynghorau i 
gynllunio sut i wneud y defnydd gorau o wariant cyfalaf dros gyfnod hwy. 

22	 Trwy ddyfarnu cyllid yn hwyr yn y flwyddyn ariannol, mae Llywodraeth 
Cymru yn peri risg o beidio â chynyddu swm cyffredinol y gwariant 
cyfalaf yn ystod yr un flwyddyn. Yn nodweddiadol, mae amodau grant yn 
ei gwneud yn ofynnol i gyngor wario cronfeydd cyn diwedd y flwyddyn 
ariannol. Mae hyn yn golygu bod pwysau sylweddol i gynllunio a gwario’r 
cronfeydd hynny neu fod perygl o golli’r cyllid. Gall hyn annog cynghorau 
i ddefnyddio cyllid grant ar brosiectau yr oeddent i fod i’w hariannu mewn 
ffordd arall. Er enghraifft, drwy fenthyca yn lleol neu gyfraniadau refeniw. 
Yn yr un modd, gallai cynghorau benderfynu benthyca neu ddefnyddio 
cyfraniadau cyllideb refeniw yn ystod blwyddyn yn y dyfodol yn lle hynny.

23	 Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i atal rhywfaint o gyllid 
lleol rhag cael ei ddisodli gan grantiau cyfalaf cyfyngedig. Ond mae hyn 
wedi cynyddu’r gwaith y mae angen i gynghorau ei wneud i wneud cais 
amdano. Mae rhai cynlluniau, megis Menter Benthyca Llywodraeth Leol, 
yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau ddangos nad ydynt wedi disodli 
cyllid lleol a sut y bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau 
ychwanegol. Er bod hyn yn helpu i sicrhau bod y gwariant cyfalaf 
cyffredinol yn cynyddu, disgrifiodd rhai swyddogion y broses ymgeisio fel 
un sy’n cymryd llawer o amser. 
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24	 Mae rhai o’r materion a nodir uchod yn awgrymu y byddai gweithio’n 
agosach a dealltwriaeth rhwng llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol 
yn fuddiol i’r ddwy. Mae ein gwaith maes yn awgrymu bod posibilrwydd 
o wella dealltwriaeth y naill o safbwyntiau y llall. Er enghraifft, ystyrir bod 
y dyddiadau cau ar gyfer rhai ceisiadau grant yn afrealistig, yn enwedig 
mewn rhai cynghorau llai. 

25	 Hefyd, mae dryswch weithiau ynghylch y gwahaniaethau rhwng rheolau 
cyllido a rheolau cyfrifyddu rhwng llywodraeth leol a llywodraeth 
genedlaethol. Ni ddeellir y gwahaniaethau hyn yn eang y tu allan i’r timau 
cyllid priodol. Mae’n bwysig deall safbwyntiau pob sector yn dda er mwyn 
helpu i sicrhau bod cyllid yn cael ei ddefnyddio i gael y gwerth gorau 
am arian. Mae hyn yn cynnwys effaith bosibl prosesau cyllido ar waith 
cynllunio ariannol a’r broses o ddarparu gwasanaethau.

Nid yw cyllid grant cyfyngedig i gynghorau yn cael ei 
gydlynu ar draws Llywodraeth Cymru

26	 Mae grantiau yn ffordd y gall Llywodraeth Cymru helpu i weithredu ei 
hagenda bolisi a chyflawni ei hamcanion llesiant. Felly, mae Llywodraeth 
Cymru yn cysylltu ei chyllid â’i blaenoriaethau yn aml. Mater i Lywodraeth 
Cymru yw gosod ei pholisïau ei hun wrth benderfynu sut mae’n dyrannu 
cyllid grant. Yna mae’r Senedd yn gyfrifol am gymeradwyo’r modd y 
dyrennir cyllid ac am ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

27	 Mae Llywodraeth Cymru yn dyfarnu grantiau cyfyngedig o wahanol 
bortffolios gweinidogol. Nid yw’n cydlynu ei datblygiad nac yn dyfarnu 
grantiau i gynghorau yn ganolog. Rhan noddi Llywodraeth Cymru sy’n 
dyfarnu pob grant. Gall hyn olygu gwahanol ofynion ymgeisio, o ran achos 
busnes, a monitro. Nod hyn yw galluogi cynlluniau i gael eu cynllunio’n 
hyblyg i gyflawni’r nodau polisi perthnasol. 

28	 Hefyd, mae hyn yn golygu weithiau y gellir cyfuno grantiau i gyflawni 
prosiect sydd â nodau polisi lluosog. Yn aml, mae gan brosiectau cyfalaf 
gyllidebau sy’n fwy na maint y grantiau unigol, ac felly mae angen i 
gynghorau gyfuno grantiau i’w cyflawni nhw. Fodd bynnag, gall hyn ei 
gwneud yn anodd ac yn gymhleth i gynghorau ddefnyddio grantiau. Yn 
enwedig ar gyfer prosiectau efallai fod angen sawl grant i’w cyflawni, a 
allai fod â gwahanol amserlenni a phrosesau ymgeisio. 
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29	 Mae Llywodraeth y DU wedi gosod dull achos busnes y mae’n rhaid i 
Lywodraeth Cymru ei ddilyn. Gelwir hyn y llyfr gwyrdd. Mae’r llyfr gwyrdd 
yn nodi sut y dylid gwerthuso prosiectau, gan nodi costau, buddion 
a chyfaddawdau er mwyn cyflawni amcanion. Mae’n mabwysiadu 
model ‘pum achos’ ar gyfer achosion busnes. Esboniodd swyddogion 
Llywodraeth Cymru mai dyma’r model y dylid ei gymhwyso i bob grant, 
ac eithrio mewn rhai amgylchiadau, megis atgyweirio yn sgil llifogydd. Er 
gwaethaf hyn, dywedodd cynghorau wrthym fod prosesau yn amrywio ar 
gyfer gwahanol grantiau, ac weithiau fod graddfa’r gofynion yn amrywio’n 
sylweddol ac nad ydynt o reidrwydd yn gymesur â’r cyllid sydd ar gael. 

30	 Rydym yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod cyllid grant yn cael ei 
wario yn unol â nodau polisi a bod gwariant yn cael ei fonitro, gan roi 
cyfrif amdano yn briodol. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod y prosesau 
hyn yn gymesur er mwyn sicrhau bod y defnydd o gyllid grant cyfalaf yn 
sicrhau gwerth am arian. Clywsom bryderon gan rai swyddogion cyngor 
fod cymhlethdod y broses ymgeisio yn gwneud iddynt gwestiynu gwerth 
ymgeisio am rai grantiau. 

31	 Clywsom bryderon hefyd nad yw’r rhesymeg dros wahanol reolau 
ymgeisio am grantiau cyfyngedig bob amser yn glir. Er enghraifft, 
defnyddio cynigion cystadleuol ar gyfer grantiau atal llifogydd yn hytrach 
na dull ar sail risg. Mae dull presennol Llywodraeth Cymru yn caniatáu 
hyblygrwydd i gyflawni amcanion polisi. Ond mae perygl o hyd nad yw 
prosesau ymgeisio yn helpu cynghorau, ac felly Llywodraeth Cymru, i gael 
y gwerth gorau am arian. 

32	 Nid oes gan gynghorau ddull achos busnes cyson ychwaith. Rhannodd 
rhai cynghorau eu dulliau â ni, sy’n amrywio o ran dyfnder a chwmpas. 
Yn gyffredinol, nid yw achosion busnes cynghorau yn dilyn y model ‘pum 
achos’ yn glir. Yn aml, mae hyn yn golygu bod prosiectau yn debygol o 
fod angen achosion busnes lluosog ar gyfer defnydd mewnol ac allanol. 
Mae’r angen i lunio achosion busnes lluosog yn annhebygol o fod yn ddull 
effeithlon ac mae’n debygol o leihau’r gwerth am arian a enillir o wario 
cyfalaf. 

https://www.gov.uk/government/collections/the-green-book-and-accompanying-guidance-and-documents


tud 16

33	 Er bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i safoni rhannau o’i 
phrosesau grant cyfyngedig, mae ei gofynion achos busnes ar gyfer 
grantiau yn amrywio. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu dogfennau 
a phrosesau safonol ar gyfer rhai o’r grantiau y mae’n eu cynnig. Fodd 
bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar grantiau 
refeniw. Mae hyn yn golygu bod posibilrwydd o ddryswch os yw gwahanol 
rannau o Lywodraeth Cymru yn defnyddio termau gwahanol i fodloni 
gofynion y llyfr gwyrdd. Gallai mwy o gysondeb yn y ffordd y mae 
Llywodraeth Cymru yn dyfarnu grantiau leihau’r risg o ddyblygu a helpu 
cynghorau i ddatblygu dealltwriaeth glir o’r gofynion ar gyfer cael gafael ar 
grantiau. Mae’n bosibl y gall hyn wella effeithlonrwydd, ac felly, gwerth am 
arian.

Weithiau mae cynghorau yn gwneud cais am gyllid grant 
cyfyngedig i gyflawni prosiectau nad ydynt yn adlewyrchu 
eu blaenoriaethau lleol 

34	 Yn gyfan gwbl neu’n rhannol, grantiau sy’n ariannu’r rhan fwyaf o’r 
gwariant cyfalaf a wneir gan gynghorau. Gall hyn olygu bod cynghorau 
yn cael gafael ar grantiau, hyd yn oed os nad yw’n helpu i gyflawni 
blaenoriaethau lleol. Dywedodd rhai swyddogion eu bod yn teimlo eu 
bod yn ‘gorfod’ gwneud cynnig am grantiau, fel bod eu cyngor yn derbyn 
cyfran, hyd yn oed pan nad yw o fudd sylweddol i’w hardal. Clywsom 
enghreifftiau o fuddsoddiad mewn ardaloedd lle’r oedd swyddogion yn 
canfod nad oedd llawer o fudd lleol.

35	 Mater polisi i’w benderfynu gan Lywodraeth Cymru yw’r modd y mae cyllid 
grant cyfalaf yn cael ei ddosbarthu. Fodd bynnag, gall y system bresennol 
ysgogi dull oportiwnistaidd yn hytrach na strategol o gynnig am grantiau. 
Mae hyn yn peri risg y bydd cynghorau yn defnyddio cyllid cyfalaf mewn 
ffyrdd nad yw wedi ei haddasu i’w hardaloedd lleol ac sydd felly yn llai 
tebygol o ddiwallu anghenion lleol a nodir. 

36	 Rydym wedi cynnwys y canfyddiadau hyn i dynnu sylw at risgiau y bydd 
cynghorau a Llywodraeth Cymru yn gallu sicrhau gwerth am arian. Nid 
ydym yn beirniadu cynghorau am gael gafael ar y cyllid sydd ar gael i 
wneud gwelliannau i’w hardal leol na Llywodraeth Cymru am ddefnyddio 
grantiau i helpu i gyflawni ei hagenda bolisi. Fodd bynnag, mae hyn yn 
pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod goblygiadau posibl gwerth am arian 
prosesau cyllido grant yn cael eu hystyried. 
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Cynlluniau cyfalaf cynghorau
37	 Mae cynghorau ledled Cymru yn cyflawni cannoedd o brosiectau cyfalaf 

bob blwyddyn. Yn 2023-24, £1.92 biliwn oedd cyfanswm y gwariant gan 
gynghorau (ar sail prisiau mis Mehefin 2025). Mae hyn yn dangos swm 
y prosiectau y mae cynghorau wedi eu cyflawni’n llwyddiannus. Mae 
hefyd yn tynnu sylw at faint o arian cyhoeddus y mae cynghorau yn ei 
wario a’r angen i gael y gwerth gorau am arian ohono. Mae cynlluniau a 
strategaethau cyfalaf yn ffordd y gall cynghorau nodi sut maent yn bwriadu 
cyflawni gwerth am arian o’u gwariant cyfalaf. 

Mae cynlluniau cyfalaf cynghorau yn canolbwyntio ar 
sicrhau eu bod yn dilyn rheolau benthyca yn hytrach na 
gosod gweledigaeth strategol ar gyfer eu gwariant cyfalaf

38	 Gall prosiectau cyfalaf gymryd sawl blwyddyn, bod yn gymhleth, ac o faint 
sylweddol. Mae hyn yn golygu bod cynllunio i wario ar yr adeg iawn, am 
y rhesymau iawn, ac am y gost iawn yn hanfodol i gyflawni gwerth am 
arian. Ar hyn o bryd, nid yw cynghorau bob amser yn dangos sut maent yn 
meddwl am hyn yn eu cynlluniau cyfalaf.

39	 Nid yw cynlluniau cyfalaf cynghorau yn cynnwys dealltwriaeth fanwl o’u 
sefyllfa strategol. Yn hytrach, mae cynlluniau’n canolbwyntio’n bennaf ar 
alluogi cynghorau i fenthyg arian i gyllido gweithgareddau. Mae cynghorau 
yn defnyddio eu cynlluniau cyfalaf neu eu strategaethau i ddangos sut 
maent yn cydymffurfio â’r Cod Materion Ariannol (y Cod). Mae’r gyfraith 
yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gydymffurfio â’r cod i allu benthyca 
arian.6 Er enghraifft, mae’n gofyn i gynghorau feddwl yn yr hirdymor wrth 
wneud penderfyniadau a chanolbwyntio ar gyflawni amcanion y mae’r 
cyngor wedi eu gosod iddo ei hun. 

40	 Tymor byr eu natur yw cynlluniau cyfalaf fel arfer. Yn nodweddiadol, mae 
cynghorau yn cyhoeddi eu cynlluniau cyfalaf yn flynyddol yn rhan o’r 
broses o osod cyllideb. Fel arfer, maent hefyd yn cyhoeddi eu rhestr o 
brosiectau ar gyfer y flwyddyn ganlynol ar yr un pryd. Mae hyn yn golygu 
bod gan gynlluniau bwyslais cymharol byrdymor ac yna maent yn cael 
eu hadolygu bob blwyddyn. Gall cynllunio ar gyfer y tymor hwy ddangos 
sut mae’r Cod wedi ei gymhwyso yn ogystal â helpu cynghorau i sicrhau 
eu bod yn cydbwyso ffactorau tymor byr a hirdymor i gyflawni gwerth am 
arian. 

6	 Esbonnir gofynion y Cod Materion Ariannol yn Atodiad 2.
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41	 Mae gan bob cyngor strategaeth gyfalaf. Fodd bynnag, er bod rhai yn 
cynnwys gweledigaeth strategol, roedd y mwyafrif yn canolbwyntio ar 
y cynnwys lleiaf sy’n ofynnol gan y Cod. Mae hyn yn golygu y gallai’r 
mwyafrif o’r cynghorau fod yn colli cyfle i osod cyfeiriad strategol clir ar 
gyfer eu buddsoddiadau cyfalaf. Gall cyfeiriad strategol helpu’r cyngor i 
ddatblygu prosiectau sy’n cyfrannu at amcanion a nodau a rennir.  

Nid yw cynghorau yn dangos yn glir sut mae eu cynlluniau 
cyfalaf yn cefnogi’r broses o gyflawni eu hamcanion llesiant

42	 Nid yw’n glir sut mae cynghorau yn sicrhau bod eu cynlluniau cyfalaf yn eu 
helpu i gyflawni eu hamcanion llesiant. Rhaid i bob cyngor osod amcanion 
llesiant yn ôl y gyfraith. Mae amcanion llesiant yn darparu cyfeiriad 
strategol ar gyfer blaenoriaethau lleol, yn ogystal â dangos sut mae 
cynghorau yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol. Nid yw cynghorau 
yn nodi sut y bydd eu cynlluniau cyfalaf yn eu helpu i gyflawni’r amcanion 
hyn. Mae’r mwyafrif o’r cynlluniau yn sôn am amcanion llesiant a bod 
y cynlluniau yn cefnogi’r broses o’u cyflawni, ond mae diffyg manylion i 
ddangos sut y byddant yn gwneud hyn. Gallai hyn gynyddu’r risg y bydd 
cynghorau yn cymeradwyo prosiectau nad ydynt yn eu helpu i gyflawni eu 
hamcanion, neu, ar y gwaethaf, yn rhwystro eu cynnydd. 

43	 Cwestiynodd rhai cynghorau a oedd angen cysylltu cynlluniau cyfalaf yn 
fanwl ag amcanion llesiant. Yn eu barn nhw, roedd eu cynllun corfforaethol 
yn darparu cyfeiriad strategol ac felly nid oedd angen cynnwys y manylion 
hyn mewn cynlluniau cyfalaf. Fodd bynnag, heb ddangos sut maent yn 
bwriadu i wariant cyfalaf gefnogi eu hamcanion corfforaethol ehangach, 
mae’n anodd iddynt wybod a ydynt yn cyflawni gwerth am arian. 

44	 Nid yw cynghorau yn dangos yn glir bob amser sut mae prosiectau 
cyfalaf unigol yn cefnogi’r broses o gyflawni eu hamcanion llesiant. Mae 
rhai cynghorau yn nodi sut mae prosiectau cyfalaf yn cefnogi amcanion 
strategol, ond yn gyffredinol, nid ydynt yn esbonio’n fanwl sut y byddant yn 
gwneud hyn. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i gynghorau wybod a yw/
sut mae prosiectau cyfalaf unigol yn eu cefnogi i gyflawni eu hamcanion 
llesiant, a chan hynny, yn sicrhau gwerth am arian. Mae hyn hefyd yn 
lleihau’r cyfle i gynghorwyr graffu ar y rhesymeg dros brosiectau.
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45	 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dangos yn glir sut mae prosiectau 
cyfalaf unigol yn cysylltu â’i amcanion strategol. Mae’r Cyngor yn cyhoeddi 
achos busnes ar gyfer pob prosiect arfaethedig yn ei gynllun cyfalaf 
blynyddol (Arddangosyn 3). Mae’r achosion busnes yn cael eu cyhoeddi 
a’u hadrodd i gynghorwyr hefyd fel y gallant graffu arnynt. Mae hyn yn 
helpu cynghorwyr i graffu ar effaith arfaethedig gwariant cyfalaf.

Arddangosyn 3: enghraifft o ymarfer diddorol 

Achosion busnes cyfalaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Ar gyfer pob prosiect arfaethedig, mae Cyngor Conwy yn cwblhau 
profforma achos busnes sy’n cynnwys:

•	 disgrifiad o’r prosiect a sut mae’n cefnogi gwasanaethau;

•	 y pum prif ganlyniad a fwriedir o’r cynnig;

•	 sut mae’r cynnig yn cysylltu â chanlyniadau ei gynllun corfforaethol;

•	 dewisiadau eraill a ystyriwyd yn lle’r cynnig;

•	 effaith y cynnig ar risgiau corfforaethol a newid hinsawdd;

•	 sut mae’r cynnig yn dangos y pum ffordd o weithio a amlinellir yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015;

•	 goblygiadau cyflawni’r cynnig; a

•	 gwybodaeth ariannol allweddol megis costau cyfalaf ymlaen llaw a 
chostau refeniw parhaus. 

Ffynhonnell: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
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Nid yw cynghorau yn esbonio’n glir eu nodau cynllunio 
cyfalaf 

46	 Nid yw cynlluniau cyfalaf cynghorau yn nodi’n glir y nodau a’r amcanion 
y mae cynghorau yn ceisio eu cyflawni o’u gwariant cyfalaf. Er bod 
swyddogion a chynghorwyr yn gallu disgrifio’n gliriach yr hyn a welsant fel 
uchelgais cynllunio cyfalaf eu cyngor yn ystod cyfweliadau. Mae cynlluniau 
cynghorau ar gyfer cynllunio cyfalaf yn amrywio’n sylweddol. Mae rhai 
cynghorau yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnal a chadw yn unig, oherwydd 
diffyg cronfeydd, ac mae eraill yn disgrifio pwyslais yn bennaf ar ddatblygu 
asedau newydd yn unig. Disgrifiodd ychydig eraill eu huchelgais o wneud 
y ddau ar raddfa sylweddol.

47	 Mae amrywiaeth o fanteision sydd hefyd yn deillio o osod nodau ac 
amcanion clir. Maent yn cynnwys:

•	 cysoni cynlluniau cyfalaf â chynlluniau a strategaethau eraill sydd gan 
gynghorau a’u partneriaid ar waith. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, 
strategaethau digidol neu gynllunio’r gweithlu.

•	 cysoni cynlluniau cyfalaf ag unrhyw dargedau ariannol ar gyfer 
cynhyrchu derbyniadau cyfalaf neu ddangosyddion ariannol eraill.

•	 gosod cyfeiriad clir i swyddogion a chynghorwyr ynghylch yr hyn y mae’r 
cyngor yn ceisio ei gyflawni. Mae hyn yn helpu i ddarparu fframwaith 
i swyddogion ddatblygu cynigion ac i gynghorwyr graffu ar gynigion a 
gwneud penderfyniadau.

•	 helpu i fod yn glir ynghylch pam mae prosiectau unigol wedi eu cynnwys 
yn y cynllun cyfalaf a sut maent yn cefnogi’r nodau a’r amcanion 
cyffredinol. 

48	 Mae tensiwn posibl i gynghorwyr sy’n gwneud penderfyniadau ar 
gynlluniau cyfalaf wrth gydbwyso anghenion eu hardal leol ac ardal y 
cyngor. Rydym yn cydnabod y bydd tensiynau a blaenoriaethau sy’n 
cystadlu mewn cysylltiad â chyllid cyfalaf bob amser, yn enwedig yn ystod 
cyfnod o gyfyngiadau ariannol sylweddol. Rydym hefyd yn cydnabod 
mai mater i gynghorwyr yw penderfyniadau ar sut i ddyrannu cyllidebau 
mewn cynghorau. Fodd bynnag, mae blaenoriaethau sy’n cystadlu yn 
atgyfnerthu’r angen i gynghorau osod canlyniadau arfaethedig clir ar 
gyfer eu cynlluniau cyfalaf, er mwyn helpu i sicrhau bod gwariant yn 
canolbwyntio ar sicrhau’r gwerth gorau am arian dros ardal y cyngor yn ei 
chyfanrwydd.
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Nid yw cynghorau yn nodi’n glir sut y byddant yn cyflawni 
gwerth am arian yn eu cynlluniau

49	 Mae’r Cod Materion Ariannol yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau ystyried 
gwerth am arian wrth gynllunio yr hyn y byddant yn ei fenthyca. Er bod 
rhai cynlluniau yn cyfeirio at yr angen i sicrhau gwerth am arian, mae pob 
cynllun bron yn methu â nodi sut mae cynghorau yn bwriadu ei gyflawni. 
Mae hyn yn cynyddu’r risg y bydd cynghorau naill ai’n methu â sicrhau 
gwerth am arian, neu’n gwybod a ydynt yn sicrhau gwerth am arian, wrth 
i’r cynlluniau gael eu cyflawni.

50	 Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnwys adran yn ei strategaeth gyfalaf 
sy’n nodi sut y bydd yn cyflawni gwerth am arian. Mae’n nodi’r trefniadau 
y bydd yn eu defnyddio i wneud hyn, megis ei strategaeth gaffael a’i 
fethodoleg rheoli prosiectau. Gallai bod yn glir ynghylch y trefniadau sydd 
eu hangen helpu i leihau’r risg na fydd y cyngor yn sicrhau gwerth am 
arian.  

Y sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau cyfalaf
51	 Mae penderfyniadau gwybodus ar wariant cyfalaf yn allweddol i helpu 

cynghorau i gyflawni gwerth am arian. Gall hyn gynnwys ystyried 
amrywiaeth o ffactorau, megis cyflwr asedau cyfredol, cyfrifoldebau 
statudol, technoleg newydd neu dueddiadau demograffig a disgwyliadau’r 
cyhoedd. Mae’n anodd cydbwyso’r holl ffactorau hyn, ac mae llawer o 
dueddiadau yn y dyfodol nad ydynt yn rhwydd eu rhagweld. Fodd bynnag, 
gall ystyried y ffactorau hyn helpu cynghorau i gynllunio ar gyfer y tymor 
hwy a sicrhau bod gwariant cyfalaf yn canolbwyntio ar angen. 
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Yn gyffredinol, nid oes gan gynghorau ddealltwriaeth 
gynhwysfawr o gyflwr eu holl asedau

52	 Mae deall cyflwr asedau yn ffynhonnell allweddol o dystiolaeth ar gyfer 
llywio cynlluniau cyfalaf. Dylai ddylanwadu ar benderfyniadau ar ba 
asedau i’w cynnal, eu hatgyweirio, eu disodli a’u gwaredu. Mae Archwilio 
Cymru a’i ragflaenwyr wedi tynnu sylw at hyn yn y gorffennol.7 Ym 1988, 
argymhellodd y Comisiwn Archwilio fod cynghorau yn mesur cyflwr 
eu hasedau er mwyn cynllunio i’w cynnal a’u cadw. Ailadroddodd y 
canfyddiadau hyn yn 2000.8 Dadleuodd hefyd dros yr angen i gynghorau 
wybod y gwerth am arian yr oedd eiddo y cyngor yn ei gyflawni. Yn yr un 
modd, rydym hefyd wedi adrodd yn ddiweddar fod angen i gynghorau 
wybod beth yw cyflwr eu hasedau fel y gallant gynllunio i gael y gwerth 
mwyaf am arian ohonynt dros yr hirdymor.9

53	 Mae lefel y pryder am gyflwr asedau yn amrywio fesul cyngor. Clywsom 
rai pryderon ynghylch asedau allweddol yn heneiddio yn gyffredinol. 
Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n eiddo i gynghorau yn ogystal â’r rhai y 
maent yn dibynnu arnynt sy’n eiddo i drydydd partïon. Roedd y pryderon 
yn canolbwyntio ar y risg nad yw graddfa’r mater wedi ei hasesu’n llawn, 
er mwyn galluogi asedau i gael eu cynnal neu eu disodli. Mae Comisiwn 
Seilwaith Cenedlaethol y DU (UKNIC) yn nodi bod asedau allweddol yn 
fwyfwy agored i risgiau o ganlyniad i oedran a newid hinsawdd.10 Galwodd 
am gynnal asedau yn well ac adnewyddu asedau, yn ogystal â gwneud 
penderfyniadau tymor hwy.

54	 Er gwaethaf y pryderon hyn, nid yw cynghorau wedi cwblhau arolygon 
o gyflwr yr asedau ar gyfer y mwyafrif o’u hasedau. Er bod llawer o 
gynghorau wedi dweud y byddant yn cwblhau arolygon, nid ydynt wedi 
gwneud hynny eto, neu byddant yn gwneud hynny yn rhan o gynllun 
amlflwyddyn. Yn hytrach, mae cynghorau yn dibynnu’n gyffredinol ar farn 
eu swyddogion ystadau i gael gwybod am gyflwr eu hasedau er mwyn 
llywio cynlluniau cynnal a chadw. Mae hyn yn peri risgiau, gan gynnwys 
y ddibyniaeth sylweddol ar wybodaeth a phrofiad unigolion allweddol. 
Mae hefyd yn golygu efallai na fydd gwybodaeth am gyflwr asedau yn 
gynhwysfawr neu’n gyson. Mae’r diffyg gwybodaeth gynhwysfawr am 
gyflyrau asedau yn golygu nad yw cynlluniau cyfalaf yn cael eu llywio’n 
dda yn gyffredinol. 

7	 Gwnaeth y Comisiwn Archwilio archwilio cynghorau a rhai cyrff cyhoeddus 
eraill yng Nghymru cyn datganoli. 

8	 Y Comisiwn Archwilio, Hot Property, Ebrill 2000
9	 Archwilio Cymru, Llamu Ymlaen, Medi 2023
10	UKNIC, Second National Infrastructure Assessment, Hydref 2023

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20150410163038mp_/http:/archive.audit-commission.gov.uk/auditcommission/subwebs/publications/studies/studyPDF/1387.pdf
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/llamu-ymlaen-gwersi-gwaith-ar-y-gweithlu-ac-asedau
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250210155248/https:/nic.org.uk/studies-reports/national-infrastructure-assessment/second-nia/


tud 23

55	 Yn gyffredinol, mae gan gynghorau well dealltwriaeth o gyflwr eu hysgolion 
a’u ffyrdd nag asedau eraill. Oherwydd cefnogaeth Llywodraeth Cymru 
y mae hyn. Ariannodd Llywodraeth Cymru arolygon i roi darlun cyson o 
gyflwr adeiladau ysgol. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i gymharu cyflyrau 
ac amcangyfrifon o gostau. Dilynwyd dull tebyg gyda rhai ffyrdd hefyd. Ar y 
cyfan, mae hyn yn golygu bod cynlluniau cynnal a chadw ar gyfer ffyrdd ac 
ysgolion wedi eu llywio’n well na meysydd gwasanaeth eraill. 

56	 Mae llawer o gynghorau yn bwriadu cynnal arolygon o gyflwr asedau. Mae 
arolygon yn weithred gyffredin wrth reoli asedau a chynlluniau cyfalaf. 
Mae rhai cynghorau eisoes wedi dechrau’r broses hon ac yn ei defnyddio i 
arwain prosiectau yn y dyfodol (Arddangosyn 4). Mae’r enghreifftiau hyn 
yn dangos y gall gwybodaeth am gyflwr asedau helpu hefyd i lywio newid 
mewn gwasanaethau neu brosiectau trawsnewid. 

Arddangosyn 4: enghraifft o ymarfer diddorol

Cyngor Sir Powys

Mae’r Cyngor wedi dechrau rhaglen arolwg treigl o’i asedau. Bydd yr 
arolygon yn rhannu canfyddiadau â’u prosiect trawsnewid. Mae hyn 
yn golygu y bydd gwybodaeth am gyfalaf yn cael ei defnyddio gyda 
ffactorau cyflawni a gwybodaeth ariannol i wneud penderfyniadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Mae’r Cyngor wedi arolygu ei gartrefi gofal mewnol. Mae wedi defnyddio 
hyn i adolygu eu cyflwr a’u potensial i newid. Mae hyn wedi llywio ei 
benderfyniadau am ddyfodol ei ddarpariaeth gofal cymdeithasol. 

Ffynhonnell: Cyngor Sir Powys a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

57	 Mae gwybodaeth am gyflwr asedau hefyd yn helpu cynghorau i sicrhau 
bod eu cyfrifon ariannol yn gywir. Mae’n ofynnol i gynghorau sicrhau bod 
gwerth yr asedau a gofnodir yn eu cyfrifon yn berthnasol gywir. Mae hyn 
yn golygu gwybod pa effaith y gall unrhyw ddifrod neu newid defnydd 
ei gael ar eu gwerth. Er enghraifft, pan fo angen ailosod to ysgol, gallai 
hyn olygu bod angen amharu ar werth adeilad yr ysgol. Mae cynnal 
dealltwriaeth dda o gyflwr asedau yn helpu cynghorau i sicrhau bod gwerth 
teg asedau yn cael ei gofnodi. 
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Nid yw cynlluniau cyfalaf yn nodi’n glir effeithiau polisïau 
cenedlaethol a sut mae hyn wedi eu siapio

58	 Gall amcanion a pholisïau cenedlaethol gael dylanwadau amrywiol ar 
gynlluniau cyfalaf lleol. Mae’n amlwg o’n cyfweliadau bod swyddogion yn 
gwybod am y dylanwad y gall polisïau cenedlaethol ei gael ar gynlluniau 
cyfalaf. Mae hyn yn cynnwys:

•	 newidiadau i Safonau Ansawdd Tai Cymru ar gyfer cynghorau sydd â 
thai cyngor;

•	 y gofyniad i ddarparwyr gofal cymdeithasol plant fod yn rhai nid-er-elw a 
allai ofyn am newidiadau yn y ddarpariaeth fewnol;

•	 y targed o gyflawni sector cyhoeddus sero net mewn allyriadau carbon 
erbyn 2030 a allai ofyn am newidiadau i’r fflyd neu’r adeiladau; a

•	 newidiadau i dargedau ailgylchu a allai ofyn am newidiadau i offer a 
chyfleusterau. 

59	 Er eu bod yn amlwg yn ymwybodol o’r dylanwadau hyn, ychydig o 
gynghorau sy’n gallu dangos sut maent wedi eu hystyried yn eu cynlluniau 
cyfalaf. Mae hyn yn golygu nad yw’n glir sut mae cynghorau wedi 
ffactorio’r materion hyn wrth gynllunio nac unrhyw densiynau a allai fodoli 
gyda blaenoriaethau lleol. 

60	 Fodd bynnag, tynnodd rhai cynghorau sylw at rai dylanwadau allweddol ar 
eu strategaeth. Er enghraifft, mae Cyngor Sir Penfro wedi cynnwys adran 
cyd-destun strategol sy’n cynnwys nodau cynllun corfforaethol lleol, newid 
hinsawdd, a digartrefedd. 
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Mae cyfle i gynghorau weithio’n agosach gyda phartneriaid 
wrth iddynt gynllunio eu gwariant cyfalaf 

61	 Nid yw cynghorau yn nodi yn eu cynlluniau cyfalaf sut maent yn gydnaws 
ag amcanion sefydliadau eraill, nag â’r saith nod llesiant cenedlaethol. 
Mae hyn yn peri risg y bydd cynghorau yn dyblygu neu’n colli cyfleoedd 
i sicrhau buddion lluosog, a chan hynny, yn methu â sicrhau gwerth am 
arian. 

62	 Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gynghorau gymryd rhan mewn 
partneriaethau megis Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Byrddau 
Cynllunio Rhanbarthol, a Chyd-bwyllgorau Corfforedig. Weithiau, mae 
partneriaid cynghorau yn cwmpasu ardaloedd daearyddol sy’n ehangach 
na’u hardaloedd eu hunain, megis y gwasanaethau brys neu awdurdodau 
parciau cenedlaethol.

63	 Gwelsom ychydig o enghreifftiau o gynghorau yn cynllunio gwariant cyfalaf 
gyda phartneriaid y tu allan i Fyrddau Cynllunio Rhanbarthol. Mewn rhai 
ardaloedd, clywsom fod Byrddau Cynllunio Rhanbarthol yn cael eu gweld 
yn sbarduno buddsoddiad cydweithredol mewn gofal cymdeithasol rhwng 
cynghorau a byrddau iechyd. Rhaid i Fyrddau Cynllunio Rhanbarthol anfon 
cynlluniau cyfalaf 10 mlynedd i Lywodraeth Cymru, sydd wedyn yn darparu 
cyllid iddynt yn uniongyrchol. Roedd swyddogion yn gadarnhaol am 
fanteision y dull hwn mewn rhai ardaloedd, er mai ar gamau cychwynnol 
y prosiectau yr ydoedd. Mewn meysydd eraill, nid ystyriwyd bod Byrddau 
Cynllunio Rhanbarthol yn cael yr un effaith oherwydd bod partneriaid yn 
canolbwyntio ar gyflawni eu cynlluniau eu hunain. 

64	 Gallai cydweithredu â phartneriaid i gynllunio gwariant cyfalaf ddarparu 
cyfleoedd i wella gwerth am arian, drwy, er enghraifft, rannu arbenigedd, 
buddsoddiadau ar y cyd, rhannu adeiladau, neu brynu offer gyda’i gilydd.

65	 Yn ystod cyfweliadau, nododd swyddogion a chynghorwyr nifer o rwystrau 
i gydweithredu â phartneriaid. Roedd y rhain yn cynnwys:

•	 partneriaid sydd â nodau ac amcanion gwahanol;

•	 heriau rhannu costau a’r defnydd o asedau rhwng partneriaid;

•	 penderfynu pwy sy’n berchen ar ased;

•	 gwahanol reolau ac amseroedd ar gyfer cyllid rhwng sectorau;

•	 yr amser y mae’n ei gymryd i gyfranogi o amrywiaeth gymhleth o 
bartneriaethau y mae cynghorau yn rhan ohonynt; a

•	 chyrff cyhoeddus sy’n cwmpasu gwahanol ardaloedd daearyddol.
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66	 Rydym yn cydnabod bod ffactorau yn aml sy’n gwneud cynllunio gwariant 
cyfalaf gyda phartneriaid yn anodd. Fodd bynnag, drwy archwilio a 
gwerthuso cyfleoedd i gydweithredu, gallai cynghorau nodi cyfleoedd i 
wella gwerth am arian. Mae gweithio mewn partneriaeth hefyd yn thema yr 
ydym wedi ei hamlygu mewn gwaith arall yn ddiweddar, fel maes y gallai 
cyrff cyhoeddus ei gryfhau i wella gwasanaethau a gwerth am arian.11

67	 Roedd yr holl gynghorau y gwnaethom gyfarfod â nhw yn gallu rhoi 
enghreifftiau o brosiectau cyfalaf unigol y maent yn eu cyflawni mewn 
partneriaeth. Roedd hyn yn cynnwys cydbrynu offer TGCh ar gyfer 
ysgolion a cheir trydan, er mwyn cyflawni arbedion o ran maint. Disgrifiodd 
rhai cynghorau hefyd sut maent yn cydleoli gwasanaethau mewn un 
adeilad gyda phartneriaid. Gallai hyn helpu cynghorau i gyflawni amcanion 
lluosog, megis buddsoddi mewn canol trefi, rhyddhau asedau dros ben i’w 
gwerthu, a/neu wneud gwasanaethau yn fwy hygyrch i drigolion. 

Nid yw cynlluniau cyfalaf yn glir ynghylch sut y byddant yn 
helpu i leihau risgiau cyfalaf cynghorau

68	 Mae’r mwyafrif o’r cynghorau yn cynnwys rhai risgiau cyfalaf ar eu 
cofrestrau risg corfforaethol, ond yn aml nid yw’n glir sut maent yn llywio 
cynlluniau cyfalaf. O’r 20 o gofrestrau y gwnaethom edrych arnynt, roedd 
bron pob un ohonynt yn cynnwys risg a oedd yn gysylltiedig â gwariant 
cyfalaf.12 Canfuom gyfanswm o 81 o risgiau sy’n gysylltiedig â chyfalaf. 
Roedd math a natur y risgiau yn amrywio fesul cyngor. Roedd rhai 
risgiau yn fwy penodol, megis effaith newid hinsawdd ar asedau neu’r 
capasiti adeiladu. Roedd hanner y cofrestrau yn cynnwys risg a oedd yn 
canolbwyntio ar gyflawni prosiectau cyfalaf neu’r risg o beidio â chyflawni’r 
canlyniadau arfaethedig. 

69	 Canfuom ychydig o enghreifftiau o gynghorau yn dangos yn glir sut oedd 
eu hasesiadau risg yn llywio gwariant ar adeiladau neu offer. Er enghraifft, 
canfuom fod 9% o’r risgiau cyfalaf yn gysylltiedig â chyflwr. Fodd bynnag, 
nid yw cynghorau yn dangos yn glir sut maent yn cynnwys cyflwr asedau 
yn eu cynlluniau cyfalaf (paragraff 52). Mae hyn yn golygu nad yw’r 
cysylltiad rhwng risg a gwariant bob amser yn glir. 

11	Er enghraifft, mae’n thema yn ein crynodeb diweddar o ganfyddiadau ein 
gwaith ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – Archwilio 
Cymru, Dim amser i’w golli, ym mis Ebrill 2025. 

12	 Roedd dwy gofrestr nad oedd ar gael i’r cyhoedd ac felly nid oeddent yn 
rhan o’n dadansoddiad. 

https://audit.wales/cy/publication/dim-amser-iw-golli-gwersi-gwaith-dan-ddeddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol
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70	 Roedd hyn hefyd yn wir am risgiau ariannol. Roedd 15% o’r risgiau 
cyfalaf yn canolbwyntio ar y risg na fyddai cynghorau yn gallu ariannu 
eu cynlluniau cyfalaf. Mae hyn yn cysylltu â barn bron pob swyddog a 
chynghorydd mai arian oedd y prif derfyn ar gynlluniau cyfalaf. Mae hyn 
yn golygu nad yw cynghorau yn deall graddfa eu heriau cyllido eto na 
goblygiadau peidio â mynd i’r afael â nhw.

Nid yw cynghorau yn asesu’n glir gydraddoldeb ac effaith 
economaidd-gymdeithasol eu cynlluniau cyfalaf

71	 Dim ond dau gyngor sydd wedi asesu cydraddoldeb ac effeithiau 
economaidd-gymdeithasol eu cynlluniau cyfalaf. Mae rhai cynghorau yn 
asesu effaith prosiectau unigol, er bod hyn yn amrywio yn ôl maint ac 
arwyddocâd y prosiectau hynny. Roedd rhai cynghorau hefyd yn teimlo 
nad oedd hyn yn angenrheidiol os oedd y prosiectau yn cefnogi’r broses 
o gyflawni eu hamcanion llesiant. O ganlyniad, nid yw bob amser yn glir 
sut mae cynghorau yn sicrhau eu hunain bod eu cynlluniau yn eu helpu 
i gyflawni eu dyletswyddau statudol ac i ddiwallu anghenion cymunedau 
lleol. 
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Mae diffyg capasiti swyddogion yn cyfyngu ar allu rhai 
cynghorau i ddatblygu eu cynlluniau cyfalaf

72	 Er bod hyn yn amrywio ar draws cynghorau, clywsom rai pryderon 
cyffredin ynghylch diffyg capasiti swyddogion, gan gynnwys: 

•	 diffyg amser a chapasiti i swyddogion gynllunio oherwydd gofynion 
darparu gwasanaethau o ddydd i ddydd;

•	 diffyg sgiliau arbenigol mewn cynghorau;

•	 heriau wrth recriwtio a chadw swyddogion;

•	 gostyngiad mewn rhai swyddogion dylunio neu dechnegol mewn 
cynghorau; a

•	 chontractwyr nad ydynt ar gael i gwblhau gwaith pan fo angen ei wneud 
ar gynghorau.

73	 Mae’r mwyafrif o’r cynghorau y buom yn siarad â nhw wedi cydnabod 
bod ganddynt fylchau sgiliau mewn rhai meysydd arbenigol. Mae rhai 
cynghorau wedi defnyddio ymgynghorwyr i fynd i’r afael â hyn, ond gall 
comisiynu ymgynghorwyr arwain at gostau uwch weithiau. Gall yr amser 
a gymerir i gomisiynu ymgynghorwyr arwain at oediadau wrth gyflawni 
prosiectau hefyd.

74	 Mae oedi ac anawsterau wrth gyflenwi contractwyr hefyd yn cyfyngu ar ba 
mor gyflym y gall cynghorau gyflawni eu cynlluniau cyfalaf. Cododd pob 
cyngor y buom yn siarad â nhw bryder am hyn. Mae hyn yn adlewyrchu 
canfyddiadau UKNIC. Adroddodd fod diffyg buddsoddiad hirdymor mewn 
adeiladu gan y sector cyhoeddus wedi cyfrannu at ddiffyg capasiti. Canfu 
UKNIC hefyd fod y modd y mae’r sector adeiladu yn cael ei rannu, megis 
drwy waith isgontractio, wedi gwneud y mater capasiti yn waeth ac arwain 
at gostau uwch. Felly, mae’n bwysig bod cynghorau yn ystyried sut i 
oresgyn yr heriau hyn wrth ddatblygu eu cynlluniau cyfalaf. 

75	 Nid yw cynlluniau cyfalaf cynghorau wedi nodi’n glir yn eu cynlluniau 
cyfalaf sut y byddant yn ymateb i’r holl gyfyngiadau posibl hyn ar gapasiti. 
Mae llawer o gynlluniau cyfalaf yn cynnwys adran sgiliau a phobl. Fodd 
bynnag, mae’r adrannau hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar y sgiliau 
ariannol sydd eu hangen i fenthyg arian. Yn gyffredinol, nid ydynt yn 
canolbwyntio ar gapasiti swyddogion, a’r sgiliau technegol sydd eu hangen 
i gyflawni cynlluniau a phrosiectau cyfalaf. Trwy ystyried cyfyngiadau 
capasiti posibl a sut y gellid eu goresgyn wrth ddatblygu cynlluniau, gallai 
cynghorau leihau’r risg na fydd cynlluniau yn cael eu cyflawni. 
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76	 Mae rhannu arbenigedd arbenigol ar draws cynghorau yn un dewis posibl 
ar gyfer gwella capasiti. Ychydig o dystiolaeth a ganfuom o gynghorau yn 
ystyried hyn yn rhan o’u dull cynllunio cyfalaf. Mae hyn yn awgrymu efallai 
fod cyfle i gynghorau archwilio hyn ymhellach er mwyn cael gwell gwerth 
am arian a mynd i’r afael â’u diffyg capasiti arbenigol. 

Ariannu gwariant cyfalaf

Mae lefel y gwariant cyfalaf a wneir gan gynghorau wedi 
aros yr un fath yn fras dros y degawdau diwethaf, er 
gwaethaf cynnydd mewn gwariant refeniw

77	 Mae cyflwr bron pob ased yn dirywio dros amser. Mae pob cyngor wedi 
etifeddu cymysgedd o asedau a adeiladwyd neu a brynwyd gan eu 
rhagflaenwyr cyn 1996.13 Mae cynghorau hefyd wedi wynebu lefelau uwch 
o alw am wasanaethau mewn rhai gwasanaethau allweddol, gan gynnwys, 
er enghraifft, gofal cymdeithasol a thai. Gall yr angen i ddisodli asedau 
presennol a galw cynyddol am wasanaethau arwain at fwy o alw am 
wariant cyfalaf. 

78	 Fodd bynnag, ers 2001-02 mae’r lefelau gwariant cyfalaf wedi bod yn 
sefydlog i raddau helaeth, yn enwedig o’u cymharu â gwariant refeniw gan 
gynghorau (Arddangosyn 5).

13	Crëwyd y cynghorau unedol presennol ym 1996 a ddisodlodd yr hen 
gynghorau sir a dosbarth.  
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Arddangosyn 5: refeniw net a gwariant alldro cyfalaf gan gynghorau, 
2001-02 i 2023-24 (mewn biliynau o bunnoedd ym mhrisiau mis Mehefin 
2025)

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru (cyllid a chyfalaf)

Nodiadau: Mae data cyfalaf 2015-16 wedi eu chwyddo oherwydd y broses lle talodd 11 cyngor 
a oedd yn berchen ar dai cyngor Lywodraeth y DU i adael y system cymhorthdal tai. Roedd 
Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r system gymhorthdal i sicrhau bod rhenti yn cwmpasu 
costau heb wneud unrhyw ddiffyg na gwarged. Benthycodd yr 11 cyngor arian i dalu cyfandaliad 
Lywodraeth y DU i gwmpasu’r gost o golli gwargedau yn y dyfodol. Ar brisiau mis Mehefin 2025, 
£1.2 biliwn yw gwerth hyn mewn termau real. 

Mae Archwilio Cymru wedi addasu’r data gwariant er mwyn ystyried effaith chwyddiant. Rhoddir 
y ffigurau ym mhrisiau mis Mehefin 2025, gan ddefnyddio data a ddarparwyd gan Drysorlys Ei 
Fawrhydi.

79	 Trwy osgoi neu oedi gwariant cyfalaf, gall cynghorau wynebu costau 
sylweddol uwch (neu is o bosibl) yn y dyfodol. Fel y dengys Arddangosyn 
6, mae costau cynnal a chadw ac adeiladu adeiladau newydd wedi 
cynyddu’n sylweddol dros amser – yn enwedig ers pandemig COVID-19. 
Mae hyn yn golygu y gallai oedi prosiect yn y tymor byr leihau gwerth 
am arian yn yr hirdymor. Rydym yn cydnabod bod yn anodd rhagweld 
tueddiadau y dyfodol, a bod y pandemig a’i effaith yn ddigynsail yn yr 
oes fodern. Fodd bynnag, mae hyn yn dangos pwysigrwydd edrych yn yr 
hirdymor i gyflawni gwerth am arian drwy gynllunio cyfalaf.
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Arddangosyn 6: mynegai costau cynnal a chadw ac adeiladu adeiladau 
newydd, chwarter pedwar 1996 i chwarter pedwar 2024

Ffynhonnell: Llywodraeth y DU (hyd at 2014) a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (2014 ymlaen)

Nodiadau: Mae’r costau yn cael eu mynegeio ac mae chwarter un 2005 yn cyfateb i 100 yn ôl 
ffynhonnell y data. Dim ond data chwarter pedwar y mae’r siart hwn yn eu cynnwys i ddangos y 
duedd. 
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80	 Gall buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf, er bod hynny’ n golygu costau 
cychwynnol ymlaen llaw yn aml, helpu i leihau costau dros y tymor hwy. 
Er enghraifft, mae adeilad newydd yn debygol o fod angen llai o waith 
cynnal a chadw, bod yn rhatach i’w wresogi a bod ag ôl troed carbon llai. 
Gall cynghorau fenthyg arian i gynyddu eu cyllid, ond wrth wneud hynny, 
mae’n rhaid iddynt gydbwyso cost prosiect (yn awr ac yn yr hirdymor) o’i 
chymharu â’r angen am y gwariant a’r costau dros amser sy’n deillio o 
beidio â gwneud cynnydd â phrosiect. Mae’n allweddol cael y cydbwysedd 
anodd hwn yn iawn i gyflawni gwerth am arian. 

81	 Nid yw cynghorau wedi cynyddu eu lefel fenthyca yn sylweddol dros 
amser er mwyn cefnogi eu rhaglenni cyfalaf. Dengys Arddangosyn 7 
fod gwerth termau real benthyca wedi bod yn gyson yn gyffredinol ac nad 
yw wedi goddiweddyd yr un lefel a fenthycwyd ym 1996-97. Mae hyn yn 
golygu yn ymarferol bod y swm y mae cynghorau yn ei wario ar brosiectau 
cyfalaf yn cael ei siapio gan swm y grantiau sydd ar gael yn hytrach na’r 
swm sy’n cael ei fenthyca. 

82	 Mae hyn yn awgrymu, ar y cyfan, fod cynghorau wedi penderfynu peidio â 
chynyddu’r swm sy’n cael ei fenthyca i ariannu prosiectau cyfalaf. Mae hyn 
yn ddealladwy, yn enwedig mewn cyfnod lle bu pwysau parhaus ar gyllid 
cyhoeddus. Fodd bynnag, gall hyn olygu hefyd y gallai costau cynnal a 
chadw a chostau eraill gynyddu dros y tymor hwy. Yn ei dro, gallai hyn roi 
pwysau ychwanegol ar gyllidebau refeniw sydd eisoes dan bwysau.
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Arddangosyn 7: newidiadau mewn termau real yn y ffynonellau cyllid 
cyfalaf a ddefnyddir gan gynghorau, 1996-97 i 2023-24 (mewn miliynau 
o bunnoedd ym mhrisiau mis Mehefin 2025)

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru

Nodiadau: Mae data 2015-16 wedi eu chwyddo oherwydd y broses lle talodd 11 cyngor a 
oedd yn berchen ar dai cyngor Lywodraeth y DU i adael y system cymhorthdal tai. Roedd 
Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r system gymhorthdal i sicrhau bod rhenti yn cwmpasu 
costau heb wneud unrhyw ddiffyg na gwarged. Benthycodd yr 11 cyngor arian i dalu cyfandaliad 
Lywodraeth y DU i gwmpasu’r gost o golli gwargedau yn y dyfodol. Ar brisiau mis Mehefin 2025, 
£1.2 biliwn yw gwerth hyn mewn termau real. 

Mae Archwilio Cymru wedi addasu’r data gwariant er mwyn ystyried effaith chwyddiant. Rhoddir 
y ffigurau ym mhrisiau mis Mehefin 2025, gan ddefnyddio data a ddarparwyd gan Drysorlys Ei 
Fawrhydi.
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Mae llai o arian o ganlyniad i werthu asedau wedi arwain 
at gynghorau yn gwario mwy o’u cyllidebau refeniw ar 
brosiectau cyfalaf

83	 Weithiau, mae cynghorau yn defnyddio’r enillion o werthu asedau i ariannu 
eu gwariant cyfalaf. Gelwir y rhain yn dderbyniadau cyfalaf. Mae gwerth y 
derbyniadau cyfalaf y mae cynghorau yn eu defnyddio i ariannu gwariant 
cyfalaf wedi gostwng yn sydyn dros amser (Arddangosyn 7). Gallai hyn 
fod oherwydd bod ganddynt lai o asedau dros ben, neu, er enghraifft, 
gostyngiadau mewn gwerth eiddo. Mae hyn wedi arwain at gynghorau 
yn cynyddu cyfraniadau o’u cyllidebau refeniw i ariannu prosiectau. Mae 
cynghorau eisoes yn wynebu pwysau ariannol sylweddol, sy’n golygu y 
gallai defnyddio cyllid refeniw yn lle derbyniadau cyfalaf gynyddu risgiau i 
gynaliadwyedd ariannol cynghorau. 

84	 Fodd bynnag, mae cynghorau yn wynebu tasg anodd. Fel y nodir uchod, 
trwy beidio â buddsoddi mewn cynlluniau cyfalaf, gall cynghorau beri 
risg o gostau refeniw uwch hefyd, megis rhedeg neu gynnal adeiladau 
aneffeithlon. Hefyd, mae’n bosibl na fydd asedau hŷn yn helpu cynghorau 
i gyflawni amcanion ehangach megis lleihau allyriadau carbon neu ddigido 
gwasanaethau. Er mwyn lleihau’r risgiau hyn, bydd angen i gynghorau 
gydbwyso effeithiau hirdymor a thymor byr cyfraniadau refeniw i gael y 
gwerth gorau am arian dros y tymor hwy.
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Adrodd ar berfformiad a chraffu
85	 Rydym yn cydnabod y gall nodi a mesur canlyniadau arfaethedig 

prosiectau cyfalaf fod yn anodd. Ni fydd y canlyniadau yn hysbys am 
flynyddoedd lawer ar gyfer rhai prosiectau.

86	 Fodd bynnag, gall adrodd cyhoeddus ar gyflawni prosiectau a’r cynnydd 
tuag at ganlyniadau helpu i roi sicrwydd bod prosiectau’n gwneud 
cynnydd fel y cynlluniwyd ac yn bodloni eu hamcanion. Gall hyn helpu 
cynghorwyr, swyddogion a rhanddeiliaid eraill hefyd i asesu a monitro a yw 
cynghorau’n cyflawni gwerth am arian.

Mae’r mwyafrif o’r cynghorau yn adrodd yn rheolaidd ar 
gynnydd prosiectau cyfalaf, ond ar fonitro’r gyllideb y mae’r 
adroddiadau hyn yn canolbwyntio’n bennaf

87	 Mae’r mwyafrif o gabinetau cyngor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf 
am y cynnydd ar eu prosiectau cyfalaf. Yn nodweddiadol, mae’r 
adroddiadau cynnydd hyn yn canolbwyntio ar yr hyn maent wedi ei wario. 
Yn nodweddiadol, mae adroddiadau yn nodi’r gwariant ar brosiect a sut 
mae’n amrywio o’i gymharu â’r gyllideb a ragwelwyd. Yn gyffredinol, mae 
adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth gyfyngedig, er enghraifft, am y 
rhesymau dros oediadau mewn prosiectau, ac effaith hyn ar amcanion 
llesiant y cyngor. Mae hyn yn cyfyngu’r posibilrwydd y bydd aelodau y 
cabinet a rhanddeiliaid eraill yn deall pa mor dda mae’r cyngor yn gwneud 
cynnydd ar ei gynlluniau cyfalaf.

88	 Canfuom hefyd nad yw pwyllgorau craffu yn cael nac yn gofyn yn 
rheolaidd am adroddiadau ar gynlluniau a phrosiectau cyfalaf. Er mai 
cyfrifoldeb pwyllgorau craffu unigol yw gosod eu rhaglenni gwaith eu 
hunain, mae prosiectau cyfalaf yn faes gwariant a gweithgarwch sylweddol 
i gynghorau. Clywsom gan aelodau a swyddogion fod cynghorau, yn 
nodweddiadol, yn canolbwyntio’n fwy ar eu cynlluniau cyllideb refeniw na’n 
cynlluniau cyfalaf. Teimlwyd bod hyn yn rhannol oherwydd bod gwariant 
refeniw yn darparu canlyniad mwy uniongyrchol yn aml. Fodd bynnag, 
gallai mwy o bwyslais ar gynlluniau cyfalaf gan bwyllgorau craffu helpu i 
sicrhau bod risgiau i gyflawni cynlluniau a phrosiectau cyfalaf yn cael eu 
nodi ac yr eir i’r afael â nhw. 

89	 Hefyd, nid yw cynghorau yn gwerthuso eu prosiectau yn rheolaidd er 
mwyn gwybod a ydynt wedi cyflawni’r buddion arfaethedig, ar ôl eu 
cwblhau. Mae hyn yn golygu nad yw cynghorau’n gwybod bob amser a yw 
eu prosiectau a’u cynlluniau cyfalaf wedi cyflawni gwerth am arian. 
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Yn aml, nid yw cynghorwyr yn cael hyfforddiant i’w helpu i 
oruchwylio cynllunio cyfalaf 

90	 Nid yw pob cyngor yn cynnig hyfforddiant cynllunio cyfalaf i gynghorwyr. 
Roedd rhai cynghorwyr yn credu eu bod wedi cael hyfforddiant a fyddai’n 
eu helpu i ymgysylltu ag adroddiadau ar gynllunio a gwariant cyfalaf, 
ond nid oedd y mwyafrif ohonynt o’r un farn. Mae amrywiaeth o bynciau 
posibl y gallai cynghorwyr eu hystyried yn fuddiol, gan gynnwys, er 
enghraifft, y rheolau ariannol sy’n llywodraethu cynllunio cyfalaf. Mae’n 
bwysig sicrhau bod gan gynghorwyr yr wybodaeth a’r sgiliau i allu gwneud 
penderfyniadau, i graffu ar gynigion, ac i fonitro’r broses o’u cyflawni er 
mwyn sicrhau bod cynllunio cyfalaf yn cael ei oruchwylio’n briodol.

91	 Esboniodd swyddogion cyngor mai hyfforddiant rheoli trysorlys yw’r 
brif ffordd o wella gwybodaeth cynghorwyr am gynllunio cyfalaf. Rheoli 
trysorlys yw’r modd y mae sefydliad yn rheoli ei arian a’i fuddsoddiadau er 
mwyn cefnogi ei nodau a chynyddu ei werth gymaint â phosibl. Mae hyn 
yn bwysig, oherwydd y gall cynghorau fenthyg arian i ariannu prosiectau 
cyfalaf, ond mae angen iddynt fod yn ddarbodus hefyd wrth benderfynu 
faint i’w fenthyca. Fodd bynnag, mae agweddau allweddol eraill ar 
brosiectau cyfalaf y mae angen eu hystyried hefyd o’u cymharu â chostau 
benthyca, gan gynnwys, er enghraifft, buddion prosiect i ddefnyddwyr 
gwasanaethau. 

92	 Clywsom hefyd, pan fo sesiynau hyfforddi yn cael eu cynnig, fod 
ymgysylltiad a phresenoldeb cynghorwyr yn wael yn aml. Mae hyn yn 
golygu y gallai cynghorwyr fod yn gwneud penderfyniadau ar gynlluniau 
cyfalaf, neu’n craffu arnynt, heb yr wybodaeth briodol.
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Argymhellion

A1	 Dylai cynghorau adolygu eu trefniadau cynllunio cyfalaf gan 
ystyried y materion a nodir yn ein hadroddiad, er mwyn nodi a 
gweithredu cyfleoedd i wella. Rydym wedi datblygu rhestr wirio 
(Atodiad 4) y gallai cynghorau ei hystyried yn ddefnyddiol i 
gefnogi hyn. 

	 Yn rhan o hyn, rydym yn argymell bod cynghorau yn 
canolbwyntio’n benodol ar:

1.1	 sicrhau bod cynlluniau cyfalaf a datganiadau ariannol yn cael eu 
llywio gan wybodaeth diweddar, cywir a chynhwysfawr am gyflwr 
eu hasedau (paragraffau 52 i 57)

1.2	 gwerthuso eu prosiectau cyfalaf yn rheolaidd er mwyn asesu a 
ydynt wedi cyflawni eu canlyniadau arfaethedig (paragraffau 87 i 
89)

1.3	 sicrhau bod hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i gynghorwyr 
i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ar gynlluniau a 
phrosiectau cyfalaf a darparu goruchwyliaeth a chraffu arnynt yn 
effeithiol (paragraffau 89 i 91).

Argymhellion ar gyfer cynghorau
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Argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru

A2	 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu ei phrosesau grantiau cyfalaf 
cyfyngedig i sicrhau eu bod yn gymesur ac yn gyson pan fo 
hynny’n ymarferol, er mwyn gwella effeithlonrwydd prosesau 
cyllido grantiau. Dylai hyn gynnwys:

2.1	 gwella’r cydgysylltiad rhwng gwahanol rannau o Lywodraeth 
Cymru o ran amseru grantiau, gofynion ymgeisio, a threfniadau 
monitro parhaus (paragraffau 26 i 33)

2.2	 datblygu dull achos busnes mwy cyson ar gyfer grantiau, sy’n 
gymesur â graddfa’r grantiau neu lefel y risg sy’n gysylltiedig â 
nhw (paragraffau 28 i 29, ac 32).

A3	 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau, pan fo hynny’n ymarferol, fod 
cynlluniau cyllido grantiau cyfalaf newydd yn helpu cynghorau i 
gynllunio dros y tymor hwy. I wneud hyn dylai adolygu: 

3.1	 a ellir cyflwyno amserlenni hirach ar gyfer grantiau, gan gynnwys 
cyllid dangosol dros y tymor canolig

3.2	 a ellir rhoi mwy o rybudd i gynghorau y bydd cyllid grant ar gael

3.3	 pan nad yw hynny’n bosibl, dylai Llywodraeth Cymru gyfathrebu 
â swyddogion cyngor i gefnogi eu dealltwriaeth o’r rhesymau dros 
hyn (paragraffau 14 i 25).
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Atodiadau

1	 Ynglŷn â’n gwaith

2	 Esbonio beth yw gwariant 
cyfalaf

3	 Termau allweddol yn yr 
adroddiad hwn

4	 Rhestr wirio ar gyfer cynllunio 
cyfalaf
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1	 Ynglŷn â’n gwaith

Cwmpas yr archwiliad 
Gwnaethom edrych ar sut mae pob un o’r 22 o brif gynghorau yng Nghymru 
yn cynllunio eu gwariant cyfalaf. I wneud hyn, gwnaethom ganolbwyntio ar eu 
dogfennau cynllunio allweddol, megis eu strategaeth gyfalaf a’u cyllideb cyfalaf 
blynyddol. Gwnaethom edrych ar yr wybodaeth ynddynt a’u papurau ategol. 
Gwnaethom gyfyngu ein hunain i’r dystiolaeth a rennir â ni gan bob cyngor a’r 
hyn sydd ar gael yn gyhoeddus ar eu gwefannau. 

Ni wnaethom edrych ar y prosiectau a gynhwysir yng nghynlluniau y cyngor. 
Ni wnaethom ffurfio barn ar rinweddau eu cynhwysiad nac ar y nodau a’r 
uchelgeisiau y mae pob cyngor wedi eu gosod. 

Ni wnaethom edrych ychwaith ar y cynllunio cyfalaf a wnaed gan gyrff 
cyhoeddus eraill. Dim ond ar y prif gynghorau yr oedd ein gwaith yn 
canolbwyntio ac nid cyrff llywodraeth lleol eraill, megis Tân ac Achub neu 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 

Cwestiynau a meini prawf archwilio

Cwestiynau archwilio

Nod ein cwestiynau oedd ein helpu i ffurfio barn genedlaethol am gynllunio 
cyfalaf gan gynghorau. Er mwyn ein galluogi i wneud argymhellion i helpu 
cynghorau i wella’r gwerth am arian y maent yn ei gyflawni yr oedd hyn. I wneud 
hyn, gwnaethom ganolbwyntio ar:

•	 a yw cynghorau yn dilyn dull strategol o gynllunio cyfalaf; 

•	 a yw cynghorau yn deall eu hasedau cyfredol a’r hyn sydd ei angen ar 
gyfer y dyfodol ac os ydynt yn defnyddio hyn i lywio eu cynlluniau cyfalaf;

•	 a yw cynghorau yn defnyddio eu dealltwriaeth o’u sefyllfa ariannol i’w 
helpu i gynllunio; ac

•	 a yw cynghorwyr yn darparu ac yn cael eu cefnogi i ddarparu 
goruchwyliaeth ac i graffu ar gynllunio cyfalaf yn effeithiol. 

Yn ein cwestiynau, gwnaethom ystyried hefyd a oedd cynghorau wedi meddwl 
am yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’i chymhwyso yn eu cynllunio cyfalaf. 
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Meini prawf

Gwnaethom lunio ein meini prawf drwy edrych ar ganllawiau a chanllawiau 
arfer da ar gyfer cynllunio cyfalaf. Roedd hyn yn cynnwys Prudential Code a 
chanllawiau strategaeth cyfalaf a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn 2021. Hefyd, gwnaethom gynnwys Canllawiau 
ar y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw Llywodraeth Cymru o 2018 ymlaen. Roedd 
ein meini prawf hefyd yn defnyddio ein gwybodaeth am y sector a’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy. Rydym yn datblygu ein gwybodaeth am gynghorau drwy 
gwblhau archwiliadau perfformiad ac ariannol. 

Dulliau
•	 adolygu dogfennau – gwnaethom adolygu cynlluniau cyfalaf a dogfennau 

ategol yr holl brif gynghorau. Gwnaethom adolygu adroddiadau 
cenedlaethol a chanllawiau a gyhoeddwyd gan gyrff cenedlaethol hefyd. 

•	 cyfweliadau lleol – gwnaethom gwrdd ag uwch-staff a chynghorwyr i 
drafod cynllunio cyfalaf mewn chwe chyngor. Wrth ddewis y chwe chyngor 
hyn, gwnaethom ystyried agweddau megis lleoliad, maint, pa mor wledig 
ydynt, a graddfa eu cynlluniau cyfalaf. Y chwe chyngor oedd:
	- Cyngor Sir Ynys Môn

	- Cyngor Castell-nedd Port Talbot

	- Cyngor Sir Powys

	- Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

	- Cyngor Abertawe

	- Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

•	 cyfweliadau cenedlaethol – gwnaethom gynnal cyfweliadau â phobl o nifer 
o sefydliadau cenedlaethol. Roedd y rhain yn cynnwys:
	- swyddogion o Lywodraeth Cymru;

	- swyddogion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC); ac

	- aelodau o Gymdeithas Trysoryddion Cymru. 

•	 dadansoddi data – gwnaethom ddadansoddi data a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru ac a gyhoeddwyd gan StatsCymru. Roedd hyn yn 
cynnwys data refeniw a gwariant cyfalaf y mae Llywodraeth Cymru yn 
eu casglu gan gynghorau bob blwyddyn, yn ogystal â data ariannol 
a ddarperir gan gynghorau. Gwnaethom ychwanegu at hyn gyda 
dadansoddiad o wybodaeth ariannol arall, megis y datganiad o gyfrifon a 
gyhoeddir gan gynghorau. 

•	 gwybodaeth a phrofiad archwilio cronnus – gwnaethom ddefnyddio ein 
gwybodaeth a’n profiad o’r sector a gafwyd trwy ein gwaith arall i’n helpu i 
lywio’r gwaith hwn.

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/t/the-prudential-code-for-capital-finance-in-local-authorities-2021-edition
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/c/capital-strategy-guidance-a-whole-organisation-approach
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-ar-y-ddarpariaeth-isafswm-refeniw.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/canllawiau-ar-y-ddarpariaeth-isafswm-refeniw.pdf
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2	 Esbonio beth yw gwariant cyfalaf
Beth yw gwariant cyfalaf?

Arian y mae sefydliad yn ei wario i gaffael, creu, uwchraddio, neu gynnal 
asedau y mae’n berchen arnynt neu y mae ganddo hawl i’w rheoli yw gwariant 
cyfalaf. Ar gyfer cynghorau, mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn ei ddiffinio 
fel gwariant ‘capitalised in accordance with proper practices’ (Saesneg yn 
unig). Mae hyn yn golygu gwariant a gydnabyddir fel gwariant cyfalaf o dan 
Code of Practice on Local Authority Accounting, a gyhoeddwyd gan y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Mae cynghorau ac eraill yn 
cyfeirio at hyn yn gyffredin fel Cod y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth. Mae’r Cod yn rheoleiddio sut y dylai cyrff llywodraeth lleol gyfrif 
am yr holl wariant, incwm, asedau, a rhwymedigaethau.

Dim ond pan fydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu iddynt wneud hynny y 
caiff cynghorau ddefnyddio cyllid cyfalaf at ddibenion refeniw. Gelwir hyn yn 
gyfarwyddeb cyfalafu ac fe’i cyhoeddir gan Lywodraeth Cymru o dan Ddeddf 
2003. Mae hyn yn caniatáu i gynghorau beidio â chyfrif am eu gwariant mewn 
senario penodol yn unol â Chod y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth. 

Ai gwariant cyfalaf yw cynnal a chadw?

Gall fod yn anodd penderfynu a yw cynnal a chadw yn wariant cyfalaf neu 
refeniw. Mae’r Cod yn glir nad gwariant cyfalaf yw costau gwasanaethu ased 
o ddydd i ddydd. Gallai hyn fod yn gost llafur i redeg adeilad neu’n ddarnau 
amnewid bach newydd. Mae hyn oherwydd nad yw’r costau hyn yn ychwanegu 
at y budd na’r gwasanaeth y gallai ased eu darparu yn y dyfodol. 

Os yw gwariant cynnal a chadw yn gwella ased, yna gellir ei ddosbarthu fel 
gwariant cyfalaf. Gallai hyn fod drwy estyn oes ddefnyddiol ased. Gallai fod 
drwy gynyddu’r lefel perfformiad y gallai ased ei darparu hefyd. Mae angen i’r 
cyngor asesu hyn fesul achos. Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth wedi darparu enghreifftiau darluniadol i helpu cynghorau yn eu 
penderfyniadau (Arddangosyn 8).

https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2003/26/contents
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Arddangosyn 8: enghreifftiau o wariant cynnal a chadw a allai fod yn 
refeniw neu’n gyfalaf

Enghraifft Cyfalaf neu refeniw? Esboniad

Paentio Refeniw Disgwylir y byddai gan adeilad 
gwmpas paent effeithiol yn ystod ei 
oes ddefnyddiol. Ni fyddai paentio yn 
cynyddu’r oes hon nac yn darparu mwy o 
berfformiad.

Amnewid ffenestri 
(ar sail tebyg am ei 
debyg)

Refeniw Os yw’r un math o ffenestri yn cael eu 
hamnewid, ee, gwydr dwbl yn disodli 
gwydr dwbl, yna nid yw’r ased wedi 
gwella.

Amnewid ffenestri 
(nid ar sail tebyg am 
ei debyg)

Cyfalaf Byddai uwchraddio ffenestri, megis o 
wydr sengl i wydr dwbl, yn gwella’r ased. 

Ailwampio adeiladau Cyfalaf Os yw ailwampio adeilad yn arwain at 
estyn ei oes ddefnyddiol neu at gynyddu 
potensial ei berfformiad, byddai hyn yn 
gwella’r ased. 

Ffynhonnell: Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth, Practitioners’ Guide to 
Capital Finance, Mawrth 2019

Mae cynghorau yn gwario’r rhan fwyaf o’u cyllid cyfalaf ar adeiladu neu 
adnewyddu asedau newydd. Ers 1997-98, mae’r swm termau real a warir 
ar adeiladu, addasu neu adnewyddu adeiladau newydd wedi tyfu’n llawer 
cyflymach na mathau eraill o wariant cyfalaf (Arddangosyn 9). Gwariwyd 83% 
o’r gwariant cyfalaf yn 2023-24 ar adeiladu adeiladau newydd, eu haddasu neu 
eu hadnewyddu, o’i chymharu â 58% yn 1997-98. 

https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/p/practitioners-guide-to-capital-finance-2019-edition
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/p/practitioners-guide-to-capital-finance-2019-edition
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Arddangosyn 9: gwariant cyfalaf yn ôl y math o wariant mewn termau 
real, 1997-98 i 2023-24

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru

Nodiadau: Mae data 2015-16 wedi eu chwyddo oherwydd y broses lle talodd 11 cyngor a 
oedd yn berchen ar dai cyngor Lywodraeth y DU i adael y system cymhorthdal tai. Roedd 
Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r system gymhorthdal i sicrhau bod rhenti yn cwmpasu 
costau heb wneud unrhyw ddiffyg na gwarged. Benthycodd yr 11 cyngor arian i dalu cyfandaliad 
Lywodraeth y DU i gwmpasu’r gost o golli gwargedau yn y dyfodol. Ar brisiau mis Mehefin 2025, 
£1.2 biliwn yw gwerth hyn mewn termau real. 

Mae Archwilio Cymru wedi addasu’r data gwariant er mwyn ystyried effaith chwyddiant. Rhoddir 
y ffigurau ym mhrisiau mis Mehefin 2025, gan ddefnyddio data a ddarparwyd gan Drysorlys Ei 
Fawrhydi.

Mae gwariant cyfalaf arall yn cynnwys dyfarnu grantiau cyfalaf, trefniadau credyd, a phrynu 
asedau anniriaethol.

Gwariant cyfalaf arall

Prynu asedau 
ffisegol eraill
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ac adnewyddiadau
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https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Local-Government/Finance/Capital/Outturn/capitalreceipts-by-authority
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts
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Beth yw’r ffynonellau gwariant cyfalaf?

Fel gwariant refeniw, gall gwariant cyfalaf fod â sawl ffynhonnell ariannu. Gallai’r 
ffynonellau ariannu prosiect yn gyfan gwbl neu gael eu cyfuno i wneud hynny. Y 
prif ffynonellau cyllid yw:

•	 grantiau a chyfraniadau trydydd parti – cronfeydd yw’r rhain a ddarperir 
gan gorff arall i’r cyngor er mwyn ariannu prosiect cyfalaf. Mae dau brif fath 
– anghyfyngedig a chyfyngedig. Gellir defnyddio grantiau anghyfyngedig 
ar gyfer unrhyw brosiect cyfalaf. Byddai hyn yn cynnwys cyllid a ddarperir 
gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Rhaid defnyddio grantiau 
cyfyngedig at ddiben penodol y mae’r ariannwr yn ei osod. Er enghraifft, 
cyllid loteri, neu gymunedau cynaliadwy ar gyfer grantiau dysgu. 

•	 cyfraniadau refeniw – cronfeydd o’r gyllideb refeniw ar gyfer gwariant 
cyfalaf yw’r rhain. Gallai hyn fod er mwyn ariannu prosiect penodol yn 
ystod y flwyddyn, neu ddefnyddio cronfa wrth gefn sydd wedi ei chlustnodi 
at ddiben tymor hwy, megis buddsoddiad mewn seilwaith.

•	 derbyniadau cyfalaf – cyllid o enillion gwaredu asedau yw’r rhain. Dim ond 
ar gyfer gwariant cyfalaf y ceir defnyddio derbyniadau, ac eithrio pan fo 
Llywodraeth Cymru yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio mewn gwariant 
refeniw drwy gyfarwyddeb cyfalafu.14

•	 cronfeydd cyfalaf wrth gefn – cyllid o ddefnyddio cronfa wrth gefn a 
ganiateir ar gyfer gwariant cyfalaf yn unig yw hyn. Yn gyffredinol, mae’r 
rhain yn cael eu hadeiladu o gyfraniadau refeniw dros amser. Er enghraifft, 
pan fo cyngor yn cyfrannu cyllid dros amser ar gyfer disodli cerbyd y mae 
cyngor yn disgwyl y bydd yn ddefnyddiol am nifer benodol o flynyddoedd. 

•	 benthyca – cyllid gan y cyngor gan gymryd dyled dros gyfnod penodol. 
Gall hyn fod o ffynonellau’r farchnad, megis banc, ond yn nodweddiadol 
mae’n dod o Drysorlys EF drwy’r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus. 

Nodir y newidiadau mewn termau real yng ngwerth y ffynonellau cyllido yn 
Arddangosyn 7. 

14	Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau o dan adran 15(1)
(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 ar gyfer defnyddio derbyniadau 
cyfalaf yn hyblyg. Maent yn caniatáu i dderbyniadau gael eu gwario ‘ar 
unrhyw brosiect a gynlluniwyd i gynhyrchu arbedion refeniw parhaus wrth 
gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a/neu drawsnewid y ffordd o gyflenwi 
gwasanaethau mewn modd sy’n lleihau costau neu’r galw am wasanaethau 
yn y blynyddoedd i ddod’.

https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2025-03/capital-direction-guidance.pdf
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Sut mae gwariant cyfalaf yn amrywio fesul gwasanaeth?

Mae rhai gwasanaethau a gynigir gan gynghorau sy’n gwario llawer mwy o 
gyllid cyfalaf nag eraill. Mae hyn yn ymwneud â natur y gwasanaeth y maent 
yn ei gynnig. Ers 1997-98, tai ac addysg a fu’r ddau faes gwasanaeth gwariant 
mwyaf ar gyfer gwariant cyfalaf. Mae hyn yn ymwneud â’r buddsoddiad mewn 
cartrefi ac ysgolion sy’n gysylltiedig yn sylfaenol â’r gwasanaethau y maent yn 
eu darparu. Fodd bynnag, mae ganddynt dueddiadau gwahanol dros amser. Fel 
y dengys Arddangosyn 10, mae gwariant ar addysg wedi cynyddu’n sylweddol 
mewn termau real ers 1997-98. Mae hyn yn bennaf oherwydd y ddwy raglen 
fuddsoddi mewn ysgolion gan Lywodraeth Cymru – Ysgolion yr 21ain ganrif a 
Chymunedau Dysgu Cynaliadwy. Dros yr un cyfnod, gostyngodd gwariant ar 
dai mewn termau real tan 2013-14, cyn cynyddu i lefelau sy’n debyg i 1997-98. 
Mae gwasanaethau eraill, megis gwasanaethau cymdeithasol, wedi bod yn fwy 
cyson yn eu gwariant. 



Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru

Nodiadau: Mae data 2015-16 ar gyfer gwasanaethau eraill wedi eu haddasu i gael gwared ar effaith pryniant cymhorthdal tai sy’n effeithio ar rai cynghorau. Proses oedd 
hon lle’r oedd 11 cyngor a oedd yn berchen ar dai cyngor Lywodraeth y DU i adael y system cymhorthdal tai. Roedd Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r system gymhorthdal 
i sicrhau bod rhenti yn cwmpasu costau heb wneud unrhyw ddiffyg na gwarged. Benthycodd yr 11 cyngor arian i dalu cyfandaliad Lywodraeth y DU i gwmpasu’r gost o golli 
gwargedau yn y dyfodol. Ar brisiau mis Mehefin 2025, roedd gan hyn werth termau real o £1.2 biliwn. Mae wedi ei dynnu o’r siart hon er mwyn galluogi tuedd cyffredinol 
gwasanaethau i gael ei gweld yn gliriach. 

Mae Archwilio Cymru wedi addasu’r data gwariant er mwyn ystyried effaith chwyddiant. Rhoddir y ffigurau ym mhrisiau mis Mehefin 2025, gan ddefnyddio data a ddarparwyd 
gan Drysorlys Ei Fawrhydi.

Mae gwasanaethau a gweinyddiaeth arall yn cynnwys meysydd gwasanaeth megis gwasanaethau amgylcheddol, cynllunio a datblygu, a gwasanaethau diogelu. Maent hefyd 
yn cynnwys costau cyfalaf gweinyddiaeth gyffredinol. 

Arddangosyn 10: gwariant cyfalaf mewn termau real fesul maes gwasanaeth, 1997-98 i 2023-24
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https://stats.llyw.cymru/cy-GB/d6a4be15-409a-4fab-8c81-a7a6761123a0
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2025-quarterly-national-accounts
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Beth yw’r rheolau ar gyfer benthyca gan gynghorau?

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gosod y rheolau cyfreithiol sy’n cyfyngu 
ar sut y gall cynghorau fenthyca arian, ac yn rheoleiddio sut y gallant wneud 
hynny. Dim ond ar gyfer gwariant cyfalaf y caiff cynghorau fenthyca a phan 
nad ydynt yn torri eu terfynau materion ariannol. Rhaid iddynt osod eu terfynau 
ac yna parhau i’w hadolygu. I wneud hyn, mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn llunio’r Cod Materion Ariannol sy’n helpu 
cynghorau i osod eu terfynau a dilyn y gyfraith. Daeth y rheolau hyn i rym yn 
2004-05 a ddisodlodd derfynau ar fenthyca a osodwyd gan y llywodraeth. 

Mae’r Cod Materion Ariannol yn nodi sut y dylid eu defnyddio i gefnogi 
cynghorau yn eu cynllunio cyfalaf. Maent yn nodi hefyd y dylent gefnogi 
cynllunio rheoli asedau ac arfarniadau dewisiadau. Maent yn cynnwys y 
materion allweddol y dylai cyngor eu hystyried wrth osod neu adolygu ei 
ddangosyddion benthyca. Sef:

•	 amcanion y gwasanaeth;

•	 rheoli asedau;

•	 gwerth am arian;

•	 pwyll a chynaladwyedd;

•	 fforddiadwyedd; ac

•	 ymarferoldeb a chyflawnadwyedd.

Mae’r Cod Materion Ariannol hefyd yn gosod gofynion clir ar gynghorau i 
sicrhau bod eu cynlluniau benthyca yn bwyllog ac yn ystyried effaith ad-daliad. 
Rhaid gwneud hyn dros gyfnod treigl o dair blynedd, ond mae cyfnod hirach 
mewn golwg. 
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Y dangosyddion benthyca sy’n ofynnol gan gynghorau yw:

•	 y gwariant cyfalaf amcangyfrifedig ar gyfer y flwyddyn ariannol cyfredol;

•	 amcangyfrifon o’r gwariant cyfalaf yn y dyfodol dros dair blynedd;

•	 y gwariant cyfalaf gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ar ddiwedd y 
flwyddyn;

•	 y terfyn awdurdodedig – yr uchafswm benthyca y mae’r cyngor yn asesu y 
gall fforddio i’w fenthyca;

•	 y ffin weithredol – y lefel benthyca uchaf yr amcangyfrifir y bydd ei hangen 
ar y cyngor dros dair blynedd;

•	 y ddyled allanol wirioneddol;

•	 y ddyled gros a’r gofyniad cyllido cyfalaf – cymharu’r hyn a fenthycir â’r 
angen i sicrhau nad yw’r ddyled yn fwy na’r angen;

•	 y costau cyllido amcangyfrifedig ar gyfer y gyllideb refeniw;

•	 y costau cyllido gwirioneddol ar gyfer y gyllideb refeniw ar ddiwedd y 
flwyddyn;

•	 amcangyfrif o’r incwm net sy’n deillio o fuddsoddiadau masnachol a 
gwasanaeth; ac

•	 amcangyfrifon gwirioneddol o’r incwm net sy’n deillio o fuddsoddiadau 
masnachol a gwasanaeth.

Mae cynghorau yn cyfrif am effeithiau benthyca yn eu cyfrifon drwy eu 
Hisafswm Darpariaeth Refeniw. Trafodiad cyfrifyddu y mae cynghorau yn 
ei wneud i godi tâl ar eu cyllideb refeniw am y gost o fenthyca arian yw’r 
Isafswm Darpariaeth Refeniw. Mae Llywodraeth Cymru yn pennu’r dulliau y 
caiff cynghorau eu defnyddio i gyfrifo eu Hisafswm Darpariaeth Refeniw mewn 
canllawiau a gyhoeddwyd o dan Ddeddf 2003. Prif nod Isafswm Darpariaeth 
Refeniw yw lledaenu cost gyfrifyddu y benthyca ar draws oes ddefnyddiol yr 
ased y mae’n ymwneud ag ef.

Mae benthyca hefyd yn effeithio ar y modd y mae cynghorau yn rheoli eu harian 
a’u buddsoddiadau – a elwir yn rheoli trysorlys. Yn aml, mae cynghorau yn 
cyfuno eu strategaethau rheoli cyfalaf a thrysorlys oherwydd y berthynas agos 
rhwng benthyca, buddsoddi, a defnyddio arian parod. Mae hyn yn ychwanegu 
cymhlethdod at fenthyca, oherwydd bod angen i gynghorau amseru eu 
benthyciadau yn gywir, er mwyn sicrhau bod ganddynt ddigon o arian parod ar 
gael ond eu bod yn lleihau costau ac yn cynyddu eu henillion gymaint â phosibl. 
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3	 Termau allweddol yn yr adroddiad 
hwn 

Term Disgrifiad

Gwariant cyfalaf Gwariant gan gynghorau ar brynu, adeiladu, neu ddatblygu 
asedau i ddarparu gwasanaethau. Nid yw’n cynnwys y costau 
parhaus o redeg yr asedau.

Cyfrifyddu cyfalaf Y ffordd y mae cynghorau yn cofnodi sut maent wedi gwario eu 
cronfeydd ac yn sicrhau bod ganddynt werth teg yr asedau maent 
yn eu rheoli. 

Cydweithredu Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol 
adrannau yn y corff ei hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion 
llesiant.

Pum ffordd o weithio Mae pum ffordd o weithio Llywodraeth Cymru yn amlinellu 
bod angen i gyrff cyhoeddus feddwl am ddangos eu bod wedi 
cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Integreiddio Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar 
bob un o’r nodau llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar 
amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Menter Benthyca 
Llywodraeth Leol

Cynllun Llywodraeth Cymru i ariannu costau parhaus cynghorau 
sy’n benthyca ar gyfer prosiect cyfalaf. Yn 2025, roedd Menter 
Benthyca Llywodraeth Leol wedi ei chyfyngu i brosiectau priffyrdd. 
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Term Disgrifiad

Grantiau cyfyngedig Grantiau yw’r rhain y mae’n rhaid eu defnyddio at y diben a nodir 
mewn llythyr cynnig gan Lywodraeth Cymru. Fel arfer, mae’n 
rhaid i gynghorau fodloni amodau i dderbyn y cyllid hwn. Cyfeirir 
atynt hefyd fel grantiau wedi eu neilltuo. 

Egwyddor datblygu 
cynaliadwy

Diffinnir yr egwyddor datblygu cynaliadwy fel gweithredu mewn 
modd ‘sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
eu hanghenion eu hunain’.

Rheoli trysorlys Y ffordd y mae sefydliad yn rheoli ei arian a’i fuddsoddiadau er 
mwyn ymateb i risgiau ac ariannu ei ymrwymiadau a’i gynlluniau 
ei hun. 

Grantiau 
anghyfyngedig

Grantiau yw’r rhain y mae gan gynghorau fwy o hyblygrwydd 
i’w defnyddio fel y dymunant, gan barhau i fod yn gyfyngedig i 
wariant refeniw neu gyfalaf. Cyfeirir atynt hefyd fel grantiau nad 
ydynt wedi eu neilltuo. 
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4	 Rhestr wirio ar gyfer cynllunio 
cyfalaf 

Rydym wedi llunio’r rhestr wirio hon fel offeryn y gallai cynghorau ei chael yn 
ddefnyddiol i asesu eu trefniadau cynllunio cyfalaf a nodi unrhyw feysydd i’w 
gwella. Mae hyn yn cael ei lywio gan ein canfyddiadau, canllawiau ymarfer, a’n 
gwybodaeth am y sector. 

Arddangosyn 11: rhestr wirio hunanasesu ar gyfer cynllunio cyfalaf

Thema Cyfeirnod 
y 
paragraff

Cwestiynau i’w hystyried Hunanasesiad 
y cyngor

Cyd-destun 
strategol

58 i 60 A yw’r cynllun cyfalaf yn nodi’r cyd-destun 
strategol ar gyfer cynllunio cyfalaf? Er 
enghraifft:

•	 heriau hysbys sy’n wynebu’r cyngor;

•	 bylchau yng ngwybodaeth y cyngor a’r 
camau sydd eu hangen i’w cau nhw; a

•	 pholisïau lleol, rhanbarthol, a 
chenedlaethol sy’n effeithio ar 
gynlluniau cyfalaf.

Nodau ac 
Amcanion

38 i 45 A yw’r cynllun cyfalaf yn cwmpasu’r tymor 
byr a’r hirdymor?

A yw’r cynllun cyfalaf yn cynnwys nodau 
ac amcanion clir? Er enghraifft:

•	 uchelgais hirdymor at ddibenion 
buddsoddi cyfalaf yn ardal y cyngor;

•	 set o amcanion clir sy’n cefnogi cyflawni 
uchelgais y cyngor; a

•	 manylion am sut y bydd yn cefnogi 
amcanion ehangach y cyngor.
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Thema Cyfeirnod 
y 
paragraff

Cwestiynau i’w hystyried Hunanasesiad 
y cyngor

Canolbwyntio ar 
ganlyniadau

46 i 48 A yw’r cyngor wedi nodi:

•	 sut mae llwyddiant yn edrych ar gyfer y 
cynllun cyfan;

•	 sut mae llwyddiant yn edrych ar gyfer 
prosiectau unigol; a

•	 sut y bydd yn mesur ac yn monitro hyn.

Gwybod am 
gyflwr asedau

52 i 57 A yw cynllun cyfalaf y cyngor yn cael ei 
lywio gan wybodaeth diweddar, cywir a 
chynhwysfawr am gyflwr asedau?

A yw cynllun cyfalaf y cyngor yn cynnwys 
cynllun cynnal a chadw sy’n seiliedig ar 
gostau realistig?

A yw’r cyngor wedi asesu pa asedau sydd 
eu hangen arno i gyflawni ei amcanion 
llesiant yn llwyddiannus, a faint y byddant 
yn eu costio?

A yw’r cyngor wedi ystyried amrywiaeth 
o ddewisiadau mewn ymateb i arolygon 
cyflwr – er enghraifft cydleoli neu 
ailgynllunio gwasanaethau?

Gweithio gydag 
eraill

61 i 67, a 
76

A yw’r cyngor wedi gweithio gyda 
phartneriaid i:

•	 nodi cyfleoedd i gynllunio a chyflawni 
prosiectau cyfalaf ar y cyd;

•	 sicrhau bod cynlluniau cyfalaf yn 
cael eu cysoni, gan gynnwys nodi 
blaenoriaethau cydfuddiannol y gall 
cynlluniau cyfalaf helpu i’w cyflawni; ac

•	 archwilio cyfuno gwybodaeth, sgiliau ac 
adnoddau i wella cynllunio cyfalaf.
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Thema Cyfeirnod 
y 
paragraff

Cwestiynau i’w hystyried Hunanasesiad 
y cyngor

Cynllunio ar 
gyfer risg ac 
asesu effaith

68 i 71 A yw’r Cyngor:

•	 yn cwblhau asesiadau effaith ar gyfer 
pob prosiect;

•	 yn asesu effaith cynlluniau cyfalaf ar y 
cyfan;

•	 yn nodi’r canlyniadau economaidd-
gymdeithasol arfaethedig ar gyfer 
preswylwyr mewn cynlluniau cyfalaf; 

•	 yn sicrhau bod risgiau cyfalaf yn cael eu 
hasesu a’u cofnodi; ac

•	 yn nodi sut y bydd risgiau cyfalaf yn 
cael eu lliniaru mewn cynlluniau cyfalaf.

Deall gofynion 
adnoddau

42, 54 i 56, 
70, ac 72 
i 76

A yw’r cyngor:

•	 yn nodi costau realistig ar gyfer yr 
asedau newydd a’r gwaith cynnal a 
chadw sydd eu hangen arno i gyflawni 
ei amcanion;

•	 yn nodi’r lefel darbodus a fforddiadwy 
o gyllid sydd ar gael (yn fewnol ac yn 
allanol) dros y tymor canolig;

•	 yn cyfrifo ac yn cyfathrebu bwlch cyllido 
cyfalaf yn seiliedig ar yr anghenion a 
nodir a’r cyllid sydd ar gael;

•	 yn nodi sut y bydd y bwlch yn cael ei 
reoli a’i liniaru; ac

•	 yn cynnwys ystyried adnoddau 
anariannol mewn cynlluniau, megis 
y capasiti contractwyr a’r contractwyr 
sydd ar gael.
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Thema Cyfeirnod 
y 
paragraff

Cwestiynau i’w hystyried Hunanasesiad 
y cyngor

Monitro 
cynnydd ac 
effaith

87 i 89 A yw’r cyngor:

•	 yn adrodd yn gyhoeddus yn rheolaidd 
ar y cynnydd wrth gyflawni ei gynllun 
cyfalaf;

•	 yn adrodd yn rheolaidd ar yr effeithiau 
a’r canlyniadau a gyflawnir o brosiectau 
cyfalaf; ac

•	 yn cynnwys gwybodaeth ariannol 
allweddol, megis cymharu costau 
prosiectau gwirioneddol â chostau 
arfaethedig.

Cefnogi 
goruchwyliaeth 
a gwaith craffu

90 i 92 A yw’r cyngor yn sicrhau bod cynghorwyr 
yn gallu cael hyfforddiant a datblygiad i’w 
galluogi i:

•	 wneud penderfyniadau gwybodus ar 
gynlluniau a phrosiectau cyfalaf; a

•	 chraffu’n effeithiol ar gynnydd a gwerth 
am arian cynlluniau a phrosiectau 
cyfalaf.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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Amdanom ni

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru a’r 
Senedd. Rôl yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilio ac adrodd ar gyfrifon 
Llywodraeth Cymru, y GIG yng Nghymru a chyrff cyhoeddus cysylltiedig eraill, 
ynghyd â chyfrifon cynghorau a chyrff llywodraeth leol eraill. Mae’r Archwilydd 
Cyffredinol hefyd yn adrodd ar y modd y mae’r sefydliadau hyn yn defnyddio 
adnoddau ac yn awgrymu ffyrdd y gallant wella.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyflawni ei waith gyda chymorth staff ac 
adnoddau eraill gan Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n gorff a sefydlwyd i gefnogi, 
cynghori a monitro gwaith yr Archwilydd Cyffredinol.

Archwilio Cymru yw’r term ymbarél a ddefnyddir am Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r rhain yn endidau cyfreithiol ar wahân 
a chanddynt y rolau gwahanol a amlinellir uchod. Nid yw Archwilio Cymru ei hun 
yn endid cyfreithiol. 
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Archwilio Cymru

1 Cwr y Ddinas 

Stryd Tyndall

Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: gwybodaeth@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English.
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