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Ffeithiau allweddol

£3.4 biliwn – cyllideb gyfalaf gyffredinol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2025-26

£8.1 biliwn – gwariant cyfalaf disgwyliedig Llywodraeth Cymru trwy 
gydol oes ei Chynllun Cyllid Seilwaith 2022-23 i 2024-25

3 blynedd – y Cynllun Cyllid Seilwaith 2022-23 i 2024-25

10 mlynedd – y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru  
2022-23 i 2031-32

16 – nifer y ‘deilliannau strategol’ a nodir yn y Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

53 – nifer y ‘meysydd buddsoddi’ a nodir yn y Cynllun Cyllid 
Seilwaith

Nodyn: Nid yw ffigwr y gyllideb ar gyfer 2025-26 yn gallu cael ei gymharu’n uniongyrchol â’r 
ffigwr ar gyfer gwariant disgwyliedig y Cynllun Cyllid Seilwaith. Y rheswm dros hyn yw bod cyllid 
ar gyfer newidiadau cyfrifyddu wedi cael ei gynnwys yn ffigwr cyllideb 2025-26 ond nid yn y 
ffigwr ar gyfer blynyddoedd cynharach (gweler Atodiad 2).
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Cyd-destun

1	 Mae buddsoddi mewn seilwaith – megis ysgolion, ysbytai ac 
amddiffynfeydd rhag llifogydd – yn cefnogi llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Dros y blynyddoedd diwethaf, 
mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio aildrefnu ei dull cyffredinol o gynllunio 
a chyflawni ei rhaglenni buddsoddi.

2	 Ym mis Rhagfyr 2021, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru deng mlynedd, yn dilyn ymrwymiad 
cynharach yn y Rhaglen Lywodraethu i strategaeth o’r fath. Cyhoeddodd 
hefyd y Cynllun Cyllid Seilwaith tair blynedd ategol ar gyfer y cyfnod 
o 2022-23 i 2024-25. Mae’r dogfennau hyn yn nodi’r uchelgais i 
ganolbwyntio buddsoddiad mewn seilwaith ar sicrhau 16 o ddeilliannau 
strategol, a danategir gan chwe egwyddor drawsbynciol.

3	 Mae’r adroddiad hwn yn ystyried a oes gan Lywodraeth Cymru ddull 
strategol cadarn o roi cymorth i wireddu ei huchelgeisiau ar gyfer 
buddsoddi mewn seilwaith. Mae’n canolbwyntio ar y cyfeiriad strategol a 
bennwyd trwy’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a threfniadau 
sy’n rhoi cymorth i’w chyflawni. Fel rhan o hyn, mae’n ystyried a yw 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu ‘edefyn aur’ eglur i sicrhau bod rhaglenni 
a phrosiectau yn cynyddu i’r eithaf eu cyfraniad at ddeilliannau strategol 
gwariant cyfalaf.

4	 Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried cynllunio ariannol ar gyfer buddsoddi 
cyfalaf a buddsoddi mewn seilwaith. Rydym yn cydnabod yr effeithir ar 
allu Llywodraeth Cymru i bennu cyllidebau tymor hwy gan ddau gyfyngiad 
allweddol:
•	 cylch cyllidebol Llywodraeth y DU, sy’n pennu cyllid Llywodraeth Cymru 

dros amser; a hefyd
•	 cylch etholiadol y Senedd, gyda phob llywodraeth newydd yn pennu ei 

blaenoriaethau buddsoddi ei hun.

5	 Nid yw’r adroddiad hwn yn ystyried gwerth am arian rhaglenni a 
phrosiectau seilwaith unigol. Mae Atodiad 1 yn darparu rhagor o fanylion 
am ein gwaith. Mae Atodiad 2 yn darparu rhagor o wybodaeth am gyllid a 
chyfrifyddu ar gyfer seilwaith.

Negeseuon allweddol

https://www.llyw.cymru/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-2021
https://www.llyw.cymru/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-2021
https://www.llyw.cymru/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021
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Casgliad ar y cyfan

6	 Ar y cyfan, mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n gam 
ymlaen o ran ceisio sicrhau bod buddsoddi mewn seilwaith yn cyflawni 
ystod eang o ddeilliannau strategol. Fodd bynnag, nid oeddem yn gallu 
sefydlu ‘edefyn aur’ eglur rhwng deilliannau’r Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru a fframwaith ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli 
rhaglenni a phrosiectau sydd ag amryw wendidau eraill. Mae’r dystiolaeth 
yr ydym ni wedi ei harchwilio’n awgrymu nad yw Llywodraeth Cymru’n rhoi 
digon o feddwl i gynyddu i’r eithaf gyfraniadau adrannau at y deilliannau a 
ddymunir ac adrodd arnynt.

7	 Yn wreiddiol fe danategodd Llywodraeth Cymru’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru â chynllun cyllid tair blynedd ar gyfer y cyfnod o 
2022-23 i 2024-25, a oleuwyd gan adolygiad cwbl gynhwysfawr. Roedd 
y dull hwn yn welliant ond nid oedd yn rhoi sicrwydd tymor hwy. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cyhoeddi Cynllun Cyllid Seilwaith un 
flwyddyn ar gyfer 2025-26. Mae’n ystyried sut i ddatblygu Cynlluniau Cyllid 
Seilwaith yn y dyfodol yng ngoleuni adolygiad o wariant Llywodraeth y DU 
yn haf 2025 ac etholiadau’r Senedd yn 2026.

Materion allweddol

Dull strategol Llywodraeth Cymru

•	 Ar y cyfan, mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n gam 
ymlaen ac yn darparu cyfeiriad tymor hwy, seiliedig-ar-ddeilliannau ar gyfer 
buddsoddi mewn seilwaith sydd wedi’i wreiddio yn llesiant cenedlaethau’r 
dyfodol.

•	 Roedd Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru’n hwyr ac nid yw’n 
disgrifio effeithiau’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n llawn.
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Cyllideb a gwariant i roi cymorth i gyflawni

•	 Roedd y dull cychwynnol o ran defnyddio Cynllun Cyllid Seilwaith tair blynedd 
a oedd yn seiliedig ar adolygiad cwbl gynhwysfawr yn welliant ond nid oedd 
yn rhoi sicrwydd tymor hwy.

•	 Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu sicrhau gwerth am arian trwy ddefnyddio’r 
mathau rhataf o fuddsoddiad yn gyntaf ac mae’n deall manteision a risgiau 
gwahanol fodelau ariannu.

•	 Ar ôl cyfnod o dwf, fe wnaeth chwyddiant a phwysau eraill o ran costau 
wasgu gwariant cyfalaf yn nhair blynedd Cynllun Cyllid Seilwaith 2022-23 i 
2024-25.

•	 Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu Cynllun Cyllid Seilwaith un flwyddyn ar 
gyfer 2025-26 ac mae’n ystyried sut i ddatblygu Cynlluniau Cyllid Seilwaith yn 
y dyfodol yng ngoleuni’r adolygiad o wariant sydd ar ddod gan Lywodraeth y 
DU ac etholiadau’r Senedd yn 2026.

Gweithredu

•	 Ni wnaeth adolygiad cwbl gynhwysfawr 2021 sefydlu aliniad cadarn â 
deilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ac 
mae cyfraniadau bwriadedig nifer o feysydd buddsoddi i’w gweld yn 
anuchelgeisiol.

•	 Ceir gwendidau ar draws fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer cynllunio 
a rheoli rhaglenni a phrosiectau ac nid yw’n alinio ddigon â’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

•	 Mae fframwaith gwerthuso’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n 
defnyddio egwyddorion arfer da ond mae mabwysiadu anghyson ar draws 
meysydd buddsoddi a bylchau yn y data’n golygu bod y deilliannau ar y cyfan 
yn aneglur.
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Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Mae’r £3 biliwn a mwy y flwyddyn y mae 
Llywodraeth Cymru’n ei wario ar seilwaith yn 
sylweddol. Mae’n dda gweld y Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n canolbwyntio ar 
gael mwy o effaith o seilwaith cyhoeddus – yn anad 
dim yn dilyn cyfnod pan fo chwyddiant a phwysau o 
ran costau wedi gwasgu cyllidebau cyfalaf.

Fodd bynnag, ni fydd y manteision hyn yn dod yn 
ffaith trwy hyd a lledrith. Mae angen ymdrech ar y 
cyd i gydlynu peirianwaith y llywodraeth – gan greu 
cynlluniau ar gyfer y manteision hyn o’r dechrau un 
a sicrhau y cânt eu cyflawni dros y tymor hwy. Mae’r 
materion hyn o fewn gallu Llywodraeth Cymru i’w 
datrys, ond maent yn dibynnu ar welliant parhaus 
yn y modd y rheolir rhaglenni a 
phrosiectau, rhywbeth nad yw wedi 
cael ei gyflawni hyd yma.
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Argymhellion

Gwelliannau brys i reoli rhaglenni a phrosiectau
A1	 Dylai Llywodraeth Cymru fynd ati ar frys i gryfhau’r dull 

o reoli rhaglenni a phrosiectau ar y cyfan, gan weithredu 
ar argymhellion archwilio mewnol, sefydlu trefniadau 
arwain effeithiol, a blaenoriaethu capasiti i gefnogi 
adrannau. Dylai hyn gynnwys egluro rôl y Swyddfa 
Cyflawni Prosiectau a’r adnoddau a neilltuir iddi. (Gweler 
paragraffau 3.10 i 3.23)

A2	 Dylai Llywodraeth Cymru gryfhau rôl ei Grŵp Strategaeth 
Seilwaith i ddarparu goruchwyliaeth strategol gadarn ar 
gynlluniau seilwaith a buddsoddiadau mewn seilwaith 
ar draws adrannau i sicrhau cysondeb â’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Dylai hyn gynnwys 
sicrhau ei fod yn cael gwybodaeth well am gyflawni 
rhaglenni, gwariant arnynt a’u manteision. (Gweler 
paragraffau 3.22 a 3.23)

Adolygiadau cwbl gynhwysfawr
A3	 Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i gynnal adolygiadau 

cwbl gynhwysfawr ar gyfer unrhyw Gynlluniau Cyllid 
Seilwaith amlflwyddyn yn y dyfodol dan y Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. (Gweler paragraffau 2.2 
a 2.3)

Argymhellion
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Argymhellion

Diweddaru templedi a chanllawiau
A4	 Dylai Llywodraeth Cymru gryfhau ei thempledi a 

phrosesau ar gyfer adolygiadau cwbl gynhwysfawr ac 
achosion busnes i gynyddu i’r eithaf y manteision a 
gyflawnir trwy ei gwneud yn ofynnol i adrannau:

a.	nodi’n fanwl sut y bydd meysydd buddsoddi, rhaglenni 
a phrosiectau’n cyfrannu at bob un o ddeilliannau 
strategol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 
neu gyfiawnhau pa ddeilliannau nad ydynt yn disgwyl 
iddynt gyfrannu atynt (gweler paragraffau 3.3 i 3.5 ac 
Arddangosyn 8); a

b.	defnyddio dangosyddion cenedlaethol perthnasol 
i ddangos cynnydd, gan gynnwys aliniad â’r 
dangosyddion llesiant cenedlaethol, yr offeryn 
manteision cymunedol ym maes caffael a mesurau 
lleihau carbon. (Gweler paragraffau 3.13 i 3.14 ac 
Arddangosyn 10)

A5	 Dylai Llywodraeth Cymru gryfhau templedi gwerthuso 
i’w gwneud yn ofynnol i adrannau ddefnyddio dull cyson 
o ddangos cynnydd yn erbyn deilliannau strategol y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a’r modd y 
maent yn cymhwyso’r egwyddorion trawsbynciol. (Gweler 
paragraffau 3.25 i 3.27 ac Arddangosyn 12)

Sicrwydd cyllid hirdymor
A6	 Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu opsiynau ar gyfer 

galluogi cynllunio ariannol hirdymor y tu hwnt i’r cyfnod 
sefydlog o dair blynedd a rychwentir gan Gynllun Cyllid 
Seilwaith, gan gydnabod cyfyngiadau cyfredol y cylch 
cyllidol a gwleidyddol. (Gweler paragraffau 2.2 i 2.7)

A7	 Gan adeiladu ar argymhelliad tebyg a wnaethom yn 
ddiweddar mewn perthynas â thai fforddiadwy, dylai 
Llywodraeth Cymru ehangu cynllunio ariannol tymor 
hwy o fewn rhaglenni, yn enwedig y rhai lle ceir angen 
hirdymor hysbys. Dylai ddefnyddio gwersi o’r dull naw 
mlynedd dreigl a ddefnyddir yn y rhaglen ar gyfer 
adeiladau ysgolion a cholegau. (Gweler paragraffau 2.2 
i 2.7 ac Arddangosyn 3)
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Argymhellion

Diweddaru’r dull strategol
A8	 Dylai Llywodraeth Cymru nodi’n glir beth yw’r cysylltiadau 

rhwng deilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru a’r nodau llesiant cenedlaethol, gan 
gydnabod y gall rhai deilliannau gyfrannu at fwy nag 
un nod. Wrth wneud hynny, dylai wirio nad oes unrhyw 
fylchau sylweddol mewn perthynas â chyrraedd pob nod 
llesiant. (Gweler paragraffau 1.5 i 1.9)

A9	 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu’r aliniad rhwng 
deilliannau strategol ac egwyddorion trawsbynciol y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru gyda golwg 
ar leihau dyblygu i’r eithaf a’i gwneud yn haws i adrannau 
gynllunio prosiectau a rhaglenni. (Gweler paragraffau 
1.5 i 1.9)

Cryfhau prosesau ar gyfer adrodd yn gyhoeddus ar 
gynnydd a chefnogi gweithgarwch craffu
A10	 Dylai Llywodraeth Cymru ddwyn ynghyd brosesau ar 

gyfer adrodd yn gyhoeddus ar gynnydd rhaglenni a 
phrosiectau mawr, gan ddysgu gwersi o’r dull adrodd a 
ddefnyddir gan yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau yn 
Lloegr sy’n cynnwys costau, manteision ariannol, a hyder 
ynglŷn â chyflawni. (Gweler paragraffau 3.22 i 3.23)

A11	 Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn gyhoeddus 
ar gynnydd ar y cyfan o ran cyflawni’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, yn enwedig cynnydd o 
ran cyflawni’r deilliannau strategol. Dylai wneud hynny yn 
dilyn pob cam gwerthuso interim ac ar y cam gwerthuso 
terfynol. (Gweler paragraff 3.30)
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Dull strategol 
Llywodraeth Cymru 
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1.1	 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried a yw Llywodraeth Cymru 
wedi pennu cyfeiriad strategol eglur ar gyfer ei buddsoddiad cyfalaf a’i 
buddsoddiad mewn seilwaith.

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Fe wnaethom ystyried a yw’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n 
pennu cyfeiriad strategol eglur, gan gynnwys bod â blaenoriaethau eglur a 
deilliannau mesuradwy. Fe wnaethom ystyried a yw’n ategu uchelgeisiau 
polisi eraill a dyletswyddau trawsbynciol, gan gynnwys mewn perthynas â 
chydraddoldeb, newid hinsawdd, a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Ar y cyfan, mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n 
gam ymlaen ac yn darparu cyfeiriad tymor hwy, seiliedig-ar-
ddeilliannau ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith sydd wedi’i 
wreiddio yn llesiant cenedlaethau’r dyfodol

Dysgodd Llywodraeth Cymru wersi o’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 
blaenorol

1.2	 Roedd Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 20121 yn rhan o ymateb 
Llywodraeth Cymru i gyni cyllidol. Roedd y cynllun yn dwyn ynghyd 
raglenni a phrosiectau ar draws Llywodraeth Cymru mewn un cynllun. 
Fodd bynnag, rhestr ydoedd yn y bôn, yn hytrach na dull strategol.

1.3	 Yn 2020, fe wnaeth Llywodraeth Cymru adolygu’r cynllun i oleuo 
datblygiad y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Adnabu 
wersi allweddol i ddatblygu dull strategol tymor hwy trwy’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru (gweler Arddangosyn 1).

1	 Llywodraeth Cymru, Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar gyfer twf a swyddi 2012, Mai 
2012

https://www.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-ar-gyfer-twf-swyddi-2012
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Arddangosyn 1: gwersi o adolygiad Llywodraeth Cymru o Gynllun Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru 2012

Daeth yr adolygiad i’r casgliad, er mwyn sicrhau llwyddiant unrhyw ddull 
strategol yn y dyfodol, y byddai angen i Lywodraeth Cymru wneud y 
canlynol:
•	 mynd ati’n strategol i gynllunio buddsoddiad ar draws y Llywodraeth a 

sicrhau bod rhaglenni’n cael eu cyflawni mewn modd tryloyw;
•	 datblygu deilliannau sy’n flaenoriaeth ar gyfer sectorau;
•	 datblygu blaenoriaethau thematig ar draws y Llywodraeth;
•	 adnabod ei dull strategol o gyflawni deilliannau dros yr hirdymor; ac
•	 ategu’r dull hirdymor â chynlluniau cyllid tymor byrrach.

Ffynhonnell: dadansoddiad Archwilio Cymru o ddogfennau Llywodraeth Cymru

Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n darparu cyfeiriad tymor hwy 
trwy ddeilliannau strategol ac egwyddorion trawsbynciol ond byddai o fudd pe 
bai’n alinio’n fwy eglur â’r nodau llesiant cenedlaethol

1.4	 Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n pennu gweledigaeth 
ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith dros gyfnod o ddeng mlynedd. Mae 
pennu dull tymor hwy o fuddsoddi mewn seilwaith yn adlewyrchu arfer 
da ac yn adeiladu ar y cynllun deng mlynedd blaenorol. Mae Llywodraeth 
Cymru’n bwriadu tanategu’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 
â chyfres o gynlluniau cyllid. Rydym yn ystyried sut y mae’r cyllid wedi 
gweithio’n ymarferol yn Rhan 2.

1.5	 Yn gadarnhaol, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio sicrhau mai Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r prif ysgogiad ar 
gyfer ei dull o fuddsoddi mewn seilwaith. Mae’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru’n ceisio gwneud hynny trwy gyfarwyddo prosiectau 
a rhaglenni i gyflawni deilliannau strategol lluosog sy’n mynd y tu hwnt i 
fanteision craidd creu neu gynnal a chadw ased. Rydym yn ystyried i ba 
raddau y mae prosiectau a rhaglenni wedi alinio â’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru yn ymarferol yn Rhan 3.

1.6	 Mae Arddangosyn 2 yn dangos sut y mae’r 16 o ddeilliannau strategol 
yn cyd-fynd â‘r pedwar maes llesiant: amgylcheddol, cymdeithasol, 
economaidd a diwylliannol. Mae’r pedwar maes hyn yn adlewyrchu 
diffiniad y Ddeddf o ddatblygu cynaliadwy. Mae’r dull hwn o wasgu’r 
manteision mwyaf posibl o fuddsoddiad gan ddefnyddio deilliannau 
strategol i siapio cynlluniau a’r modd y cânt eu cyflawni’n adlewyrchu arfer 
da hirsefydlog a nodau’r Ddeddf.



Cymru 
lewyrchus

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru 
gydnerth

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

Cymru 
iachach

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

Cymru fwy 
cyfartal

Arddangosyn 2: Fframwaith meysydd llesiant y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Nodau Llesiant Cenedlaethol Cymru

Llesiant Amgylcheddol

1	 Datgarboneiddio a lleihau 
nwyon tŷ gwydr

2	 Buddsoddi mewn 
bioamrywiaeth a chyfalaf 
naturiol

3	 Gwella ansawdd aer a 
dŵr

4	 Lleihau defnyddio 
adnoddau naturiol mewn 
modd anghynaliadwy

Llesiant Cymdeithasol

5	 Gwella a diogelu iechyd 
corfforol, diogelwch a 
llesiant pobl Cymru

6	 Gwella a diogelu iechyd 
meddwl a llesiant pobl 
Cymru

7	 Lleihau anghydraddoldeb 
cymdeithasol

8	 Gwella mynediad at 
wasanaethau cyhoeddus 
allweddol

Llesiant Economaidd

9	 Cymorth i godi lefelau 
cyflogaeth ledled Cymru

10	 Cymorth i wella 
cynhyrchiant busnesau

11	 Cynyddu incwm 
gwirioneddol aelwydydd

12	 Gwella deilliannau 
addysgol

Llesiant Diwylliannol

13	 Gwella mynediad at y 
Gymraeg a chynyddu’r 
defnydd ohoni

14	 Hybu mynediad 
at weithgareddau 
diwylliannol a chyfranogiad 
ynddynt, gan gynnwys y 
celfyddydau a threftadaeth

15	 Codi lefelau cyfranogiad 
mewn chwaraeon a 
hamdden

16	 Gwella’r buddsoddiad 
mewn cymunedau ar hyd 
a lled Cymru

Y pedwar maes llesiant a chanlyniadau buddsoddi strategol

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Rhagfyr 2021
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1.7	 Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru hefyd yn nodi chwe 
egwyddor drawsbynciol. Mae’n nodi bod angen i adrannau wreiddio’r 
egwyddorion, ynghyd â’r deilliannau strategol, o fewn cynigion seilwaith i 
gael cyllid. Mae’r egwyddorion trawsbynciol yn adlewyrchu blaenoriaethau 
ehangach Llywodraeth Cymru. Maent fel a ganlyn:
•	 Ymrwymiad trosfwaol i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur
•	 Gwreiddio cyfiawnder cymdeithasol, gan gynnwys cynyddu i’r eithaf 

degwch i bawb a dileu anghydraddoldeb
•	 Creu lleoedd, er enghraifft trwy gydleoli gwasanaethau
•	 Taro cydbwysedd rhwng buddsoddi mewn seilwaith newydd a chynnal a 

chadw seilwaith presennol
•	 Cydnerthedd yn wyneb tueddiadau’r dyfodol, megis newid 

amgylcheddol
•	 Caffael cynaliadwy sy’n cyfrannu at amcanion polisi ehangach

1.8	 Er bod y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n adlewyrchu arfer 
da gan mwyaf, gallai nodi’n fwy eglur sut y mae’r deilliannau strategol yn 
alinio â’r saith nod llesiant cenedlaethol yn y Ddeddf. Mae’r nodau llesiant 
yn cynrychioli’r amcanion trosfwaol a ddylai lywio prosesau penderfynu 
strategol ar draws gwasanaethau cyhoeddus.

1.9	 Yn ein tyb ni, byddai bod ag ‘edefyn aur’ eglur sy’n cysylltu deilliannau 
strategol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru â’r nodau llesiant 
cenedlaethol yn helpu i ddarparu cyfeiriad mwy cydlynus ar gyfer y rhai 
sy’n gyfrifol am gynllunio a rheoli rhaglenni a phrosiectau. Byddai hyn 
o gymorth hefyd i gydymffurfio â’r rheolau newydd2 sy’n ei gwneud yn 
ofynnol i gyrff cyhoeddus alinio strategaethau a gweithgarwch caffael â’r 
nodau llesiant.

1.10	Hefyd, ceir dyblygu rhwng rhai deilliannau strategol a’r egwyddorion 
trawsbynciol sy’n ymwneud â’r argyfwng hinsawdd a natur a chyfiawnder 
cymdeithasol. Ceir risg bod y dyblygu hwn yn ychwanegu cymhlethdod ar 
gyfer y rhai sy’n ceisio alinio eu rhaglenni â’u prosiectau â’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

Roedd Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru’n hwyr ac 
nid yw’n disgrifio effeithiau’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru’n llawn

1.11	 Fe gwblhaodd Llywodraeth Cymru Asesiad Effaith Integredig ym mis 
Medi 2023, ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi’r Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru. Dylai asesiadau effaith fod ar gael i’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau ar y pryd. Mae’n hepgoriad arwyddocaol bod Llywodraeth 
Cymru wedi datblygu a chyflwyno’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru yn niffyg asesiad effaith.

2	 A nodir yn Neddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023

https://www.llyw.cymru/deddf-partneriaeth-gymdeithasol-chaffael-cyhoeddus-cymru
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1.12	Mae’r fersiwn lawn o’r asesiad nas cyhoeddwyd yn cyfuno asesiadau 
effaith cyflawn ar gyfer cydraddoldeb, y Gymraeg, a bioamrywiaeth. 
Mae hefyd yn nodi sut y mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod, wrth 
ddatblygu’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, wedi cymhwyso’r 
pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol3.

1.13	Dylai cyrff cyhoeddus gyhoeddi eu hasesiadau effaith. Fe gyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ddogfen a oedd yn dwyn y teitl asesiad effaith 
integredig ar ei gwefan ym mis Hydref 20234. Fodd bynnag, dim ond peth 
o gyd-destun cyffredinol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru y 
mae’r ddogfen hon yn ei gynnwys ochr yn ochr â’r agweddau ar yr Asesiad 
Effaith Integredig sy’n ymwneud â sut y cymhwysodd y pum ffordd o 
weithio.

1.14	Mae’r asesiad effaith yn nodi: ‘Ni fydd y Strategaeth ar ei phen ei hun 
yn cyflawni unrhyw effeithiau.’ Mae Llywodraeth Cymru’n dadlau bod y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n darparu fframwaith ar gyfer 
blaenoriaethu buddsoddiadau, ond y bydd yr effeithiau’n dod trwy raglenni 
a phrosiectau unigol.

1.15	Fodd bynnag, nod craidd y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 
yw cynyddu’r ystod o effeithiau o fuddsoddi mewn seilwaith. Yn ein barn 
ni, gallai Llywodraeth Cymru fod wedi mynegi yn yr asesiad sut y bydd 
y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ei hun yn ysgogi effeithiau 
mwy ar draws y pedwar maes llesiant, yn ogystal â chydnabod rhai o’r 
cyfaddawdau sy’n anorfod wrth flaenoriaethu adnoddau cyfyngedig.

1.16	Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym fod cynnwys yr Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru  a’r 
dull o gyhoeddi crynodeb yn gyson â chanllawiau mewnol yn ogystal 
ag Asesiadau Effaith Integredig a gynhyrchwyd ar gyfer strategaethau 
eraill. Rydym yn deall bod Llywodraeth Cymru’n adolygu ei dull o 
gynnal Asesiadau Effaith Integredig. Mae’r gwaith hwn yn berthnasol i 
argymhelliad blaenorol a wnaed yn ein hadroddiad yn 2022 ar asesiadau 
o’r effaith ar gydraddoldeb5.

3	 Y pum ffordd o weithio yw: hirdymor, atal, integreiddio, cydweithio, a chynnwys.
4	 Llywodraeth Cymru, Strategaeth buddsoddi yn seilwaith Cymru: asesiad effaith integredig, 

Hydref 2023
5	 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb: mwy nag ymarfer 

blwch ticio?, Medi 2022

https://www.llyw.cymru/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-asesiad-effaith-integredig-html
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/asesiadau-or-effaith-ar-gydraddoldeb-mwy-nag-ymarfer-blwch-ticio
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/asesiadau-or-effaith-ar-gydraddoldeb-mwy-nag-ymarfer-blwch-ticio
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2.1	 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried a oes gan Lywodraeth Cymru 
ddull cadarn o ariannu ei buddsoddiad cyfalaf a’i buddsoddiad mewn 
seilwaith.

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Fe wnaethom ystyried a yw dull Llywodraeth Cymru o ddyrannu gwariant 
buddsoddi’n adlewyrchu arfer da, gan gynnwys a yw’r dull:
•	 o gymorth i gynllunio a rheoli buddsoddiadau mewn seilwaith dros y 

tymor hwy;
•	 yn galluogi Llywodraeth Cymru i alinio cyllid â’i blaenoriaethau 

datganedig; ac
•	 yn ddigon hyblyg i’w galluogi i addasu i bwysau o ran cyllid a dyrannu 

cyllid ychwanegol.

Roedd y dull cychwynnol o ran defnyddio Cynllun Cyllid Seilwaith 
tair blynedd a oedd yn seiliedig ar adolygiad cwbl gynhwysfawr 
yn welliant ond nid oedd yn rhoi sicrwydd tymor hwy

2.2	 Yn 2021, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Cyllid Seilwaith 
cyntaf dan y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Roedd yn dilyn 
Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU yn 2021 ac yn nodi cyllidebau 
cyfalaf ar gyfer y tair blynedd rhwng 2022-23 a 2024-256.

2.3	 Roedd y Cynllun Cyllid Seilwaith yn adeiladu ar adolygiad cwbl 
gynhwysfawr cyntaf Llywodraeth Cymru. Mae adolygiadau cwbl 
gynhwysfawr yn arfer da. Maent yn rhoi cyfle i brofi’r gwerth am arian 
a gynigir gan gynlluniau arfaethedig a phresennol ac i flaenoriaethu 
adnoddau. Rydym yn ystyried gwersi o sut y gweithiodd yr adolygiad cwbl 
gynhwysfawr yn ymarferol yn Rhan 3. Nid yw’r Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru’n rhwymo Llywodraeth Cymru i gynnal adolygiad cwbl 
gynhwysfawr wrth baratoi Cynlluniau Cyllid Seilwaith yn y dyfodol.

2.4	 Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n rhwymo Llywodraeth 
Cymru i ddarparu sicrwydd tymor hwy lle y bo’n bosibl. Mae nodi 
cynlluniau gwariant cyfalaf dros nifer o flynyddoedd yn cynnig mwy o 
sicrwydd na chyllidebau blynyddol. Mae’n galluogi adrannau i weithio gyda 
phartneriaid i gynllunio’n fwy strategol ar gyfer anghenion hirdymor ac i 
ddatblygu llifoedd o brosiectau posibl i’w dwyn gerbron dros amser.

6	 Yn flaenorol roedd Llywodraeth Cymru wedi pennu cyllideb gyfalaf pedair blynedd ar gyfer y 
cyfnod rhwng 2017-18 a 2020-21 ac yna cyllideb un flwyddyn ar gyfer 2021-22.
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2.5	 Serch hynny, dim ond hyn a hyn o sicrwydd y mae’r cyfnod o dair blynedd 
a rychwentir gan y Cynllun Cyllid Seilwaith yn ei roi. Mae gan y Cynllun 
Cyllid Seilwaith gyfnod sefydlog o dair blynedd. Felly, mae lefel y sicrwydd 
yn lleihau wrth i ddiwedd y cyfnod nesáu. Fe wnaethom ni amlygu’r heriau 
mewn perthynas â diffyg ymrwymiadau cyllid hirdymor mewn nifer o 
adroddiadau, gan gynnwys ein hadroddiad yn 2024 ar dai fforddiadwy7.

2.6	 Yn ymarferol, mae Llywodraeth Cymru’n wynebu cyfyngiadau o ran 
pennu cynlluniau ariannol tymor hwy, gan bod ei chyllid hi ei hun yn 
cael ei bennu trwy gylchoedd cyllidebol y DU. Cyfyngir arni hefyd gan 
gylchoedd etholiadol y Senedd, gan bod gan bob Llywodraeth newydd ei 
blaenoriaethau ei hun.

2.7	 O fewn rhai rhaglenni ceir rhywfaint o gynllunio treigl, gyda llifoedd o 
brosiectau sy’n rhedeg dros gyfnod hwy. Enghraifft o ddull tymor hwy yw’r 
rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (gweler Arddangosyn 3).

Arddangosyn 3: cynllunio treigl dros naw mlynedd yn y rhaglen Cymunedau 
Dysgu Cynaliadwy

Rhaglen fawr ar gyfer adeiladau newydd neu ailfodelu’r ystâd ysgolion 
ac addysg bellach yw Cymunedau Dysgu Cynaliadwy. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i awdurdodau lleol baratoi rhaglenni treigl naw mlynedd. 
Mae’n gwneud ymrwymiad cadarn ar gyfer tair blynedd gyntaf y rhaglen 
gytunedig, gydag ymrwymiadau mewn egwyddor ar gyfer blynyddoedd 
pedwar i chwech. Mae blynyddoedd saith i naw yn cynrychioli’r llif tymor 
hwy.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw y bydd y dull tymor hwy’n golygu y bydd 
prosiectau’n symud ymlaen ar gyflymder partneriaid cyflawni ac yn ôl 
eu blaenoriaethau, gan gael gwared ar yr amgylchedd o fod yn ‘or-
optimistaidd’ neu’r angen i bartneriaid cyflawni gyflwyno cynigion rhy 
uchelgeisiol yn ystod ffenestr gynigion gul.

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru

7	 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Tai fforddiadwy, Medi 2024

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/tai-fforddiadwy
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Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu sicrhau gwerth am arian trwy 
ddefnyddio’r mathau rhataf o fuddsoddiad yn gyntaf ac mae’n 
deall manteision a risgiau gwahanol fodelau ariannu

2.8	 Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n nodi egwyddor graidd 
defnyddio’r math rhataf o fuddsoddiad yn gyntaf. Mae gan Lywodraeth 
Cymru ‘hierarchaeth’ o ffynonellau cyllid (gweler Arddangosyn 4). Mae’n 
blaenoriaethu cyfalaf o’r grant bloc, gan gynnwys cyfalaf trafodiadau 
ariannol.

Arddangosyn 4: ffynonellau cyllid y mae Llywodraeth Cymru’n eu defnyddio 
ar gyfer seilwaith

Ffynhonnell 
cyllid

Sylwebaeth

Cyllid cyfalaf

Cyfalaf 
cyffredinol 

Y brif ffynhonnell ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Mae’n 
cynnwys cyllid uniongyrchol gan Lywodraeth y DU a chyllid 
a godwyd trwy drethi yng Nghymru.

Cyfalaf 
trafodiadau 
ariannol

Rhan wedi’i chlustnodi o’r cyllid gan Lywodraeth y DU. 
Mae’n ariannu buddsoddiadau mewn asedau preifat ac 
mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ad-dalu 60% i 80% i 
Drysorlys EF.

Cyllid refeniw

Benthyciadau Gall Llywodraeth Cymru fenthyca cyfanswm o £1 biliwn 
gyda therfyn blynyddol o £150 miliwn. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd yn dibynnu ar barodrwydd awdurdodau 
lleol i ddefnyddio eu pwerau benthyca i gefnogi rhaglenni 
seilwaith allweddol.

Model 
Buddsoddi 
Cydfuddiannol 

Menter gan Lywodraeth Cymru lle mae partneriaid yn y 
sector preifat yn adeiladu ac yn cynnal a chadw asedau 
cyhoeddus. Unwaith y mae’n weithredol, bydd y corff 
cyhoeddus perthnasol yn talu ffi reolaidd o’i gyllideb refeniw 
i’r partner preifat. Bydd y ffi’n talu cost adeiladu, cynnal a 
chadw, a chyllido’r prosiect.

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru

Nodyn: Mae gan Lywodraeth Cymru opsiwn i ddefnyddio bondiau hefyd ond nid yw wedi 
gwneud hynny. Mae Atodiad 2 yn darparu rhagor o fanylion am y ffynonellau uchod ac am 
fondiau.
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2.9	 Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n egluro y bydd 
Llywodraeth Cymru’n defnyddio buddsoddiad a ariennir â chyllid refeniw, 
trwy fenthyciadau neu gynlluniau eraill, ar gyfer prosiectau risg-isel a lle 
y bo angen8. Mae’n cydnabod y gallai’r dulliau hyn gostio mwy dros y 
tymor hwy a lleihau’r cyllid sydd ar gael at ddibenion o ddydd i ddydd. Ar y 
cyfan, mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n dangos bod gan 
Lywodraeth Cymru ddealltwriaeth dda am fanteision a risgiau gwahanol 
fodelau ariannu.

2.10	Cyn 2024, roedd Llywodraeth Cymru’n gallu defnyddio Cronfeydd 
Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd i fuddsoddi mewn seilwaith. Fe 
sefydlodd Llywodraeth y DU Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i ddisodli’r 
ffynhonnell cyllid hon. Yn wahanol i gyllid yr UE, Llywodraeth y DU sy’n 
rheoli’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ac yn ei dyrannu’n uniongyrchol i 
awdurdodau lleol.

Ar ôl cyfnod o dwf, fe wnaeth chwyddiant a phwysau eraill o ran 
costau wasgu gwariant cyfalaf yn nhair blynedd Cynllun Cyllid 
Seilwaith 2022-23 i 2024-25

Yn y degawd hyd at 2021-22 fe welwyd twf mewn termau real mewn gwariant 
cyfalaf

2.11	 Fe gynyddodd gwariant cyfalaf mewn termau real 76% o £1.9 biliwn 
yn 2011-12 i £3.3 biliwn yn 2021-22 (gweler Arddangosyn 5). Roedd 
gwariant cyfalaf yn wastad fwy neu lai rhwng 2011-12 a 2016-17 ond 
fe gynyddodd o £1.8 biliwn yn 2016-17 i £2.5 biliwn yn 2019-20. Roedd 
gwariant yn 2020-21 a 2021-22 yn uwch nag y byddai wedi bod fel arall 
oherwydd yr ymateb i COVID-19.

8	 Ni wnaethom archwilio i ba raddau yn ymarferol y mae Llywodraeth Cymru wedi cymhwyso’r 
egwyddor risg-isel i brosiectau sydd wedi cael cyllid refeniw.
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Arddangosyn 5: alldro cyfalaf Llywodraeth Cymru mewn termau real, rhwng 
2011-12 a 2021-22 (prisiau 2023-24)

Ffynhonnell: Llywodraeth y DU, Dadansoddiad Ystadegol o Wariant Cyhoeddus, rhifynnau o 
2012-13 i 2021-22

Nodiadau:
1 	 Mae’r siart hon yn cynnwys yr holl wariant cyfalaf a ariannwyd â’r grant bloc a threthi yng Nghymru, 

gan gynnwys cyfalaf trafodiadau ariannol. Mae’n cynnwys swm bach o gyfalaf a wariwyd gan Gomisiwn 
y Senedd, yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus a Swyddfa Archwilio Cymru nad yw’n cael ei 
ddyrannu gan Lywodraeth Cymru.

2 	 Rydym wedi defnyddio chwyddiant fel y’i nodwyd yn natchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros 
Trysorlys EF yn ôl y sefyllfa ym mis Mawrth 2025.

Yn nhair blynedd y Cynllun Cyllid Seilwaith cafodd gwariant cyfalaf ei wasgu gan 
bwysau chwyddiannol

2.12	Mae cymharu gwariant cyfalaf dros amser yn cael ei gymhlethu gan 
newidiadau cyfrifyddu diweddar. O 2022-23 ymlaen, rhaid i sefydliadau roi 
cyfrif am rai taliadau sy’n rhan o gynlluniau lesio fel cyfalaf yn hytrach na 
refeniw9. Yn yr adran hon rydym wedi addasu data ar wariant a chyllidebau 
i dynnu’r cyfalaf wedi’i ailddosbarthu allan. Mae gwneud hynny’n ein 
galluogi i gymharu dros amser ac i gymharu gwariant gwirioneddol â’r 
cynlluniau gwreiddiol a nodwyd yn y Cynllun Cyllid Seilwaith10.

9	 Mae Atodiad 2 yn darparu rhagor o fanylion am y newidiadau.
10	Rydym wedi hepgor gwariant cyfalaf o £209 miliwn yn 2022-23 a £362 miliwn yn 2023-24, a 

£339 miliwn o gyllideb 2024-25. 
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https://www.gov.uk/government/collections/public-expenditure-statistical-analyses-pesa


tud 24 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

2.13	Roedd y Cynllun Cyllid Seilwaith yn cynnwys ymrwymiad i wario £8.1 
biliwn dros y tair blynedd rhwng 2022-23 a 2024-25 (heb addasu ar 
gyfer chwyddiant). Mae gwariant ar y cyfan wedi cyfateb fwy neu lai i’r 
dyraniad yn y Cynllun Cyllid Seilwaith. Gan gynnwys cyllideb 2024-25, 
mae’r cyfanswm a wariwyd neu a ddyrannwyd dros gyfnod y Cynllun Cyllid 
Seilwaith yn £8.1 biliwn.

2.14	Mae’r £8.1 biliwn yn cynnwys cyfalaf a ariannwyd trwy fenthyciadau 
gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o’r Cynllun Cyllid Seilwaith, roedd 
Llywodraeth Cymru’n bwriadu benthyca £450,000 dros y tair blynedd, 
yn ôl cyfradd o £150 miliwn y flwyddyn. Dros y ddwy flynedd gyntaf fe 
fenthyciodd £275 miliwn, a hithau wedi benthyca £25 miliwn yn llai na’r 
bwriad yn 2023-24 oherwydd tanwariant ar ei chyllideb gyfalaf. Mae’n 
bwriadu benthyca £150 miliwn yn 2024-25.

2.15	Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ‘or-raglennu’r’ Cynllun Cyllid Seilwaith 
trwy ymrwymo i neilltuo £330 miliwn yn fwy na’r cyllid a oedd ar gael 
dan gynlluniau gwariant Llywodraeth y DU ar y pryd. Fe wnaeth hynny’n 
rhannol oherwydd, yn seiliedig ar dueddiadau hanesyddol, ei bod yn 
disgwyl cyllid pellach gan Lywodraeth y DU yn ystod y tair blynedd.

2.16	Fe wnaeth hynny hefyd am bod gor-raglennu’n arfer da mewn rheolaeth 
ariannol ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Mae’n helpu i reoli 
tanwariannau ar raglenni a phrosiectau unigol. Mae hefyd yn helpu i 
filwrio yn erbyn y posibilrwydd bod rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu 
prosiectau’n gyflym os bydd cyllid newydd ar gael yn hwyr yn y flwyddyn 
ariannol. Mae Llywodraeth Cymru’n cynnal ac yn cyhoeddi llif o brosiectau 
y gall eu dwyn gerbron os bydd mwy o gyllid na’r disgwyl ar gael.

2.17	Mewn termau real, mae gwariant cyfalaf a’r gyllideb gyfalaf wedi bod yn 
wastad fwy neu lai dros gyfnod y Cynllun Cyllid Seilwaith ar oddeutu £2.7 
biliwn y flwyddyn. Mae hyn ychydig yn uwch na’r brig cyn COVID yn  
2019-20 o oddeutu £2.5 biliwn. 

2.18	Fodd bynnag, mae costau adeiladu seilwaith newydd wedi codi’n gynt na 
chwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf gyda chynnydd sydyn yn  
2022-23 (gweler Arddangosyn 6). Rhwng 2020-21 a 2023-24, fe gododd 
cost seilwaith newydd 21 pwynt canran o’i gymharu â chynnydd o 13 
pwynt canran mewn chwyddiant11. Mae codiadau ar y cyfan mewn costau 
cynnal a chadw wedi bod ychydig yn uwch na chwyddiant.

11	Dangosodd ein hadroddiad diweddar ar dai fforddiadwy (gweler troednodyn 7) y bu 
codiadau sydyn yng nghostau deunyddiau adeiladu. Dangosodd sut yr oedd y pwysau o ran 
costau’n golygu y byddai’r cyllid a oedd ar gael yn darparu llawer llai o gartrefi na’r disgwyl 
pan bennwyd y gyllideb tair blynedd fel rhan o’r Cynllun Cyllid Seilwaith.



tud 25 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Arddangosyn 6: newidiadau mewn costau adeiladu a chwyddiant, rhwng 
2020-21 a 2023-24

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Mynegeion Prisiau Allbynnau Adeiladu, 
Diweddariad Chwefror 2025

Nodiadau:

1 	 Mae’r Arddangosyn hwn yn cymharu sut y mae pob mesur wedi cynyddu o ran canran ers 
2020-21 (2020-21 = 100).

2 	 Rydym wedi defnyddio chwyddiant fel y’i nodir yn natchwyddyddion Cynnyrch Domestig 
Gros Trysorlys EF yn ôl y sefyllfa ym mis Mawrth 2025.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu Cynllun Cyllid Seilwaith 
un flwyddyn ar gyfer 2025-26 ac mae’n ystyried sut i ddatblygu 
Cynlluniau Cyllid Seilwaith ar gyfer y dyfodol yng ngoleuni 
adolygiad o wariant y DU sydd ar ddod ac etholiadau’r Senedd yn 
2026 

2.19	Ym mis Rhagfyr 2024, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Cyllid 
Seilwaith un flwyddyn ar gyfer 2025-26 yn hytrach na chynhyrchu Cynllun 
Cyllid Seilwaith tair blynedd newydd fel yr oedd wedi bwriadu ei wneud yn 
wreiddiol12. Fe wnaeth hynny i’w galluogi i gynnal adolygiad o wariant yn 
seiliedig ar gynllun gwariant pum mlynedd Llywodraeth y DU a oedd i fod 
i gael ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2025. Wrth gynhyrchu’r Cynllun Cyllid 
Seilwaith un flwyddyn, ni chynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad cwbl 
gynhwysfawr.

12	 Llywodraeth Cymru, Y Cynllun Cyllid Seilwaith 2025-26, Rhagfyr 2024
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tud 26 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

2.20	Yn dilyn cyllideb Llywodraeth y DU ym mis Hydref 2024, mae gan 
Lywodraeth Cymru fwy o gyllid cyfalaf ar gyfer 2025-26 nag o dan 
gyllideb flaenorol mis Mawrth 2024. Dengys dogfennau Cyllideb Derfynol 
Llywodraeth Cymru y bydd y gyllideb gyfalaf gyffredinol ar gyfer 2025-26 
o £3.4 biliwn £609 miliwn yn uwch na’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2024-
25; cynnydd o 19% mewn termau real. Fodd bynnag, nid yw hyn yn 
adlewyrchu effaith newidiadau cyfrifyddu ar linell sylfaen 2024-25 (gweler 
paragraff 2.12). Mae dogfennau cyllideb Llywodraeth y DU ar gyfer mis 
Hydref 2024, sy’n cyflwyno’r ffigyrau ar sail gyson, yn dangos cynnydd 
mwy cymedrol o 2.4% mewn termau real yng nghyllideb gyfalaf gyffredinol 
Llywodraeth Cymru.

2.21	Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried sut i ddatblygu ei Chynllun Cyllid 
Seilwaith o 2026-27 ymlaen yng ngoleuni Adolygiad o Wariant y DU ac 
etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2026. Ni fydd manylion y lefelau cyllid yn 
hysbys nes bod adolygiad o wariant y DU wedi’i gwblhau ym mis Mehefin 
2025. Mae rhagolygon Llywodraeth Cymru sy’n seiliedig ar gyllideb 
Llywodraeth y DU ym mis Hydref 2024 yn awgrymu y gall swm y cyfalaf 
sydd ar gael ddechrau gostwng mewn termau real ar ôl 2026-27 (gweler 
Arddangosyn 7).

Arddangosyn 7: Rhagolygon Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid cyfalaf mewn 
termau real rhwng 2024-25 a 2029-30 (prisiau 2023-24)

Ffynhonnell: data a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru sy’n tanategu’r dadansoddiad yn 
Adroddiad Economaidd a Chyllidol Cymru 2024, Rhagfyr 2024.

Nodyn: Mae’r siart hon yn cynnwys cyfalaf trafodiadau ariannol a chyllid ar gyfer ailddosbarthu 
lesoedd (gweler paragraff 2.12 ac Atodiad 2). Fe gyfrifodd Llywodraeth Cymru’r rhagolygon 
mewn termau real gan ddefnyddio ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros Trysorlys EF yn 
ôl y sefyllfa ym mis Mawrth 2024.
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Gweithredu



tud 28 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

3.1	 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar y gwersi i Lywodraeth 
Cymru o dair blynedd gyntaf gweithredu’r Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru.

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Fe wnaethom ystyried a oes edefyn aur eglur rhwng y Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a’r trefniadau tanategol ar gyfer cynllunio, 
arfarnu, cymeradwyo, a goruchwylio rhaglenni a phrosiectau seilwaith i 
lywio newid. Roeddem hefyd yn chwilio am drefniadau eglur a chyson 
i fonitro cynnydd tuag at gyflawni amcanion a deilliannau bwriadedig y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

Ni wnaeth adolygiad cwbl gynhwysfawr 2021 sefydlu aliniad 
cadarn â deilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru ac mae cyfraniadau bwriadedig nifer o feysydd 
buddsoddi i’w gweld yn anuchelgeisiol

3.2	 Fe wnaeth adolygiad cwbl gynhwysfawr Llywodraeth Cymru yn 2021 hi’n 
ofynnol i adrannau ddangos sut y mae meysydd buddsoddi o gymorth 
i gyflawni’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, a oedd ar ffurf 
dogfen ddrafft ar y pryd, ynghyd ag uchelgeisiau allweddol eraill gan y 
Llywodraeth. Roedd y cyflwyniadau a welsom yn ein pum astudiaeth 
achos yn gymysg o ran eu hansawdd, gydag un yn peidio â mynegi’n 
benodol sut y mae’n rhoi cymorth i gyflawni’r Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru. Roedd rhai’n nodi’n gyffredinol sut y byddent yn ategu’r 
strategaeth, ond nid oedd yr un ohonynt yn rhoi disgrifiad clir o gamau 
gweithredu penodol gyda mesurau bwriadedig o lwyddiant yn erbyn y 
deilliannau strategol.

3.3	 I oleuo’r Cynllun Cyllid Seilwaith 2022-23 i 2024-25, fe adnabu adrannau 
Llywodraeth Cymru pa rai o’r deilliannau strategol y byddai pob maes 
buddsoddi’n cyfrannu atynt. Mae Arddangosyn 8 yn darparu enghreifftiau. 
Mae’r Cynllun Cyllid Seilwaith wedi’i rannu’n 16 sector, y ceir 53 o feysydd 
buddsoddi oddi tanynt13. Gallai maes buddsoddi fod yn un rhaglen neu 
brosiect neu fe allai gwmpasu sawl un. 

13	Roedd canllawiau gan Adran Trysorlys Llywodraeth Cymru’n ei gwneud hi’n ofynnol i 
ddechrau bod adrannau’n adnabod tri ‘phrif’ ddeilliant ar gyfer pob sector ac roeddent yn 
caniatáu i adrannau adnabod deilliannau eraill y gallai eu sectorau gyfrannu atynt. Wedyn fe 
wnaeth adrannau adnabod deilliannau strategol ar gyfer pob maes buddsoddi.



Arddangosyn 8: enghreifftiau o sut y mae meysydd buddsoddi Llywodraeth Cymru’n cysylltu â deilliannau strategol a meysydd llesiant y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 

Sector Man buddsoddi

Llesiant 
amgylcheddol

Llesiant 
cymdeithasol

Llesiant 
cymdeithasol

Llesiant  
diwylliannol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tai Tai cymdeithasol

Datgarboneiddio 
cartrefi Cymru

Diogelwch adeiladau

Y gronfa gofal 
integredig ac 
addasiadau

Cymorth prynu

Tai’r farchnad

Cyflenwad y sector 
rhentu preifat

Teithio llesol a 
chynaliadwy

Teithio llesol

Seilwaith cerbydau 
trydan

Cronfa trafnidiaeth leol

Trafnidiaeth 
Gyhoeddus

Rheilffyrdd

Bysiau



Sector Man buddsoddi

Llesiant 
amgylcheddol

Llesiant 
cymdeithasol

Llesiant 
cymdeithasol

Llesiant  
diwylliannol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ffyrdd Rhwydwaith ffyrdd 
strategol

Cronfa diogelwch ar y 
ffyrdd

Adfywio Trawsnewid trefi

Diogelwch tomenni glo

Iechyd a gofal 
cymdeithasol

Seilwaith y GIG

Gofal sylfaenol a 
chymunedol

Seilwaith digidol

Cyfarpar y GIG

Gofal cymdeithasol

Datgarboneiddio Tlodi tanwydd a 
chartrefi cynnes

Gwasanaeth ynni 
Llywodraeth Cymru a 
byw'n glyfar

Ynni morol

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2022-23 i 2024-25, Rhagfyr 2021

Nodyn: Mae pob rhif dan y maes yn cynrychioli un o’r pedwar deilliant strategol a restrwyd ar gyfer y maes hwnnw (gweler Arddangosyn 2).



tud 31 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

3.4	 Mae’r deilliannau a adnabuwyd gan adrannau yn 2021 i’w gweld yn 
anuchelgeisiol o ystyried nod craidd y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru i ehangu effaith buddsoddi mewn seilwaith. Ar gyfartaledd, roedd 
pob maes buddsoddi’n adnabod cyfraniadau disgwyliedig i dri yn unig 
o’r 16 o ddeilliannau strategol gyda rhai’n adnabod cyn lleied ag un. 
Yn ymarferol, efallai eu bod wedi gwneud cyfraniadau ehangach nag a 
adnabuwyd ar y pryd. Fodd bynnag, nod craidd y Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru yw darparu fframwaith strategol i adrannau ei 
ddefnyddio i fynd ati’n weithredol i gynllunio ar gyfer y cyfraniadau hynny, 
eu rheoli, a’u gwerthuso.

3.5	 Mae’n werth nodi mai dim ond oddeutu hanner y meysydd buddsoddi 
(27 allan o 53) a adnabu’n benodol eu bod yn cyfrannu at unrhyw un 
neu rai o’r deilliannau llesiant economaidd. Ni wnaeth sectorau cyfan tai, 
llywodraeth leol (gan gynnwys Bargeinion Dinesig), a’r gymuned adnabod 
unrhyw gyfraniad at lesiant economaidd. Ar y cyd, mae’r tri sector hyn yn 
rhoi cyfrif am £1.1 biliwn o gyfalaf a ddyrannwyd yng nghyllideb 2025-
26. Mae’n annhebygol na fydd y buddsoddiad hwn yn gwneud cyfraniad 
mesuradwy i lesiant economaidd.

3.6	 Ym mis Awst 2023, ddwy flynedd ar ôl cyflwyno’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru a’r Cynllun Cyllid Seilwaith, fe gyhoeddodd Adran 
Trysorlys Llywodraeth Cymru ‘fodel rhesymeg’ i adrannau ei gwblhau 
ar gyfer eu meysydd buddsoddi. Mae’r model rhesymeg yn rhan o’r 
fframwaith i roi cymorth i werthuso (gweler paragraffau 3.24 i 3.30). 

3.7	 Mae’r model yn dilyn model cynllunio mewnbynnau-allbynnau-deilliannau 
sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n ymwneud â choladu dyraniadau 
cyllidebol, allbynnau, dangosyddion perfformiad, a deilliannau prosiectau 
a rhaglenni lluosog sy’n eistedd o fewn maes buddsoddi. Er bod 
Llywodraeth Cymru wedi poblogi’r model rhesymeg ymlaen llaw â’r 
deilliannau strategol a adnabuwyd yn wreiddiol gan feysydd buddsoddi yn 
2021, gallai adrannau ychwanegu rhai eraill.

3.8	 Dywedodd Adran Trysorlys Llywodraeth Cymru wrthym, er bod ymrwymiad 
ar y cyd i’r dull model rhesymeg, nad oedd yn cyfarwyddo adrannau i’w 
ddefnyddio. Ar adeg drafftio’r adroddiad hwn, roedd adrannau Llywodraeth 
Cymru wedi cwblhau modelau rhesymeg ar gyfer 11 yn unig o’r 53 o 
feysydd buddsoddi (21%). Nid oes proses i herio na gweithgarwch i fonitro 
ansawdd modelau rhesymeg yn ganolog, ac fe ganfuom amrywiad yn 
ansawdd cynnwys y ffurflenni a gwblhawyd.

3.9	 Pe bai’n cael ei integreiddio â dull cadarn o reoli rhaglenni a phrosiectau, 
gallai’r model rhesymeg ddarparu’r ‘edefyn aur’ rhwng deilliannau strategol 
y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a chyflawni. Fodd bynnag, 
nid yw’n rhan o fframwaith ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer cynllunio 
a rheoli rhaglenni a phrosiectau, yr ydym yn ei ystyried isod.



tud 32 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Ceir gwendidau ar draws fframwaith Llywodraeth Cymru ar 
gyfer cynllunio a rheoli rhaglenni a phrosiectau ac nid yw’n alinio 
ddigon â’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau a thempledi craidd 
ar gyfer cynllunio rhaglenni a phrosiectau i alinio â’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru a defnyddio dangosyddion perfformiad cenedlaethol 
perthnasol mewn modd cyson

3.10	Mae llwyddiant y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n 
dibynnu ar y modd y mae adrannau Llywodraeth Cymru’n sicrhau 
bod rhaglenni a phrosiectau seilwaith yn cyfrannu at y deilliannau 
strategol. Mae’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n nodi bod 
‘cyflawni’r trawsnewid hwn yn mynnu newid ar bob lefel o ran sut y caiff 
buddsoddiadau eu cynllunio, eu cymeradwyo, eu cyflawni a’u rheoli’.

3.11	 Mae canllawiau Gwell Achosion Busnes Llywodraeth Cymru14 yn nodi 
sut y dylai adrannau gynllunio rhaglenni a phrosiectau. Mae Llywodraeth 
Cymru’n seilio’i fframwaith ar ganllawiau generig Trysorlys EF ar gyfer y 
DU gyfan a’i fodel pum achos (gweler Arddangosyn 9). Mae’r rhain yn 
adlewyrchu arfer da hirsefydlog.

14	Llywodraeth Cymru, Gwell achosion busnes: fframwaith gwneud penderfyniadau buddsoddi, 
a gyhoeddwyd gyntaf yn 2018

https://www.llyw.cymru/gwell-achosion-busnes-fframwaith-gwneud-penderfyniadau-buddsoddi


tud 33 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Arddangosyn 9: Fframwaith arfer da’r DU a ddefnyddir gan Lywodraeth 
Cymru i gynllunio ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith

Canllawiau Sylwebaeth

Llyfr Gwyrdd 
Llywodraeth y DU

Canllawiau ar gyfer yr holl gynigion sy’n cynnwys 
gwariant cyhoeddus ynghylch arfarnu polisïau, rhaglenni, 
a phrosiectau; ac ynghylch dylunio a defnyddio prosesau 
monitro a gwerthuso.

Er bod defnyddio’r Llyfr Gwyrdd yn orfodol, mae 
Llywodraeth Cymru’n disgwyl i adrannau ei ddefnyddio’n 
gymesur gan ystyried cost, manteision, a risgiau’r 
cynnig.

Model pum achos Mae’r dull ar gyfer datblygu achosion busnes dan y 
Llyfr Gwyrdd yn ei gwneud yn ofynnol nodi’r achosion 
strategol, economaidd, masnachol, ariannol a rheoli.

Mae’r model yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr 
adnabod gweledigaethau, blaenoriaethau a 
strategaethau sefydliadol perthnasol a dangos sut y 
maent yn bwriadu eu hategu.

Sicrwydd porth Proses o gael sicrwydd annibynnol ar amryw gamau, 
gan gynnwys cynllunio. Mae Llywodraeth Cymru’n 
bwriadu i adrannau ddefnyddio adolygiadau porth ar y 
cyd â phrosesau archwilio mewnol a phrosesau sicrwydd 
eraill.

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru

3.12	Nid yw Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei fframwaith cynllunio 
rhaglenni a phrosiectau i adlewyrchu’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru. Mae’r canllawiau’n cynnwys set o dempledi, sy’n seiliedig ar 
y model pum achos, ond nid yw’r templedi hyn yn orfodol. Er bod y 
canllawiau a’r templedi’n cyfeirio at yr angen i alinio cynigion â pholisïau 
a strategaethau ehangach, nid ydynt yn ysgogi adrannau i alinio eu 
cynlluniau’n benodol â deilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru.

https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-government/the-green-book-2020
https://www.llyw.cymru/y-model-pum-achos-templedi


tud 34 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

3.13	Er bod yr 16 o ddeilliannau strategol yn y Strategaeth Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru’n fesuradwy, nid yw Llywodraeth Cymru wedi dweud pa 
ddangosyddion ansoddol a meintiol y bydd yn eu defnyddio i ddangos 
cynnydd. Mae canllawiau a thempledi cynllunio rhaglenni a phrosiectau’n 
adnabod yr angen i achosion busnes nodi manteision mesuradwy. Nid 
ydynt yn nodi’r hyn y dylent ei gynnwys. Mae ar brosiectau a rhaglenni 
unigol angen rhai dangosyddion pwrpasol i adlewyrchu eu gwahanol 
amcanion. Fodd bynnag, mae arnynt hefyd angen dangosyddion cyffredin 
i sicrhau cysondeb ac aliniad â’r deilliannau strategol.

3.14	Mae gan Lywodraeth Cymru eisoes rai dangosyddion cenedlaethol 
perthnasol (gweler Arddangosyn 10). Yn ein barn ni, mae cyfle i 
wreiddio’r rhain yn y canllawiau a’r templedi i sicrhau dull mwy cyson.

Arddangosyn 10: enghreifftiau o ddangosyddion cenedlaethol presennol 
sy’n berthnasol i ddeilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru

Dangosyddion Sylwebaeth

Dangosyddion 
llesiant 
cenedlaethol

Y dangosyddion cyffredinol o lesiant cenedlaethol yw’r 
rhain. Er bod nifer yn ystadegau cenedlaethol a all fod 
yn rhy gyffredinol i’w defnyddio ar gyfer prosiectau a 
rhaglenni penodol, gallant oleuo dewisiadau ynglŷn â 
dangosyddion.

Er enghraifft, efallai na fydd lefelau cyflogaeth ar y 
cyfan yn fesur priodol ar gyfer prosiect, ond byddai 
nifer y swyddi a grëwyd yn fesur da o’i gyfraniad at y 
dangosydd llesiant a’r deilliant strategol perthnasol yn 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

Dangosyddion 
manteision 
cymunedol ym 
maes caffael 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi set o 
ddangosyddion manteision cymunedol i ategu caffael 
cynaliadwy.

Mae’r rhain yn cwmpasu nifer o feysydd sy’n berthnasol 
i’r deilliannau strategol a’r dangosyddion llesiant gan 
gynnwys manteision amgylcheddol, cyflogaeth a 
hyfforddiant, a chefnogi busnesau lleol.

Dangosyddion 
sero net

Mae gan Lywodraeth Cymru ganllaw adrodd ar garbon 
sero net sy’n nodi sut i fesur allyriadau carbon yn 
gyson gan ddefnyddio data a metrigau gweithgarwch 
diffiniedig. Mae taenlen ar gyfer casglu’r wybodaeth hon 
yn ategu’r canllaw.

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru
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3.15	Ar draws ein pum astudiaeth achos, canfuom ddull anghyson o lunio 
achosion busnes. Er bod pob un yn nodi, ar lefel rhaglen, eu hachosion 
strategol ac ariannol trwy adolygiad cwbl gynhwysfawr, dim ond un oedd 
ag achos busnes llawn yn unol â’r model pum achos. Mae pedair o’r 
astudiaethau achos yn ei gwneud yn ofynnol i’r rhai sy’n ymgeisio am 
gyllid dan y rhaglenni gyflwyno achosion busnes gan ddefnyddio’r fformat 
pum achos.

Ceir gwendidau sylweddol eraill o ran sut y mae Llywodraeth Cymru’n 
cymhwyso’i dull o reoli rhaglenni a phrosiectau

3.16	Cydnabu Llywodraeth Cymru yn y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru bod angen iddi gryfhau trefniadau rheoli rhaglenni a phrosiectau 
i gyflawni’r deilliannau strategol. Fodd bynnag, dros y 18 mis diwethaf 
mae adolygiadau archwilio mewnol Llywodraeth Cymru wedi adnabod 
gwendidau sylweddol (gweler Arddangosyn 11).

Arddangosyn 11: canfyddiadau archwilio mewnol diweddar Llywodraeth 
Cymru ynglŷn â rheoli rhaglenni a phrosiectau

Adroddodd y gwasanaeth archwilio mewnol ar aliniad â fframweithiau 
arfer gorau ar gyfer rheoli rhaglenni a phrosiectau ym mis Mehefin 2023 
ac fe gyhoeddodd adroddiad ‘dim sicrwydd’ prin. Fe geisiodd Llywodraeth 
Cymru ymateb trwy ei rhaglen ‘Troi’n Wyrdd’ i wella ei sgôr sicrwydd mewn 
perthynas â rheoli rhaglenni a phrosiectau. Fe wnaeth y gwasanaeth 
archwilio mewnol adolygu’r cynnydd mewn adroddiad ym mis Mehefin 
2024 ond eto fe roddodd sgôr ‘dim sicrwydd’.
Roedd canfyddiadau allweddol y gwasanaeth archwilio mewnol, o’i 
adroddiad cychwynnol, yn cynnwys:
•	 diffyg strategaeth cyflawni prosiectau drosfwaol;
•	 dim digon o adnoddau i roi cymorth i gyflawni, gan gynnwys swydd wag 

yn rôl y Proffesiwn Pennaeth Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau;
•	 dim fframwaith llywodraethu canolog ar gyfer cyflawni, a threfniadau 

llywodraethu ar lefel rhaglenni a phrosiectau wedi’u gwasgaru ar draws 
nifer o ddogfennau;

•	 canllawiau a oedd wedi dyddio;
•	 diffyg dull strategol ar gyfer prosesau sicrwydd a dull anghyson ar gyfer 

rheoli ac adrodd ariannol; a
•	 methiant i weithredu ar wersi a ddysgwyd a’u lledaenu.

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru
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3.17	Ar adeg drafftio’r adroddiad hwn, roedd archwilwyr mewnol Llywodraeth 
Cymru hwythau wrthi’n cwblhau adroddiadau ar achosion busnes a rheoli 
manteision. Roedd y ddau adroddiad archwilio mewnol hynny’n nodi 
gwendidau a oedd yn gyson â’n hasesiad ni (gweler paragraffau 3.10 i 
3.15) a meysydd manwl eraill ar gyfer gwella.

3.18	Rydym yn nodi, wrth edrych yn ôl dros ddegawd, bod Llywodraeth Cymru 
wedi nodi cynlluniau i wella trefniadau rheoli rhaglenni a phrosiectau yn 
ei chyfrifon blynyddol ar gyfer 2013-14 a 2014-15. Dywedodd ar y pryd ei 
bod wedi sefydlu canolfan arbenigedd, wedi ailsefydlu cymuned ymarfer, 
ac wedi lansio hyfforddiant ar gyfer staff. 

3.19	Mae’r canfyddiadau archwilio mewnol diweddar yn awgrymu nad yw 
Llywodraeth Cymru wedi cynnal gwelliannau blaenorol. Yn ystod ein 
gwaith maes ni, canfuom nad oedd gan Lywodraeth Cymru ddealltwriaeth 
glir am sgiliau rheoli rhaglenni a phrosiectau seilwaith ar draws y sefydliad.

3.20	Ym mis Ionawr 2020, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru Swyddfa Cyflawni 
Prosiectau, gan ddwyn ynghyd rai swyddogaethau a oedd yn bodoli 
eisoes. Mae’n darparu canllawiau ynghylch achosion busnes a chymorth 
arall i gyflawni prosiectau a rhaglenni, megis sicrwydd trwy adolygiadau 
porth a hyfforddiant. 

3.21	Ar adeg ein gwaith maes, dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym ei bod yn 
bwriadu cryfhau’r Swyddfa Cyflawni Prosiectau i ymdrin â chyfyngiadau 
o ran capasiti. Rydym yn deall ei bod wedi gwneud hynny yn y cyfamser 
trwy ychwanegu adnoddau staff at amryw weithgareddau rheoli rhaglenni 
a phrosiectau. Fodd bynnag, mae’n parhau i fod â swyddi gwag mewn rhai 
meysydd.

3.22	Canfuom hefyd wendidau mewn goruchwyliaeth ar gyflawni seilwaith ar y 
cyfan. Mae gan Lywodraeth Cymru Grŵp Strategaeth Seilwaith trosfwaol. 
Mae ei gylch gorchwyl, a ddiweddarwyd ym mis Gorffennaf 2023, yn 
datgan mai: ‘Diben y Pwyllgor yw darparu goruchwyliaeth strategol ar 
fuddsoddiadau a chynlluniau seilwaith ar draws adrannau i ategu dull 
Llywodraeth gyfan o gynllunio a dyrannu adnoddau yn unol â’r Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’. Fodd bynnag, nid oes ganddo’r data 
angenrheidiol ar gynnydd i ddarparu goruchwyliaeth strategol gadarn, yn 
unol â’i gylch gorchwyl.
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3.23	Er bod gwahaniaethau o ran graddfa a chylch gwaith, mae’r sefyllfa’n 
groes i’r sefyllfa yn Lloegr, lle, ar adeg ein gwaith maes, yr oedd gan 
yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau15 oruchwyliaeth ar raglenni a 
phrosiectau seilwaith allweddol. Cyhoeddodd adroddiadau blynyddol ar 
gynnydd, gan gynnwys ar gostau, manteision ariannol. a hyder ynglŷn â 
chyflawni gan ddefnyddio system sgorio goleuadau traffig16.

Mae fframwaith gwerthuso’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru’n defnyddio egwyddorion arfer da ond mae mabwysiadu 
anghyson ar draws meysydd buddsoddi a bylchau yn y data’n 
golygu bod y deilliannau ar y cyfan yn aneglur

3.24	Ddwy flynedd ar ôl ei lansio, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru fframwaith 
gwerthuso ar gyfer y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Mae 
dwy ran iddo: y model rhesymeg (gweler paragraffau 3.6 i 3.9) a’r 
templed gwerthuso. Fe ddatblygodd Llywodraeth Cymru’r fframwaith gan 
ddefnyddio canllawiau arfer da ar gyfer y DU gyfan, gan gynnwys Llyfr 
Gwyrdd Llywodraeth y DU (gweler Arddangosyn 10) a’r Llyfr Magenta17. 
Mae’r fframwaith gwerthuso’n gam cadarnhaol tuag at alluogi Llywodraeth 
Cymru i ddangos effaith y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a’r 
buddsoddiadau sylweddol a wnaed mewn seilwaith.

3.25	Cyflwynodd Llywodraeth Cymru dempledi gwerthuso interim a therfynol 
i feysydd buddsoddi eu cwblhau (gweler Arddangosyn 12). Mae 
Llywodraeth Cymru’n bwriadu defnyddio gwerthusiadau interim i asesu 
cynnydd ar gyfer cyfnod pob Cynllun Cyllid Seilwaith. Wedyn bydd yn 
ystyried y gwerthusiadau interim ochr yn ochr â gwerthusiad terfynol i 
asesu llwyddiant cyffredinol maes buddsoddi, a chynnal asesiad cyfunol 
o’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar y cyfan. Y gwahaniaeth 
allweddol rhwng y templedi yw bod y gwerthusiad terfynol yn ei gwneud yn 
ofynnol rhoi manylion y cynnydd yn erbyn pob un o’r deilliannau strategol, 
tra bo’r gwerthusiad interim yn ei gwneud yn ofynnol rhoi arwydd cynnar 
o’r cynnydd yn erbyn y deilliannau ar y cyfan.

15	Yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau oedd canolfan arbenigedd Llywodraeth y DU ar gyfer 
prosiectau seilwaith a phrosiectau mawr ac yr oedd yn gweithio gyda Swyddfa’r Cabinet 
a Thrysorlys EF. Ym mis Ebrill 2025, creodd Llywodraeth y DU Awdurdod Cenedlaethol 
Trawsnewid Seilwaith a Gwasanaethau, gan ddod â’r Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau cynt 
a’r Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol ynghyd.

16	Mae Adroddiad Blynyddol yr Awdurdod Seilwaith a Phrosiectau 2023-24, a gyhoeddwyd ym 
mis Ionawr 2025, yn nodi costau a manteision ariannol disgwyliedig pob prosiect ac yn rhoi 
sgôr i hyder ynglŷn â chyflawni ar draws gwahanol gategorïau gan ddefnyddio sgôr coch, 
ambr, gwyrdd, neu esempt.

17 Trysorlys EF, Y Llyfr Magenta: canllawiau’r Llywodraeth ganolog ynghylch gwerthuso, 
Mawrth 2020

https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority
https://www.gov.uk/government/publications/infrastructure-and-projects-authority-annual-report-2023-24/infrastructure-and-projects-authority-annual-report-2023-24-html
https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book
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Arddangosyn 12: cwmpas templedi gwerthuso interim a therfynol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

Cam Nodau

Gwerthusiad 
interim

•	 Fe’i cynhelir tuag at ddiwedd cyfnod Cynllun Cyllid 
Seilwaith i oleuo dyraniad cyfalaf ar gyfer yr un 
canlynol.

•	 Archwilio sut y mae adrannau’n cyflawni’r meysydd 
buddsoddi. 

•	 Nodi’r prif allbynnau.
•	 Ystyried unrhyw newidiadau y gall fod eu hangen i 

roi cymorth i’r maes buddsoddi gyflawni’r deilliannau 
strategol a pha un a yw’r deilliannau hynny’n dal i fod 
yn ddilys.

•	 Nodi heriau i gyflawni, sut y rheolwyd y rhain, a gwersi 
a ddysgwyd.

•	 Bydd yn bwydo i mewn i’r gwerthusiad cyffredinol o 
lwyddiant ar gyfer y maes buddsoddi, ac ar gyfer y 
Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar ddiwedd 
ei hoes ddeng mlynedd.

Gwerthusiad 
terfynol

•	 Fe’i cynhelir ar feysydd buddsoddi lle mae cyflawni 
gweithgareddau wedi dod i ben.

•	 Nodi’r prif allbynnau.
•	 Asesu perfformiad cyffredinol ac effaith net y maes 

buddsoddi yn erbyn y deilliannau strategol.
•	 Nodi heriau i gyflawni, sut y rheolwyd y rhain, a gwersi 

a ddysgwyd.
•	 Bydd yn bwydo i mewn i’r gwerthusiad cyffredinol o’r 

Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar ddiwedd 
ei hoes ddeng mlynedd. 

Ffynhonnell: crynodeb Archwilio Cymru
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3.26	Mae’r templedi gwerthuso’n anghyson o ran sut y maent yn trin 
egwyddorion trawsbynciol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. 
Mae’r ffurflenni gwerthuso’n cynnwys cwestiwn penodol sy’n ymwneud â’r 
effeithiau ar allyriadau carbon ond nid yr elfen argyfwng natur o’r egwyddor 
drawsbynciol. Nid yw’r pum egwyddor drawsbynciol sy’n weddill wedi eu 
cynnwys fel cwestiynau unigol. Yn lle hynny, maent yn rhan o gwestiwn 
dal popeth ynglŷn â chynnydd o ran cyflawni yn erbyn yr egwyddorion 
trawsbynciol.

3.27	Fe gynhyrchodd Adran Trysorlys Llywodraeth Cymru ganllawiau i ategu’r 
templedi gwerthuso (a’r modelau rhesymeg). Nid yw’r canllawiau’n nodi 
disgwyliadau eglur ynglŷn â natur a chwmpas y cynnwys y dylai adrannau 
ei ddarparu. Dywedodd Adran y Trysorlys wrthym ei bod yn darparu 
canllawiau ychwanegol ar lafar, lle mae adrannau’n gofyn amdanynt.

3.28	Pennodd Llywodraeth Cymru fis Mehefin 2024 fel terfyn amser i feysydd 
buddsoddi gwblhau eu ffurflenni gwerthuso interim cyntaf. Canfuom, ym 
mis Rhagfyr 2024, fod adrannau wedi cynhyrchu gwerthusiadau interim ar 
gyfer 34 yn unig o’r 53 (64%) o feysydd buddsoddi.

3.29	Dengys ein hadolygiad o sampl o bedwar gwerthusiad a oedd yn 
gysylltiedig â’n hastudiaethau achos gymysgedd o ran ansawdd a 
manylder. Nid yw’r un ohonynt yn adrodd mewn modd sy’n alinion benodol 
â deilliannau strategol y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Mae 
rhai’n darparu manylion naratif lefel-uchel am gynnydd mewn meysydd 
perthnasol fel effeithiau economaidd, tra bo eraill yn canolbwyntio’n 
bennaf ar fanteision uniongyrchol y buddsoddiad. Ni chynhelir adolygiad 
na gwiriad ansawdd canolog o gynnwys ffurflenni gwerthuso’r meysydd 
buddsoddi.

3.30	Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i adrodd yn gyhoeddus 
ar ganlyniadau gwerthusiadau interim diweddar o feysydd buddsoddi 
unigol. Nid oes ganddi unrhyw gynlluniau pendant ar hyn o bryd i adrodd 
yn gyhoeddus ar y gwerthusiad terfynol unwaith y bydd y Strategaeth 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru’n dod i ben yn 2031 ychwaith. Yn ein barn 
ni, byddai’n werth adrodd yn gyhoeddus ar yr effeithiau cyffredinol yn 
erbyn y deilliannau strategol hyd yma i ategu gwaith craffu a dysgu gwersi 
ar gyfer cyfnodau Cynlluniau Cyllid Seilwaith yn y dyfodol.
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Atodiadau

1	 Ynglŷn â’n gwaith

2	 Cyllid a chyfrifyddu ar gyfer 
buddsoddi mewn seilwaith

3	 Acronymau a ddefnyddir yn 
fynych yn fersiwn Saesneg yr 
adroddiad hwn
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1	 Ynglŷn â’n gwaith
Cwestiwn, cwmpas a meini prawf yr archwiliad

Fe wnaethom ystyried a oes gan Lywodraeth Cymru ddull strategol cadarn o roi 
cymorth i gyflawni ei huchelgeisiau o ran buddsoddi mewn seilwaith.

Fe ganolbwyntiom ni ar y dull strategol ar y cyfan trwy’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru a threfniadau sydd o gymorth i’w chyflawni. Ni wnaethom 
asesu effeithiolrwydd pob agwedd ar fuddsoddi cyfalaf a buddsoddi mewn 
seilwaith. Ni wnaethom fwrw golwg ar werth am arian rhaglenni a phrosiectau 
seilwaith unigol ychwaith.

Nid oeddem yn disgwyl gweld trefniadau union yr un fath ar draws adrannau 
Llywodraeth Cymru, ond fe wnaethom fwrw golwg ar gydlyniad cyffredinol dull 
Llywodraeth Cymru. Fe wnaethom ystyried y cyfeiriad strategol a bennwyd 
trwy’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a pha un a yw trefniadau 
tanategol yn sefydlu ‘edefyn aur’ eglur, gan integreiddio’r Strategaeth Buddsoddi 
yn Seilwaith Cymru ar draws gwahanol feysydd polisi ac o fewn rhaglenni a 
phrosiectau i alinio â’i huchelgeisiau a manteision bwriadedig eang.

Rydym wedi nodi ein meysydd ffocws ar ddechrau pob rhan o’r adroddiad. 
Wrth ddatblygu ein meini prawf archwilio, fe wnaethom ystyried yr adnoddau 
canlynol:
•	 y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ei hun a’r Cynllun Cyllid 

Seilwaith ategol 2022-23 i 2024-25.
•	 canllawiau Trysorlys EF ynghylch arfarnu a gwerthuso yn y Llywodraeth 

ganolog (‘y Llyfr Gwyrdd’) a chanllawiau cysylltiedig.
•	 canllawiau mewnol Archwilio Cymru, gan gynnwys ein ‘dangosyddion 

cadarnhaol’ sy’n set ddangosol o nodweddion sy’n disgrifio sut y gallai 
cyrff gymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy’n effeithiol. Rydym wedi 
defnyddio’r dangosyddion hyn i oleuo archwiliadau blaenorol o roi’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy ar waith dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Fe ddatblygom ni’r dangosyddion cadarnhaol trwy ymgysylltu 
â chyrff cyhoeddus ac ar sail cyngor ac arweiniad gan Gomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.
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Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau

Fe wnaethom adolygu amrywiaeth o ddogfennaeth gan gynnwys:
•	 Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, y Cynllun Cyllid Seilwaith 

2022-23 i 2024-25 a’r Cynllun Cyllid Seilwaith ar gyfer 2025-26
•	 Papurau a chofnodion cyfarfodydd Grŵp Strategaeth Seilwaith Llywodraeth 

Cymru
•	 Adroddiadau archwilio mewnol Llywodraeth Cymru
•	 Cofrestrau risgiau Llywodraeth Cymru
•	 Canllawiau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys templedi cynllunio

Astudiaethau achos

Fe wnaethom fwrw golwg ar bum astudiaeth achos. Roeddem yn ceisio 
adnabod a oes gwersi i’w dysgu o ran sut y mae’r rhaglenni neu’r prosiectau’n 
alinio â’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

Fe ddewisom ni bedwar maes ein hunain a oedd yn cyd-fynd ag adolygiadau 
diweddar neu arfaethedig gan Archwilio Cymru, sef:
•	 Rheoli perygl llifogydd
•	 Tai fforddiadwy
•	 Cymunedau dysgu cynaliadwy (buddsoddi yn adeiladau ysgolion a cholegau)
•	 Teithio llesol

Ni ddarparodd Llywodraeth Cymru wybodaeth ychwanegol ar ein cyfer am 
deithio llesol ar gyfer yr archwiliad hwn. Fodd bynnag, fe ddefnyddiom ni 
wybodaeth o’n gwaith blaenorol.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru awgrymu un maes pellach wrthym: Cronfa 
Gyfalaf Integreiddio ac Ailgydbwyso Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gallai’r 
gronfa hon fod yn berthnasol i waith arall yn ein rhaglen archwilio hefyd.

Cyfweliadau lled strwythuredig

Fe wnaethom gyfweld â swyddogion Llywodraeth Cymru o Adran Trysorlys 
Llywodraeth Cymru, ei gwasanaeth cyllid canolog, a’r meysydd cyllid a 
gwmpaswyd gan ein hastudiaethau achos.
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Dadansoddi ariannol

Fe ddefnyddiom ni Ddadansoddiad Ystadegol o Wariant Cyhoeddus 
Llywodraeth y DU i nodi gwariant cyfalaf rhwng 2011-12 a 2021-22. Mae’r 
ffynhonnell ddata hon yn cwmpasu’r holl wariant cyfalaf a ariannwyd â’r grant 
bloc a threthi yng Nghymru, gan gynnwys cyfalaf trafodiadau ariannol. Mae’n 
cynnwys swm bach o gyfalaf a wariwyd gan Gomisiwn y Senedd, Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, a Swyddfa Archwilio Cymru nad yw’n cael ei 
ddyrannu gan Lywodraeth Cymru.

I archwilio tueddiadau gwariant rhwng 2022-23 a 2024-25, fe ddefnyddiom ni 
gymysgedd o ffynonellau. Fe ddefnyddiom ni ddata alldro Llywodraeth Cymru 
ar gyfer 2021-22, 2022-23, a 2023-24. Fe ddefnyddiom ni’r gyllideb ar gyfer 
2024-25. Fe addasom ni ddata alldro i adlewyrchu cyllid ar gyfer lesoedd 
wedi’u hailddosbarthu (gweler Atodiad 2), gan ddefnyddio cyllidebau atodol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 a 2023-24.

Rydym wedi seilio ein cyfrifiadau mewn termau real ar ddatchwyddydd 
Cynnyrch Domestig Gros Trysorlys EF. Fe ddefnyddiom ni’r ddatchwyddyddion 
a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2025.

Daw’r wybodaeth ar gyfer ein dadansoddiad o bwysau o ran costau o 
Fynegeion Allbynnau Adeiladu’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’r set ddata’n 
cynnwys amryw fynegeion costau. I adlewyrchu’r pwysau eang o ran costau, fe 
ddefnyddiom ni’r mynegeion ar gyfer seilwaith newydd a chynnal a chadw ac 
atgyweirio. 

Daw data ar gyfer rhagolygon gwariant o ddadansoddiad Llywodraeth Cymru ei 
hun a nodwyd yn Adroddiad Economaidd a Chyllidol Cymru 2024.
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2	 Cyllid a chyfrifyddu ar gyfer 			 
	 buddsoddi mewn seilwaith
Diffinio buddsoddiad mewn seilwaith

Nid oes diffiniad cytunedig o seilwaith yng Nghyfrifon Cenedlaethol y DU na 
chanllawiau cyfrifyddu rhyngwladol. Caiff gwariant ar asedau seilwaith newydd 
ac i atgyweirio a chynnal a chadw asedau seilwaith presennol ei gategoreiddio 
fel ‘buddsoddiad’ yn y cyfrifon cenedlaethol.

Yn y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, mae Llywodraeth Cymru’n 
nodi ei bwriad i ddefnyddio’r diffiniad ‘ehangaf posibl’ o seilwaith. Mae hyn 
yn cynnwys buddsoddi mewn seilwaith ffisegol megis ysgolion, adeiladau 
ac offer ysbytai, ffyrdd, ac amddiffynfeydd rhag llifogydd. Mae hefyd yn 
cynnwys seilwaith digidol a chymorth ar gyfer seilwaith busnes preifat i wella 
cynhyrchiant.

Ffynonellau cyllid posibl ar gyfer buddsoddi

Mae buddsoddi mewn seilwaith yn gysylltiedig yn nodweddiadol â gwariant 
cyfalaf. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu seilwaith trwy refeniw, er 
enghraifft trwy fenthyca a thrwy gynlluniau lesio lle mae’r sector preifat yn creu’r 
ased ac yn adennill yr arian a fuddsoddwyd ynddo trwy daliadau gwasanaeth.

Mae Arddangosyn 13 yn nodi’r ffynonellau allweddol ar gyfer buddsoddi mewn 
seilwaith sydd ar gael i Lywodraeth Cymru. Mae’n adeiladu ar Arddangosyn 
4 ym mhrif gorff yr adroddiad hwn. Mae’r ffynonellau a restrir isod fel rhai sydd 
ar gael yn cynnwys bondiau, nad yw wedi eu defnyddio ac nad ydynt wedi’u 
cynnwys yn ein crynodeb cynharach.
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Arddangosyn 13: ffynonellau ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith sydd ar gael 
i Lywodraeth Cymru 

Ffynhonnell 
cyllid bosibl

Sylwebaeth

Cyllid cyfalaf

Cyfalaf 
cyffredinol

Y brif ffynhonnell ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith. Mae’n cynnwys 
cyllid uniongyrchol gan Lywodraeth y DU y mae Llywodraeth Cymru’n 
rhydd i wneud penderfyniadau yn ei gylch i’w ddefnyddio mewn 
meysydd a ddatganolwyd.

Mae hefyd yn cynnwys cyllid a godwyd trwy drethi yng Nghymru a 
chyllid a godwyd o gronfa wrth gefn Cymru sy’n dal hyd at £50 miliwn o 
gyfalaf o danwariannau mewn blynyddoedd blaenorol.

Mae dyraniad cyfalaf cyffredinol Llywodraeth Cymru yn ei chyllideb 
hefyd yn cynnwys cyllid a godwyd trwy fenthyca (gweler isod).

Mae cyfanswm dyraniadau cyfalaf cyffredinol ar gyfer 2024-25 yn £2.8 
biliwn.

Cyfalaf 
trafodiadau 
ariannol

Rhan wedi’i chlustnodi o’r cyllid gan Lywodraeth y DU. Mae’n ariannu 
buddsoddiadau mewn asedau preifat ac mae’n rhaid i Lywodraeth 
Cymru ad-dalu 60% i 80% i Drysorlys EF. Roedd y gyllideb gyfalaf 
trafodiadau ariannol yn £167 miliwn yn 2024-25. Fodd bynnag, mae 
gwariant yn amrywio o un flwyddyn i’r llall, ac yn dibynnu ar y swm sydd 
ar gael i’w ailddyrannu o ad-daliadau.

Cyllid refeniw

Benthyciadau Gall Llywodraeth Cymru fenthyca cyfanswm o £1 biliwn gyda therfyn 
blynyddol o £150 miliwn. Mae’n benthyca o’r Gronfa Fenthyciadau 
Genedlaethol, y mae Llywodraeth y DU yn ei defnyddio i ddarparu 
benthyciadau i ddiwydiannau a wladolwyd a’r gweinyddiaethau 
datganoledig.

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod cost refeniw’n gysylltiedig 
ag effeithiau benthyca. Mae Llywodraeth Cymru wedi benthyca £275 
miliwn yn nwy flynedd gyntaf y Cynllun Cyllid Seilwaith. Mae rhagolygon 
diweddaraf Llywodraeth Cymru’n awgrymu ei bod yn disgwyl defnyddio 
ei chapasiti benthyca’n llawn erbyn 2028-29.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dibynnu ar barodrwydd awdurdodau 
lleol i ddefnyddio eu pwerau benthyca i gyflawni rhaglenni seilwaith 
allweddol. Mae awdurdodau lleol fel rheol yn benthyca o’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus. Mae ymrwymiadau cyllid Llywodraeth 
Cymru’n rhoi cymorth ar gyfer rhywfaint o fenthyca gan lywodraeth leol 
tra bo benthyciadau eraill yn rhai ‘heb gymorth’. Yn 2023-24, fe wariodd 
awdurdodau lleol £114 miliwn yn ad-dalu benthyciadau â chymorth a 
£449 miliwn yn ad-dalu benthyciadau heb gymorth.
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Ffynhonnell 
cyllid bosibl

Sylwebaeth

Model 
Buddsoddi 
Cydfuddiannol

Menter gan Lywodraeth Cymru lle mae partneriaid yn y sector preifat yn 
adeiladu ac yn cynnal a chadw asedau cyhoeddus. Yn gyfnewid, bydd y 
corff yn y sector cyhoeddus yn talu tâl gwasanaeth blynyddol, a fydd yn 
cwmpasu cost adeiladu, cynnal a chadw, a chyllido’r prosiect.

Erbyn diwedd 2024, roedd Llywodraeth Cymru wedi defnyddio’r model 
ar gyfer rhannau 5 a 6 o waith i wella ffordd yr A465, Canolfan Ganser 
newydd Felindre, a dau brosiect dan y Rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy (ysgol pob oed yn Sir y Fflint a chlwstwr o dair ysgol 
gynradd yn Rhondda Cynon Taf).

Ym mis Chwefror 2024, gwnaeth Llywodraeth Cymru amcangyfrif bod 
cyfanswm gwerth cyfalaf yr holl brosiectau hyn oddeutu £1 biliwn. Tuag 
£84 miliwn fydd cyfanswm y taliadau gwasanaeth blynyddol ar draws y 
prosiectau hyn (heb gynnwys TAW a chodiadau oherwydd chwyddiant). 
Mae pob prosiect yn rhychwantu 25 neu 30 mlynedd, gan ddiweddu 
rhwng 2049-50 a 2055-56.

Mae’r penderfyniad i ddefnyddio’r model yn yr achosion uchod yn 
rhagddyddio’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Yn dilyn 
adolygiad mewnol o ddefnyddio’r model dan y rhaglen addysg, mae 
Llywodraeth Cymru’n bwriadu cyfyngu unrhyw ddefnydd o’r model yn 
y dyfodol o fewn y rhaglen honno i brosiectau addysg bellach mwy. 
Cafwyd cadarnhad o ran trefniadau contractau ar gyfer prosiect arall ar 
gyfer Coleg Caerdydd a’r Fro ym mis Mawrth 2025.

Bondiau Gall Llywodraeth Cymru ddyroddi bondiau ond mae angen iddi eu had-
dalu â llog o refeniw. Mae bondiau’n ddrutach na benthyca o’r Gronfa 
Fenthyciadau Genedlaethol ond yn cyfrannu at y terfyn benthyca. Hyd 
yma, nid yw Llywodraeth Cymru wedi defnyddio bondiau ond mae’n 
croesawu bod â’r opsiwn i wneud hynny os yw’n dewis.

Ffynonellau: crynodeb Archwilio Cymru a chan dynnu ar wybodaeth arall a gyhoeddwyd gan 
gynnwys: Cyllidebau 2021-22 i 2024-25 Llywodraeth Cymru; Llywodraeth Cymru, Cyllido 
Alldro Cyfalaf, Hydref 2024; Llywodraeth Cymru, Adroddiad Blynyddol y Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol: Gorffennaf 2022 – Mawrth 2024, Mai 2024

https://www.llyw.cymru/cyllidebau-llywodraeth-cymru
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Local-Government/Finance/Capital/Outturn/capitaloutturnfinancing-by-sourceoffunding
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Local-Government/Finance/Capital/Outturn/capitaloutturnfinancing-by-sourceoffunding
https://www.llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-y-model-buddsoddi-cydfuddiannol-mim-gorffennaf-2022-i-mawrth-2024
https://www.llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-y-model-buddsoddi-cydfuddiannol-mim-gorffennaf-2022-i-mawrth-2024
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Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16

Mae cymharu gwariant cyfalaf dros amser yn cael ei gymhlethu gan newidiadau 
cyfrifyddu diweddar. Mae newidiadau i’r trefniadau cyfrifyddu ar gyfer y rhan 
fwyaf o lesoedd o 2022-23 ymlaen dan IFRS 16 wedi arwain at gynnydd mewn 
gwariant cyfalaf yng nghyllideb Llywodraeth Cymru a’i chyfrifon blynyddol 
dilynol. Nid yw cyfanswm gwariant ar y cyfan wedi cynyddu ond mae’r ffordd y 
rhoddir cyfrif am lesoedd yn awr yn arwain at gynnydd yn y gwariant cyfalaf a 
gyflwynir.

O’i fynegi’n syml, am bob les â chyfnod o fwy na 12 mis, mae IFRS 16 yn ei 
gwneud yn ofynnol cydnabod ased a rhwymedigaeth gyfatebol ar fantolen 
sefydliad (oni bai bod gwerth yr ased sylfaenol yn isel). Trwy ei gwneud yn 
ofynnol i lesoedd fod ‘ar y fantolen’, cânt eu trin fel cyfalaf, gan felly gynyddu 
gwariant cyfalaf.

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/


Archwilio Cymru

1 Cwr y Ddinas 

Stryd Tyndall

Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: gwybodaeth@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.
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